



Organización Internacional del Café  
Organização Internacional do Café  
Organisation Internationale du Café

EB 3942/08 Rev. 3

16 mai 2008  
Original : anglais

F

Projets

Comité exécutif /  
Conseil international du Café  
19 – 23 mai 2008  
Londres, Angleterre

**Projets de mise en valeur du café**

**Rapport de situation**

## **Contexte**

1. Le rapport ci-après fournit un résumé de l'état d'avancement des projets soumis ou qu'il est envisagé de soumettre au Fonds commun pour les produits de base (FCPB). Au 15 mai 2008, 30 projets représentant un total de 84 millions de dollars EU avaient été approuvés et financés principalement par le FCPB (45 millions de dollars EU), le solde étant fourni sous forme de cofinancement par des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux et sous forme de contributions de contrepartie par les pays bénéficiaires. Les principaux détails de chaque projet sont donnés dans le tableau ci-après constitué de cinq sections : Section I – Propositions de projets en cours d'examen par le Comité virtuel de présélection (CVP) de l'OIC ; Section II – Propositions de projets en cours d'examen par le FCPB ; Section III – Propositions de projets nécessitant une reformulation/d'autres sources de financement ; Section IV – Projets approuvés par le FCPB – en cours/à lancer et Section V – Projets terminés.

2. Les propositions de projets nouvelles ou reformulées devant être soumises à l'examen technique du CVP devront parvenir à l'Organisation avant le 27 juin 2008 au plus tard et les propositions de projets devant être soumises au FCPB devront parvenir à l'Organisation avant le 15 octobre ou le 14 avril de chaque année. L'Annexe contient la liste des acronymes employés dans le présent document.

3. Il appartient aux Membres de consulter la section "Projets" du site web de l'OIC : [www.ico.org](http://www.ico.org) pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les projets.

## **Mesure à prendre**

Le Comité exécutif et le Conseil international du Café sont invités à prendre note du présent rapport.

## RÉSUMÉ DES PROJETS

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
<b>SECTION I : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE CVP DE L'OIC (PAS ENCORE APPROUVÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF OU LE CONSEIL)</b>						
1.1  LV	Amélioration de l'efficacité de l'emploi des ressources de la production de café par la formation des exploitants par des exploitants	Lieu : Tanzanie, Ouganda et Vietnam,  AEP : EDE-Consulting  Durée : 4 ans	1. 2 679 600 2. 2 479 600 3. 200 000 4. 0	Proposition : WP-Board 1049/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Le but principal du projet est d'accroître la capacité des petits caféiculteurs à prendre des décisions rationnelles en matière d'investissement et à optimiser leur production et leur traitement.	<b>CVP – mars 2008</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le CVP était partagé entre recommander une révision du projet ou le rejeter.
1.2  LV	Projet Trifinio de caféiculture durable	Lieu : El Salvador, Guatemala et Honduras  AEP : Commission trinationale du Plan Trifinio  Durée : 3 ans	1. 2 728 940 2. 1 835 600 3. 893 340 4. 0	Proposition : WP-Board 1047/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Le but principal du projet est d'intensifier le développement social et économique de la région Trifinio au moyen d'une caféiculture durable, en développant la production et la commercialisation de café de qualité selon des critères écologiques, d'équité sociale et de viabilité économique.	<b>CVP – mars 2008</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le CVP a recommandé de l'approuver.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
1.3  LV	Programme de développement intégré de la diversification de l'agriculture pour la culture, la transformation, la commercialisation de produits de base et l'élevage	Lieu : Malawi  AEP : <i>Profix Group of Companies</i>  Durée : 3 ans	1. 7 962 415 2. 3 314 815 3. 0 4. 4 935 370.	Proposition : WP-Board 1048/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Cette proposition vise à traiter plusieurs questions ayant trait au soulagement de la pauvreté qui pourraient permettre de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le développement au Malawi. Elle prévoit en particulier une stratégie d'intégration comprenant la mise en place d'un centre commun d'opérations doté de matériel, d'infrastructures et de moyens communs, au sein d'une zone géographique déterminée, pour une communauté spécifique, avec un enjeu représentatif, mutuel, collectif et coopératif, et une représentation de la communauté traditionnelle, au moyen d'un partenariat avec les autorités et chefs traditionnels.	<b>CVP – mars 2008</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le CVP a recommandé de la rejeter.
1.4  DS	Étude du potentiel des bourses de produits de base et autres formes de marchés en Afrique de l'Ouest	Lieu : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria  AEP : Côte d'Ivoire (ARCC/FRC), Cameroun (ONCC), Nigeria (Ministère fédéral du commerce et de l'industrie)  Durée : 6 mois	1. 106 000 2. 93 500 3. 0 4. 12 500	Proposition : WP-Board 1050/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Évaluer le potentiel et la viabilité de la création d'une bourse locale et régionale du café et autres produits de base en Afrique de l'Ouest.	<b>CVP – mars 2008</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en mars 2008. Le CVP était partagé entre la recommandation du projet et son approbation.
1.5 a)  LV	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier, comprenant une composante qualité et durabilité pour la caféiculture en Amérique centrale	Lieu : Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaïque, Mexique et Panama  AEP : PROMECAFE  Durée : 3 ans	1. 11 215 800 2. 4 420 000 3. 0 4. 6 795 800	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Réduire la population du scolyte du fruit du caféier et prévenir des apparitions futures de ce parasite dans les régions caféicoles des pays membres de PROMECAFE, pour les ramener à des niveaux gérables inférieurs au seuil du préjudice économique, en favorisant la lutte biologique et éthologique.	<b>CVP – mars 2008</b> : Les documents des trois propositions sur le scolyte du fruit du caféier ont été soumis au CVP pour examen en mars 2008 et un résumé figure dans le document WP-Board 1051. Le CVP était partagé entre la recommandation du projet et son approbation.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
1.5 b)  LV	Projet pilote d'application de la lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier dans les petites plantations d'Arabica et de Robusta d'Indonésie	Lieu : Indonésie  AEP : ICCRI  Durée : 3 ans	1. 570 000 2. 500 000 3. 20 000 4. 50 000	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Créer un modèle d'application de lutte intégrée contre le scolyte du fruit du caféier sur l'Arabica et le Robusta au niveau de l'exploitation. Le modèle devrait être largement adopté par les exploitants afin de minimiser l'impact des attaques du scolyte.	<b>CVP – mars 2008</b> : Les documents des trois propositions sur le scolyte du fruit du caféier ont été soumis au CVP pour examen en mars 2008 et un résumé figure dans le document WP-Board 1051. Le CVP était partagé entre recommander une révision du projet ou le rejeter.
1.5 c)  LV	Scolyte du fruit du caféier – nécessité de faire le bilan de la situation et des connaissances sur cet important parasite du caféier	Lieu : Colombie et Royaume-Uni  AEP : CABI, UK  Durée : 6 mois	1. 120 000 2. 120 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1051/08 Observations du CVP : EB-3946/08	Procéder à un examen complet de la situation du scolyte du caféier, y compris un atelier OIC auquel participeront des experts des pays les plus touchés.	<b>CVP – août 2007</b> : La proposition de CABI a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2007. Le CVP a recommandé de réviser la proposition.  <b>CVP – mars 2008</b> : Les documents des trois propositions sur le scolyte du fruit du caféier ont été soumis au CVP pour examen en mars 2008 et un résumé figure dans le document WP-Board 1051. Le CVP a recommandé de rejeter cette proposition soumise par CABI, UK.
1.6  LV	Mise en place d'un système novateur de commercialisation du café, appartenant aux caféiculteurs et écoulant du café produit selon des méthodes économiquement viables et écologiquement durables	Lieu : Papouasie-Nouvelle-Guinée  AEP : à confirmer  Durée : 3 ans	1. 982 000 2. 832 000 3. à confirmer 4. 150 000	Proposition : WP-Board 1012/06 Observations du CVP : EB-3913/06 EB-3923/07	Le projet vise à mettre en place un système novateur de commercialisation du café au service de groupes et coopératives de petits villages, qui leur permettrait de mieux accéder au marché et de maximiser les résultats de leur contribution à la caféiculture.	<b>CVP – avril et novembre 2006</b> : La première proposition a été examinée de façon informelle par le CVP en avril 2006 et ses recommandations techniques ont été prises en compte par les auteurs. Après avoir reçu le soutien officiel du Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la proposition a été examinée par le CVP en novembre 2006 qui a recommandé de réviser la proposition.  <b>Suivi</b> : Les auteurs ont été informés des recommandations du CVP.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
<b>SECTION II : PROPOSITIONS DE PROJETS EN COURS D'EXAMEN PAR LE FCPB</b>						
2.1  LV	Programme de compétitivité des entreprises du café	Lieu : Guatemala et Jamaïque  AEP : ANACAFE [P] et CIB [P]  Durée : 3 ans	1. 6 000 000 2. 4 000 000 3. 0 4. 2 000 000	Proposition : WP-Board 1024/07 Observations du CVP : EB-3923/07	Le projet vise à renforcer le secteur du café du Guatemala au moyen d'un Programme de compétitivité du café basé sur six éléments : 1) développement durable, 2) diversification des revenus, 3) informations commerciales, 4) commercialisation, 5) financement et 6) renforcements des institutions	<b>CVP – novembre 2006</b> : En novembre 2006, le CVP a recommandé que la proposition soit approuvée.  <b>OIC – mai 2007</b> : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2007. Elle est en cours de révision et sera soumise au CC du FCPB en juillet 2008.  <b>CEP FCPB – octobre 2007</b> : Le CEP FCPB a recommandé de ne pas soumettre le projet au CC dans sa forme actuelle et de le reformuler pour tenir compte des observations du CEP. Le FCPB a financé les coûts d'un consultant qui reformule le projet.  <b>Doit être examinée par le CC FCPB après reformulation</b>
2.2  DS	Renforcement des capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale	Lieu : Burundi, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Ouganda, Congo (RD), Rwanda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe  AEP : EAFCA  Durée : 5 ans	1. 2 868 762 2. 2 868 762 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1023/07 et Add. 1 Observations du CVP : EB-3923/07	Le but du projet est de renforcer les capacités en matière de certification et de vérification du café en Afrique orientale en créant un centre régional de certification et en mettant en œuvre un programme de sensibilisation pour assurer la participation active des groupes de producteurs.	<b>CVP – novembre 2006</b> : En novembre 2006, le CVP a recommandé que la proposition soit approuvée.  <b>OIC – mai 2007</b> : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2007. Elle sera soumise au CC du FCPB en juillet 2008.  <b>Doit être examinée par le CC FCPB en juillet 2008</b>
<b>SECTION III : PROPOSITIONS DE PROJETS NÉCESSITANT UNE REFORMULATION/D'AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT</b>						
3.1  LV	Services internationaux de recherche- développement pour une lutte génétique durable contre deux maladies dévastatrices du café Arabica	Lieu : Monde  AEP : IICT-CIFC  Durée : 5 ans	1. 2 695 602 2. 1 566 750 3. 0 4. 1 128 852	Proposition : WP-Board 1033/07 Observations du CVP : EB-3935/07	Recherche sur les interactions entre plante et pathogènes de deux maladies de quarantaine (rouille du caféier et anthracnose des baies du caféier) ; l'identification et à la tenue à jour des races/isolats de pathogènes et du matériel génétique essentiel du café ; la présélection pour la résistance ; et la formation du personnel de recherche des pays producteurs de café.	<b>CVP – août 2007</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2007. Le CVP a recommandé de réviser la proposition.  <b>Suivi</b> : En septembre 2007, le Comité exécutif a noté que plusieurs membres du CVP considéraient que cette proposition pouvait être soumise à la CE pour financement.  Les auteurs étudient les moyens de mobiliser un financement de ce projet par le CE.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.2 a)  LV	Renforcement de l'emploi du matériel génétique du café – une perspective africaine  CFC/ICO/23	Lieu : Pays d'Afrique sub-saharienne  AEP : IPGRI [P] (nouvelle raison sociale : Bioversity International)  Durée : 5 ans	1. 10 929 505 2. 8 566 425 3. 0 4. 2 363 080	Proposition : WP-Board 880/00 WP-Board 894/01	Ce projet permettra de renforcer, en Afrique sub-saharienne, l'emploi du matériel génétique du café que l'on trouve, tant dans les collections existantes qu'à l'état sauvage, en ayant recours à des stratégies et des méthodes améliorées de sélection et de conservation.	<b>OIC – mai 2001</b> : La proposition reformulée tenant compte des suggestions du CC FCPB sera examinée de nouveau avec les pays Membres et les institutions spécialisées.  <b>Suivi</b> : L'OIC envisage une assistance technique de la FAO, de l'ICGN, de Bioversity International (ex-IPGRI) et de l'OIAC pour reformuler cette proposition et éventuellement la combiner avec le projet "Rénovation de la collection internationale de caféiers du CATIE" (document WP-Board 1036/07) soumis par le CATIE en septembre 2007.
3.2 b)  LV	Rénovation de la collection internationale de caféiers du CATIE	Lieu : Monde  AEP : PROMECAFE [P]  Durée : 6 ans	1. 418 793 2. 418 793 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1036/07 Observations du CVP : EB-3935/07	La proposition vise à ralentir le processus d'érosion génétique subi par la collection internationale de variétés génétiques de caféiers au cours des dernières décennies.	<b>CVP – août 2007</b> : En août 2007, le CVP a recommandé d'approuver la proposition.  <b>ICO – Sep 2007</b> : En septembre 2007, le Conseil a approuvé la proposition. Elle sera combinée avec le projet "Renforcement de l'emploi du matériel génétique du café – une perspective africaine" (CFC/ICO/23).
3.3 a)  LV	Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale  CFC/ICO/28	Lieu : Cuba, République dominicaine, Venezuela  AEP : IAO [P]  Durée : 3 ans	1. 7 858 292 2. 3 789 985 3. 4 068 308 4. 0	Proposition : WP-Board 912/02	L'objectif du projet est de permettre l'amélioration et la diversification de la production de café des petits exploitants afin de réduire la pauvreté et de promouvoir une plus grande sécurité alimentaire dans les pays concernés.	<b>OIC – septembre 2002</b> : Le CC FCPB a examiné ce projet en janvier et juillet 2003. Oxfam a décliné l'invitation à poursuivre le développement du projet. Cuba, la République dominicaine et le Venezuela ont renouvelé leur désir de participer à la reformulation du projet.  <b>Suivi</b> : La reformulation en cours de cette proposition doit inclure les activités du projet "Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine" et est faite par l'IAO en collaboration avec l'UCODEP. Des synergies seront recherchées avec Oxfam dans chaque pays participant avec des institutions locales.
3.3 b)  LV	Réseau du café : renforcement des capacités des petits producteurs en République dominicaine	Lieu : République dominicaine  AEP : UCODEP [P]  Durée : 3 ans	1. 1 063 987 2. 621 225 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 1028/07 Observations du CVP : EB-3931/07	Le projet vise à promouvoir les activités permettant de développer l'économie locale et d'améliorer la chaîne socioéconomique du café, avec la participation du secteur privé et du secteur public.	<b>CVP – avril 2007</b> : En avril 2007, le CVP a recommandé au Conseil d'approuver la proposition.  <b>OIC – mai 2007</b> : Le Conseil a approuvé la proposition en mai 2007. Elle est combinée avec le projet "Amélioration et diversification de la production de café des petits exploitants en Amérique centrale" (CFC/ICO/28).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
3.4  LV	Analyse coûts-avantages des pratiques de durabilité dans le secteur du café	Lieu : Monde  AEP : IIDD  Durée : 1 an	1. 3 462 122 2. 2 000 000 3. 927 122 4. 535 000	Proposition : WP-Board 970/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06	Cette proposition décrit des activités de référencement et d'analyse préliminaire des coûts-avantages des principaux régimes de normes de durabilité appliquées dans le secteur du café.	<b>CVP – avril, août, novembre 2005</b> : La proposition devrait être reformulée. Une phase pilote serait conseillée.  <b>OIC – mai 2006</b>  <b>CEP FCPB – juin 2006</b> : Le CEP FCPB a décidé de ne pas soumettre ce projet à l'examen du CC FCPB.  <b>Suivi</b> : Le projet est mis à l'essai dans cinq pays (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Pérou et Kenya) avec le soutien financier de l'USAID et du Gouvernement belge.
<b>SECTION IV : PROJETS APPROUVÉS PAR LE FCPB – EN COURS/À LANCER</b>						
4.1  DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe  <b>CFC/ICO/21FA</b>	Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zimbabwe  AEP : Banque mondiale (CRMG) [C]  Durée : 3 ans	1. 2 529 142 2. 1 829 142 3. 0 4. 700 000	Proposition : WP-Board 884/00 & EB-3765/00  Voir également : [CFC/ICO/21FT]	Le projet assurera un régime approprié et durable de gestion des risques de prix afin de réduire l'exposition des caféiculteurs aux fluctuations mondiales des cours, ce qui devrait accroître les revenus provenant de la culture du café.	<b>OIC : septembre 2000 (en principe)</b> <b>CC FCPB : janvier 2001 / CE FCPB : avril 2001</b>  <b>Suivi</b> : Le CRMG de la Banque mondiale avait été sélectionné comme AEP du projet. Le CRMG n'étant pas prêt à jouer ce rôle, le FCPB étudie d'autres possibilités.
4.2  DS	Financement à court et à moyen termes pour les petits caféiculteurs au Kenya  <b>CFC/ICO/20</b>	Lieu : Kenya  AEP : UNOPS [C]  Durée : Phase 3 (10/05 – 10/09)	1. 3 044 900 2. 1 444 900 3. 1 000 000 4. 600 000 <i>Gouvernement kenyan</i>	Proposition : WP-Board 882/00 Rev. 1 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe IX) ICC-98-1 (Annexe IX)  Voir également : [CFC/ICO/20FT]	Ce projet favorisera l'accès au crédit des petits caféiculteurs. Le projet pilote est en cours d'exécution au Kenya et les autres pays participants bénéficieront de la diffusion des résultats.	<b>OIC : mai 2000 (en principe)</b> <b>CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001 (pour le Kenya seulement)</b>  <b>Suivi</b> : Ce projet se déroule en trois phases. Les phases I et II sont terminées. Une réunion a eu lieu en octobre 2005 pour lancer la phase III du projet qui consiste en la fourniture de prêts aux exploitants. Une mission de supervision du projet a été effectuée en août 2007 et recommandait de transférer le budget du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" et de l'utiliser pour alléger le crédit aux intrants des paysans au Kenya. En attendant le paiement du prêt du FCPB, le Gouvernement kényan a mis à disposition des facilités de crédit dans le cadre du projet. Le paiement du don a commencé et une évaluation intermédiaire sera effectuée en juillet 2008.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.3  LV	Régénération pilote du secteur du café au Honduras et au Nicaragua  CFC/ICO/11	Lieu : Honduras et Nicaragua  AEP : PROMECAFE [C]  Durée : 4 ans (04/06 – 04/10)	1. 6 837 000 2. 4 220 000 3. 505 000 4. 2 112 000 <i>Gouvernement du Nicaragua</i>	Proposition : EB-3696/98 PR-270/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VI) ICC-98-1 (Annexe VI) ICC-100-5 (Annexe II)	Le cyclone Mitch ayant occasionné des perturbations majeures dans ces pays, ce projet permettra de régénérer le secteur du café en remplaçant la capacité de transformation par voie humide endommagée ou détruite par le cyclone par des technologies respectueuses de l'environnement qui réduisent la contamination de l'eau.	<b>OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : avril 2000</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a été lancé le 3 et le 5 avril 2006 au Honduras et au Nicaragua respectivement. Un rapport de situation sera présenté au Conseil en mai 2008. Une visite de supervision du projet à été effectuée au début du mois de mai 2008.
4.4  LV/DS	Régénération pilote des plantations de café délaissées pour en faire des petites unités familiales de production en Angola  CFC/ICO/15	Lieu : Angola  AEP : INCA et CTA [C]  Durée : 3 ans (05/06 – 05/09)	1. 8 530 000 2. 4 750 000 3. 2 980 000 4. 800 000 <i>Gouvernement angolais</i>	Proposition : EB-3734/99 Rapport de mission : ICC-94-9 Rapports de situation : ICC-96-1 ICC-97-1 (Annexe VII) ICC-98-1 (Annexe VII) ICC-100-5 (Annexe III)	Ce projet est destiné à régénérer les plantations de café domaniales délaissées pour en faire de petites unités familiales production. Il contribuera à la réinsertion des familles déplacées qui pourront ainsi tirer un revenu de la production de café.	<b>OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a commencé le 4 mai 2006. L'accord de prêt du FCPB a été signé par le Gouvernement angolais en février 2007. Une mission de supervision a été effectuée en juin 2007. Le paiement du prêt aux exploitants a commencé en décembre 2007 et l'évaluation intermédiaire sera effectuée en juin 2008.
4.5  LV	Diversification de la production dans les zones marginales de l'État du Veracruz (Mexique)  CFC/ICO/32	Lieu : Mexique  AEP : Fundación de la Universidad Veracruzana A.C. [C]  Durée : 2 ans (03/06 – 03/08)	1. 4 467 871 2. 2 552 400 3. 1 118 158 4. 797 313	Proposition : WP-Board 948/04 PR-269/06 Rapports de situation : ICC-97-1 (Annexe VIII) ICC-98-1 (Annexe VIII) ICC-100-5 (Annexe IV)	Ce projet présentera différentes options de développement et de production aux caféiculteurs dans les régions marginales car ils souffrent de la crise provoquée par les faibles cours du café et il permettra d'élaborer un modèle viable de diversification de la production des producteurs d'Arabica doux.	<b>OIC : mai 2004</b> <b>CC FCPB : janvier 2005 / CE FCPB : avril 2005</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a été lancé le 27 mars 2006 à Xalapa (Veracruz, Mexique). Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mai 2008. Une visite de supervision du projet à été effectuée au début du mois de mai 2008.
4.6  LV	Développement du potentiel de production du café gourmet dans les pays centraméricains  CFC/ICO/39	Lieu : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua  AEP : IAO/MAE Florence – Italie [C]  Durée : 2 ans (09/07 – 09/09)	1. 1 874 146 2. 617 560 3. 1 256 586 4. 0 <i>Gouvernement italien</i>	Proposition : WP-Board 980/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 Rapport de situation : ICC-100-5 (Annexe V)	Ce projet pilote permettra aux quatre pays producteurs de café participants de mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur du café gourmet assortie de stratégies dans le domaine du tourisme.	<b>CVP : août et novembre 2005</b> <b>OIC : mai 2006</b> <b>CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : janvier 2007 /</b> <b>CE FCPB : avril 2007</b>  <b>Suivi :</b> Le CE FCPB a approuvé le projet en avril 2007 ; le projet a été lancé à Guatemala (Guatemala) le 6 septembre 2007. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mai 2008. Une visite de supervision du projet sera effectuée en 2008.



Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.7  LV	Reconversion des petites plantations de café en unités agricoles familiales autosuffisantes  <b>CFC/ICO 31</b>	Lieu : Équateur  AEP : COFENAC [C]  Durée : 4 ans (09/07 – 09/11)	1. 3 198 635 2. 1 117 640 3. 858 165 4. 1 222 830	Proposition : WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Rapport de situation : ICC-100-5 (Annexe VI)	Réduire la pauvreté des familles de caféiculteurs en introduisant, dans les exploitations, de nouvelles activités agricoles rentables qui garantiront un revenu plus élevé, une plus grande sécurité alimentaire et la conservation des ressources naturelles. Les résultats du projet seront également communiqués à Cuba, au Guatemala et au Honduras.	<b>OIC : septembre 2004 (officiellement)</b> <b>CC FCPB : juillet 2005 / CE FCPB : octobre 2005</b>  <b>Suivi :</b> Le CE FCPB a approuvé le projet en octobre 2005 ; le projet sera lancé à Manta (Équateur) le 15 septembre 2007. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en mai 2008. Une visite de supervision du projet sera effectuée au début de 2008.
4.8  DS	Accroissement de la valeur ajoutée à travers l'exploitation du potentiel du café Robusta gourmet  <b>CFC/ICO/42</b>	Lieu : Gabon, Togo  AEP : CABI [C]  Durée : 2 ans (11/07 – 11/09)	1. 2 468 944 2. 1 842 488 3. 0 4. 626 456	Proposition : WP-Board 968/05 Rapport verbal : Observations du CVP (document EB-3891/05, para. 33)	L'objectif principal est de permettre aux pays participants producteurs de café Robusta de mettre en œuvre des stratégies solides de mise en valeur et de commercialisation de la qualité gourmet afin de bénéficier de prix sensiblement plus élevés.	<b>CVP : avril 2005</b> <b>OIC : mai 2005</b> <b>FCPB : IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006 /</b> <b>CC FCPB : janvier 2007 / CE FCPB : avril 2007</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a été approuvé par le CE FCPB en avril 2007. À la suite du retrait du CIRAD en tant qu'AEP, CABI a été nommée à ce poste. Les activités ont commencé après le lancement du projet au Gabon le 16 novembre 2007 et au Togo en janvier 2008. Un rapport de situation sera distribué au Conseil en septembre 2008.
4.9  LV	Accroissement de la résistance du café à la rouille des feuilles et autres maladies en Inde et dans quatre pays africains  <b>CFC/ICO/40</b>	Lieu : Inde, Kenya, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe  AEP : CABI [C]  Durée : 5 ans	1. 4 014 313 2. 2 918 720 <i>Fonds OPEP : 500 000</i> 3. 0 4. 1 095 593	Proposition : WP-Board 979/05 et Rev. 1 Observations du CVP : EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (réponse du <i>Coffee Board</i> <i>of India</i> )	Le projet porte essentiellement sur la recherche-développement sur l'amélioration génétique du café Arabica en matière de résistance aux maladies (rouille des feuilles et anthracnose).	<b>CVP : août et novembre 2005 / avril 2006</b> <b>OIC : mai 2006</b> <b>CEP FCPB : octobre 2006 / CC FCPB : juillet 2007</b> <b>CE FCPB : octobre 2007</b>  <b>Suivi :</b> En octobre 2006, le CEP FCPB a recommandé de réviser le projet. Le CE FCPB a approuvé cette proposition en octobre 2007. Un rapport d'évaluation et les documents juridiques ont été préparé et le projet a été lancé en avril 2008.
4.10  DS	Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture  <b>CFC/ICO/30</b>	Lieu : Burundi, Côte d'Ivoire  AEP : FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C]  Durée : 4 ans	1. 3 006 570 2. 2 478 210 3. 0 4. 528 360	Proposition : WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04	Élaboration et mise en œuvre d'un programme de crédit durable en vue de la diversification dans les régions productrices de café.	<b>OIC : mai 2003</b> <b>FCPB IPP : juin 2006 / CEP FCPB : octobre 2006</b> <b>CC FCPB : janvier et juillet 2007 / CE FCPB : octobre 2007</b>  <b>Suivi :</b> Le FCPB a approuvé une demande d'instruments de préparation du projet en juin 2006 et a nommé un consultant qui s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Burundi en juillet 2006 pour préparer la proposition de projet. Le CE FCPB a approuvé cette proposition en octobre 2007. Les documents juridiques ont été signés en janvier 2008 et le projet a été lancé au Burundi et en Côte d'Ivoire en mars et avril 2008 respectivement.

[C] Confirmé  
[P] Provisoire

JS – José Sette  
DS – Denis Seudieu  
LV – Lilian Volcán

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
4.11  DS	Renforcer la compétitivité du secteur caféier africain  CFC/ICO/43/FT	Lieu : Pays membres de l'OIAC  AEP : OIAC  Durée : 1 an	1. 283 500 2. 120 000 3. 0 4. 163 500	Proposition : WP-Board 1035/07 Observations du CVP : EB-3935/07	Le projet vise à relancer la production, la qualité et le commerce des cafés produits par des petits exploitants africains. Grâce à l'amélioration de la qualité et au renforcement du commerce des cafés produits par les petits exploitants, le revenu des ménages des petits exploitants à faibles ressources augmentera, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté des populations rurales tributaires du café.	<b>CVP – août 2007</b> : La proposition a été examinée pour la première fois par le CVP en août 2007. Le CVP était partagé entre recommander d'approuver ou de rejeter la proposition.  <b>OIC – septembre 2007</b> : En septembre 2007, le Conseil a approuvé cette proposition pour soumission au FCPB selon la procédure rapide.  <b>CC FCPB : janvier 2008 / CE FCPB : avril 2008</b> Après l'examen technique favorable du CC FCPB en janvier 2008, la proposition a été approuvée par le CE FCPB en avril 2008. Un mandat est en cours de préparation pour nommer un consultant qui sera chargé d'élaborer une proposition de projet complète.

## SECTION V : PROJETS TERMINÉS

5.1  JS	Exploitation du potentiel du café gourmet  CFC/ICO/01	Lieu : Brésil, Burundi, Éthiopie, Ouganda, Papouasie- Nouvelle-Guinée  AEP : CCI  Terminé : avril 2000	1. 1 412 000 2. 1 018 000 3. 110 000 4. 284 000	Proposition : EB-3533/95 Rev. 3 Rapport de conclusion : ICC-81-2 Projet café gourmet Volume 1 (Résumé, commercialisation et technique, rapports de commercialisation) et Volume 2 (monographies)	Ce projet a démontré le potentiel de rentabilité des investissements consacrés au café gourmet ; de nouveaux cafés gourmet ont été identifiés et les activités relevant du projet ont permis d'aider les pays concernés à les commercialiser. L'application des technologies mises au point a été poursuivie par le programme <i>Cup of Excellence</i> .	<b>OIC : mai 1995</b> <b>CC FCPB : avril 1996 / CE FCPB : juin 1996</b>  Ce projet a montré que la participation active à la mise en œuvre de représentants du pays, du secteur privé et de la société civile pouvait responsabiliser les parties prenantes et, partant, durabiliser les activités. Il a été à l'origine de plusieurs initiatives comme une section du site web du Guide du café (Chapitre 2 : Marchés à créneaux) et le programme <i>Cup of Excellence</i> .
5.2  JS	Lutte intégrée contre le scolyte du fruit du café  CFC/ICO/02	Lieu : Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique  AEP : CABI  Terminé : mai 2002	1. 5 467 000 2. 2 968 000 3. 850 000 <i>CIRAD : 400 000</i> <i>ODA : 250 000</i> <i>USDA : 200 000</i> 4. 1 649 000	Proposition : EB-3602/96 États d'avancement : EB-3669/98 & Rev. 1, 2, 3 ICC-81-1 ICC-82-2 ICC-83-2 ED-1830/02 (réunion d'examen final) ICC-86-5 (Résumé analytique 1998 - 2002) Manuel	Le scolyte du fruit du café est vraisemblablement le parasite qui nuit le plus gravement au café et a provoqué de lourdes pertes s'élevant mondialement à des millions de dollars. Le projet encourageait le développement durable par l'application efficace d'un système intégré de lutte contre ce parasite, tout en réduisant le recours aux méthodes chimiques de contrôle du parasite. Le projet avait également pour objectif de développer la productivité et la compétitivité par la production de café de plus haute qualité et la réduction des pertes d'exploitation.	<b>OIC : mai 1996</b> <b>CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996</b>  Terminé. Une réunion finale s'est tenue en mai 2002.  Une nouvelle proposition de projet sur le scolyte du fruit du café, soumise par CABI, est à l'étude par l'OIC (voir 1.2).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.3  DS	Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe  CFC/ICO/05FT	Lieu : Europe  AEP : APROMA  Terminé : 2001	1. 29 280 2. 29 280 3. 0 4. 0	Document technique No. 4 du FCPB	Étude des caractéristiques de la demande de Robusta sur les principaux marchés d'Europe occidentale et orientale.	<b>CE FCPB : 1998</b>  Cette étude a été publiée par le FCPB (Document technique No. 4 - Caractéristiques de la demande de Robusta en Europe, Amsterdam, 2001).
5.4  DS	Étude des systèmes de commercialisation et des politiques commerciales du café dans certains pays producteurs de café  CFC/ICO/04FA	Lieu : Angola, Cameroun, Congo (RD), Éthiopie, Ghana, Guatemala, Inde, Madagascar, Togo  AEP : Banque mondiale  Terminé : avril 2000	1. 289 068 2. 243 868 3. 0 4. 45 200	Proposition : EB-3598/96, rapport d'étude final, Monographies OIC/FCPB de pays, EB-3752/00 (Résumé analytique du consultant), Publication FCPB : Document technique No. 3	Le projet a permis d'évaluer les systèmes et les politiques de commercialisation du café, d'identifier les facteurs déterminants pour que la commercialisation soit efficace et d'aider les pays en développement à améliorer la commercialisation de leur café.	<b>OIC : mai 1995</b> <b>CC FCPB : septembre 1996 / CE FCPB : octobre 1996</b>  Terminé.  Les résultats de ce projet ont permis à l'OIC d'élaborer une série de monographies sur des pays producteurs et consommateurs de café.
5.5  DS	Étude sur la transformation du café - Rwanda  CFC/ICO/17FT	Lieu : Rwanda  AEP : Consultants  Terminé : mai 2000	1. 35 250 2. 30 000 3. 0 4. 5 250	Proposition : EB-3695/98 Résumé analytique du consultant : ICC-81-4 Rapport final : EB-3757/00 FCPB : Document technique No. 7	Le projet avait pour objectif d'améliorer la production du café du Rwanda par l'analyse des principaux problèmes associés à sa qualité, l'identification des mesures de rétablissement de la qualité et de la compétitivité et l'évaluation de la faisabilité d'installations de transformation par voie humide dans le cadre d'investissements privés.	<b>OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : janvier 1999 (en principe) / CE FCPB : octobre 1999</b>  Terminé. Le projet CFC/ICO/22 a été élaboré à la suite de cette étude. Un document a été publié par le FCPB (Document technique No. 7 – Régénération du secteur du café : Rwanda. Mise en valeur de la transformation du café par voie humide dans le cadre d'investissements privés, Amsterdam, 2001).

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donneur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.6  DS	Analyse comparative des régions de caféiculture du monde  CFC/ICO/10FT	Lieu : Éthiopie, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Inde, Indonésie, Guatemala, Nicaragua, Colombie, Équateur  AEP : Scanagri Denmark A/S and partners (première phase) NRI (deuxième phase)  Terminé : 1 <sup>er</sup> phase : 2004 2 <sup>e</sup> phase : 2006	1. 120 000 2. 60 000 3. 60 000 <i>Commission européenne</i> 4. 0	Proposition : WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Résumé analytique) Rapport intégral de la phase I disponible sur cédérom ED-1985/06 et Rev. 1 (programme) ICC-95-4 (résumé analytique) ICC-96-3 (résumé analytique final) Cédérom (rapport complet)	Cette étude a été conduite en deux phases dans l'objectif d'étudier la mise en œuvre éventuelle de programmes de diversification dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans les zones caféicoles et de promouvoir la croissance des revenus ruraux, compte tenu des contraintes de chaque pays sélectionné. La première phase a analysé les facteurs et les conditions économiques qui pourraient améliorer la compétitivité et la diversification dans les régions qui dépendent de la culture du café et la deuxième phase a identifié les conditions d'une diversification réussie.	<b>OIC : mai 2003</b> <b>CC/DG FCPB : juillet 2003</b>  Le rapport final de la première phase a été diffusé en septembre 2004. Un atelier sur le potentiel de diversification dans les pays exportateurs de café a eu lieu le 24 mai 2006 pour examiner les conclusions et les recommandations du NRI. Le rapport final a été distribué au Conseil en septembre 2006.  Ce projet a généré un outil d'évaluation des coûts et de la rentabilité au moyen de l'étude de la distribution de la valeur dans la chaîne de commercialisation du café ; cet outil a été utilisé par l'IIDD dans une "analyse coûts-avantages des pratiques de durabilité dans le secteur du café" (voir 3.4).
5.7  DS	Atelier sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique  CFC/ICO/20FT	Lieu : Kenya  Terminé : 2001	1. 30 000 2. 30 000 3. 0 4. 0	Le compte rendu des travaux de l'atelier est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Un atelier de deux jours sur le financement structuré à court et moyen termes des petits exploitants en Afrique a eu lieu à Nairobi (Kenya) en avril 2001 (à la suggestion du FCPB). On y a examiné les principales contraintes de la fourniture de crédits aux intrants agricoles et formulé des recommandations pour restructurer et relancer le secteur.	<b>OIC : mai 2000</b> <b>CE FCPB : octobre 2001</b>  Terminé. Le projet CFC/ICO/20 a été élaboré à partir des résultats de cet atelier.
5.8  JS	Atelier sur la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures en Équateur  CFC/ICO/25FT	Lieu : Équateur  AEP : FAO  Terminé : 2001	1. 65 000 2. 60 000 3. 0 4. 5 000	Proposition : WP-Board 892/00 et Rev. 1	Programme de prévention de la formation de moisissures fongiques nuisant à la qualité du café en Équateur.	<b>CE FCPB : octobre 2001</b>  Ce projet, qui a été incorporé dans le projet visant à améliorer la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures (référence CFC/ICO/06) a contribué de façon importante à l'amélioration de la qualité du café en Équateur.  Récemment la COFENAC, autorité équatorienne du café, a déclaré "Le projet a contribué non seulement à la qualité du café équatorien mais également au suivi permanent de la qualité du café (OTA et autres mycotoxines)."

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.9  DS	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale  CFC/ICO/21FT	Lieu : Afrique orientale  AEP : <i>Vrije Universiteit</i>  Terminé : 2002	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Le texte de cette étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale : faisabilité de la vulgarisation de la gestion des risques de prix auprès des caféiculteurs et coopératives en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Zimbabwe.	<b>CE FCPB : 2001</b>  Terminé. Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA).
5.10  DS	Étude des possibilités de création de bourses de produits de base et autres formes de marchés dans les pays du COMESA  CFC/ICO/24FT	Lieu : Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Malawi, Zambie et Zimbabwe  AEP : Consultant  Terminé : 2003	1. 60 000 2. 60 000 3. 0 4. 0	Proposition : WP-Board 896/01  Le texte de l'étude est disponible sur demande auprès de l'OIC.	Cette étude devrait permettre aux pays du COMESA d'adopter des techniques modernes pour négocier au niveau local, régional et international et d'optimiser les avantages économiques pour les exploitants et les pays concernés.	<b>CC FCPB : juillet 2001</b>  Terminé. Cette étude a été effectuée à la suite du projet "Gestion des risques de prix du café en Afrique orientale et australe" (CFC/ICO/21FA).
5.11  JS	Atelier régional sur la crise du café en Amérique centrale  CFC/ICO/26FT	Lieu : Guatemala  AEP : ANACAFE  Terminé : 2003	1. 100 000 2. 80 000 3. 20 000 4. 0		Atelier régional sur la crise du café.	<b>CC FCPB : janvier 2003 / DG FCPB : juillet 2003</b>  L'atelier a eu lieu en septembre 2003.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.12  JS	Amélioration de la qualité du café par la prévention de la formation de moisissures  CFC/ICO/06	Lieu : À l'échelle mondiale  AEP : FAO  Durée : 10/98 - 09/05 (prolongée de 3 mois)	1. 5 593 500 2. 2 526 000 3. 2 067 000 <i>PNUD : 1 500 000</i> <i>ISIC : 367 000</i> <i>CIRAD : 200 000</i> 4. 1 000 500	Proposition : EB-3620/97 Rev.1 Orientations : ED-1763/00 Rev.1 ED-1988/06 Schéma pour l'Équateur : WP-Board 892/00 et Rev. 1 Rapports de situation : ICC-84-1 ICC-86-1 ED-1827/02 ICC-87-2 ICC-88-2 ICC-89-4 ICC-90-3 ICC-91-3 ICC-93-2 ICC-94-7 EB-3903/05 Code d'usage : PSCB-36/02 ED-1968/05 (programme) Résumé analytique de l'étude : ED-1992/06 et Rapport final : ICC-96-4	Le projet avait pour objectif de déterminer et de diffuser des orientations pour la production de café, sa récolte, sa transformation, son entreposage et son transport afin d'éviter les situations susceptibles d'entraîner la formation de moisissures. La production de café de bonne qualité s'en trouvera améliorée, de même que les recettes à l'exportation.	<b>OIC : février 1997 (schéma)</b> <b>CC FCPB : juillet 1998 / CE FCPB : octobre 1998</b>  Le projet a été élargi avec succès à un grand nombre de pays. Une évaluation intermédiaire positive a été effectuée en mars 2003 et un atelier final a eu lieu au Brésil en septembre 2005. Le rapport technique final, le rapport de gestion et l'outil de formation aux bonnes règles d'hygiène sur cédérom ont été distribués en septembre 2006. L'outil de formation peut également être téléchargé à partir du site web <a href="http://www.coffee-ota.org">www.coffee-ota.org</a> .  Grâce aux résultats de ce projet, l'OIC a été en mesure de contribuer aux discussions du Codex Alimentarius sur l'OTA et a récemment recommandé que le Codex élabore un code de conduite sur l'OTA en coopération avec la FAO.  Le matériel supplémentaire généré pour diffuser et assurer le suivi des résultats du projet comprend notamment un outil de formation aux bonnes règles d'hygiène (cédérom).
5.13  LV	Renforcement des capacités commerciales, financières, gestionnaires et opérationnelles des petits producteurs/ exportateurs de café au Mexique et au Nicaragua  CFC/ICO/16	Lieu : Mexique et Nicaragua  AEP : Twin Ltd./ Twin Trading Ltd.  Durée : 10/00-06/05 (prolongée de 6 mois)	1. 5 330 280 2. 910 193 3. 3 468 450 <i>Tridos Bank : 1 250 000</i> <i>Gouvernement mexicain : 2 025 000</i> <i>Twin Trading : 193 450</i> 4. 951 637	Proposition : WP-Board 850/98 Rev. 2 Rapports de situation : ICC-88-4 ICC-89-3 ICC-90-1 Rev. 1 ICC-91-4 ICC-93-4 ICC-94-1 ICC-94-8 ICC-95-7 Add. 1 Rapport final : ICC-95-7 (résumé analytique) ICC-96-5 (résumé analytique du Guide)	Le projet avait pour objectif d'aider les petits caféiculteurs à être plus compétitifs et à devenir solvables, ce qui devrait être bénéfique pour l'emploi et les revenus de leurs communautés.	<b>OIC : janvier 1999</b> <b>CC FCPB : juillet 2000 / CE FCPB : octobre 2000</b>  La mise en œuvre du projet s'est terminée en juin 2005. Le rapport final (résumé analytique) a été distribué en mai 2006. Le résumé analytique du Guide sur le renforcement des capacités commerciales et d'exportation des coopératives de café, établi à partir des expériences du projet, a été distribué en septembre 2006. La version finale du Guide sera distribuée au Conseil en septembre 2008.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.14  DS	Mise en valeur du café durable en Afrique orientale  CFC/ICO/29FT	Lieu : Afrique orientale  AEP : EAFCA Consultant  Durée : 6 mois  Terminé : 2005	1. 30 000 2. 15 000 3. 15 000 EAFCA : 15 000 4. 0	Proposition : WP-Board 923/03 Rapport final : ICC-95-1 (résumé analytique)	Soutien de la mise en valeur durable du café en Afrique orientale en tentant de résoudre les questions liées à la certification du café.	<b>OIC : janvier 2003</b> <b>CC/DG FCPB : juillet 2003</b>  Projet terminé. Le rapport final a été distribué en mai 2006.
5.15  DS/ LV	Lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc dans de petites exploitations de café (Inde, Malawi et Zimbabwe)  CFC/ICO/18	Lieu : Inde, Malawi, Zimbabwe  AEP : CABI Bioscience  Durée : 4 ans (06/02 – 06/06 avec deux prolongations de six mois)  Terminé : 2007	1. 3 103 778 2. 2 262 316 3. 122 744 DFID : 76 170 Autres : 46 574 4. 718 718	Proposition : WP-Board 878/00 & EB-3766/00 Rapports de situation : ICC-88-3, ICC-89-2 ICC-90-2 Rev. 1 ICC-91-2, ICC-93-1 Évaluation intermédiaire : ICC-94-2 ICC-97-1 (Annexe III) ICC-98-1 (Annexe III) ICC-100-2	Ce projet pilote visait à approfondir la recherche et le développement de mesures de lutte intégrée contre les parasites afin de lutter contre le scolyte blanc du tronc et de réduire le recours aux pesticides chimiques.	<b>OIC : septembre 2000 (officiellement)</b> <b>CC FCPB : juillet 2001 / CE FCPB : octobre 2001</b>  Un atelier de vulgarisation a eu lieu en Inde en juin 2007. Un rapport de situation a été distribué au Conseil en septembre 2007 et le rapport final sera distribué en mai 2008.  Les principaux résultats sont : en Inde, l'adoption de pratiques comme l'ombrage à deux étages, le développement de phéromones et le traçage régulier s'est révélée une méthode appropriée de lutte intégrée contre le scolyte blanc du tronc. En Afrique par contre, la lutte biologique par la propagation d'ennemis naturels a la préférence en raison du coût élevé des méthodes chimiques. Par-dessus tout, de bonnes pratiques agricoles sont essentielles pour lutter efficacement contre le scolyte blanc du tronc. Le projet a également facilité une coopération sud-sud entre l'Inde, le Malawi et le Zimbabwe pour mettre en commun les expériences et échanger des connaissances dans des domaines spécifiques.
5.16  DS	Mise en valeur du marché du café et promotion commerciale en Afrique orientale et australe  CFC/ICO/03FA	Lieu : Tanzanie, Ouganda, Zimbabwe  AEP : UNOPS [C] Consultant NRI  Durée : 6 ans (10/00-09/06 – prolongée de 12 mois jusqu'en 09/07)	1. 9 101 301 2. 5 012 053 3. 2 540 141 Banques internationales : 1 736 891 Banques locales : 787 500 OIC : 15 750 4. 1 549 107	Proposition : EB-3604/96 & Add. 1 Rapports de situation : ICC-86-3 ICC-95-2 ICC-97-1 (Annexe I) ICC-98-1 (Annexe I) Rapport final : ICC-100-1 Cédérom	Le projet permettra de développer et de tester les systèmes de commercialisation du café susceptibles de répondre aux besoins du producteur et du négoce, ainsi que de renforcer les institutions publiques et privées qui les mettront en application. Il permettra d'améliorer l'accès au marché international et d'introduire des mesures destinées à minimiser l'exposition aux risques d'ordre technique et aux risques de prix.	<b>OIC : mai 1997</b> <b>CC FCPB : juillet 1997 / CE FCPB : octobre 1997</b>  En mai 2006, l'AEP a fait rapport au Conseil et a recommandé que l'OIC convoque une réunion des tous les parties dans l'objectif de redéployer des fonds pour terminer le projet. En septembre 2006, les parties ont décidé de prolonger le projet d'un an, sans incidences financières. Un rapport de situation a été distribué au Conseil en septembre 2007 et le rapport final sera distribué en mai 2008.

Section/ Agent de l'OIC	Titre et référence du projet [Procédure rapide associée]	Lieu/ AEP/ Durée	1. Coût total (\$EU) 2. Fin. FCPB (\$EU) 3. Cofinancement (\$EU) organisation/donateur 4. Contribution de contrepartie (\$EU)	Documents de l'OIC	Descriptif	Approbation/Examen  État d'avancement Recommandations et suivi du CVP
5.17  LV/ DS	Amélioration de la production de café en Afrique par la lutte contre la dégénérescence du système vasculaire du café (trachéomycose)  CFC/ICO/13	Lieu : Cameroun, Congo (RD), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ouganda, Rwanda, Tanzanie  AEP : CABI [C]  Durée : 4 ans (02/01-12/05 – prolongée jusqu'en 12/06 et deuxième prolongation jusqu'en 12/07) approuvé	1. 8 951 587 2. 3 516 888 3. 4 348 779 UE : 3 212 328 Autres : 1 136 451 4. 1 085 920	Proposition : EB-3655/97 Rapports de situation : ICC-86-6 ICC-89-1 ICC-93-3 ICC-94-4 Évaluation intermédiaire : ICC-90-5 ICC-91-1 ICC-97-1 (Annexe II) ICC-98-1 (Annexe II) Rapport final : ICC-100-3	La trachéomycose occasionne de graves pertes pour les petits exploitants d'Afrique dont les revenus dépendent du café. Le projet permettra de mettre en œuvre un programme régional destiné à améliorer les techniques de gestion afin d'endiguer la maladie et d'élaborer un programme d'information et de formation pour les petits exploitants.	<b>OIC : mai 1998</b> <b>CC FCPB : janvier 1998 / CE FCPB : avril 1998</b>  Sur la base de la demande de prorogation d'un an formulée dans l'évaluation intermédiaire, le FCPB a approuvé une prorogation jusqu'au 31 décembre 2006, sans incidence budgétaire. Le FCPB a approuvé la demande de l'AEP de prolongation de 12 mois jusqu'en décembre 2007 (sans incidence budgétaire). Un atelier final aura lieu pendant la conférence de l'EAFCA en février 2008 à Kampala (Ouganda). Un rapport de situation a été distribué au Conseil en septembre 2007 et le rapport final sera distribué en mai 2008.
5.18  DS	Amélioration de la qualité du café en Afrique orientale et centrale au moyen de méthodes de transformation améliorées  CFC/ICO/22	Lieu : Éthiopie, Rwanda  AEP : CABI-ARC [C]  Durée : 3 ans (10/04 - 10/07)	1. 2 937 029 2. 2 029 224 3. 122 195 Illy Caffè : 122 195 4. 785 610	Proposition : WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Rapports de situation : ICC-94-3 ICC-95-5 ICC-96-2 ICC-97-1 (Annexe IV) ICC-98-1 (Annexe IV) Rapport final : ICC-100-4  Voir également : [CFC/ICO/17FT]	Le projet permettra d'améliorer la production de cafés de qualité, qui se négocient à des prix élevés, au moyen de méthodes de transformation primaire améliorées qui seront appliquées par les groupes/associations d'exploitants au niveau du village (transformation par voie humide améliorée [semi lavage] ou par séchage au soleil). Il permettra d'augmenter les revenus et, par conséquent, d'améliorer les conditions de vie des petits caféiculteurs et de leurs familles.	<b>OIC : mai 2003 (en principe)</b> <b>CC FCPB : janvier 2004 / CE FCPB : avril 2004</b>  L'évaluation intermédiaire a été organisée en février 2007 et un atelier de vulgarisation des résultats du projet a eu lieu en Éthiopie à cette même époque. Un rapport de situation a été distribué au Conseil en septembre 2007. Un atelier final de vulgarisation aura lieu en février 2008 pendant la conférence de l'EAFCA à Kampala (Ouganda) et le rapport final sera distribué en mai 2008.
5.19  DS	Amélioration de la qualité et de la commercialisation du café Robusta par l'utilisation optimale des terroirs de café  CFC/ICO/05	Lieu : Côte d'Ivoire  AEP : RECA [C]  Durée : 2 ans (06/05 – 06/07 avec prorogation au 03/08)	1. 942 559 2. 448 063 3. 0 4. 494 496	Proposition : EB-3603/96 Rev. 1 Rapports de situation ICC-95-6 ICC-97-1 (Annexe V) ICC-98-1 (Annexe V) ICC-100-5 (Annexe I)  Voir également : [CFC/ICO/05FT]	Ce projet permettra d'améliorer la qualité du Robusta cultivé, ainsi que sa rentabilité, par l'identification de variétés de qualité supérieure et l'utilisation optimale des sols.	<b>OIC : février 1997</b> <b>CC FCPB : juillet 2002 / CE FCPB : octobre 2002</b>  <b>Suivi :</b> Le projet a été lancé en juin 2005 à Abidjan. L'évaluation intermédiaire en Côte d'Ivoire a été effectuée en septembre 2006 et il a été recommandé de prolonger le projet de 12 mois. Un atelier final de vulgarisation a eu lieu à Abidjan en août 2007. Le FCPB a accepté une prorogation supplémentaire de 6 mois jusqu'au 31 mars 2008. Le Gouvernement ivoirien a annoncé son intention de reprendre et d'élargir le projet à toutes les zones de production de café. Le Gouvernement a fourni un financement supplémentaire pour terminer les activités restantes. Un rapport sur les résultats du projet sera présenté au Conseil par le Coordinateur de projet en mai 2008.

[C] Confirmé  
[P] Provisoire

JS – José Sette  
DS – Denis Seudieu  
LV – Lilian Volcán



## ANNEXE

### LISTE DES ACRONYMES EMPLOYÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

AEP	Agence d'exécution du projet
AGPS	<i>Seed and Plant Genetic Resources Service</i>
ANACAFÉ	Association nationale du café (Guatemala)
ARCC	Autorité de régulation du café-cacao (ARCC)
CABI	<i>CAB International</i>
CABI-ARC	<i>CAB International – Africa Regional Centre</i>
CATIE	Centre agronomique tropical de recherche et d'enseignement
CC FCPB	Comité consultatif du Fonds commun pour les produits de base
CCI	Centre du commerce international /CNUCED/OMC
CE	Communauté européenne
CE FCPB	Comité exécutif du Fonds commun pour les produits de base
CEP FCPB	Comité d'évaluation des projets du Fonds commun pour les produits de base
CIB	<i>Coffee Industry Board of Jamaica</i>
CIRAD	Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CNRA	Centre national de recherche agronomique (Côte d'Ivoire)
COFENAC	Conseil national du café (Équateur)
COMESA	Marché commun d'Afrique orientale et australe
CRMG	Groupe de gestion des risques des produits de base (Banque mondiale)
CVP	Comité virtuel de présélection
DFID	Ministère du développement international (Royaume-Uni)
DG FCPB	Directeur général du Fonds commun pour les produits de base
EAFA	Association des cafés fins de l'Afrique orientale
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FCPB	Fonds commun pour les produits de base
FGCCC	Fond de Garantie des Coopératives café cacao
FRC	Fonds de régulation café-cacao
IAO/MAE	<i>Istituto Agronomico per l'Oltremare</i> /Ministère des affaires étrangères (Italie)
ICGN	Réseau international sur le génome du café
IICA	Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture
IICT-CIFC	Institut de recherche scientifique tropical – Centre de recherche sur la rouille des feuilles du caféier
IIDD	Institut international pour le développement durable (Canada)
INCA	Institut national angolais du café
IPGRI	Institut international des ressources phytogénétiques (nouvelle raison sociale : Biodiversity International)
IPP	Instruments de préparation de projet
ISIC	Institut scientifique d'information sur le café
NRI	<i>Natural Resources Institute</i>
OAMCAF	Organisation africaine et malgache du café
OCIBU	Office du café du Burundi
ODA	Aide publique du Royaume-Uni
OIAC	Organisation interafricaine du café
OIC	Organisation internationale du Café
OIP	Organisme international de produit
ONCC	Office national du café et cacao
ONUDI-ICS	Organisation des Nations Unies pour le développement industriel – Centre international pour la science et la haute technologie
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PROMECAFE	Programme régional de développement et de modernisation de la culture du café en Amérique centrale, en République dominicaine et en Jamaïque
RECA	Réseau de recherche caféière en Afrique
UCCAO	Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'ouest (Cameroun)
UCODEP	<i>Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli</i>
UE	Union européenne
UNOPS	Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies
USDA	Ministère de l'Agriculture des États-Unis