



INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ  
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ  
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

PJ 12/11

20 setembro 2011

Original: inglês

P

Comitê de Projetos/  
Conselho Internacional do Café  
26 - 30 setembro 2011  
Londres, Reino Unido

**Projetos de desenvolvimento cafeeiro**

**Relatório de andamento**

### **Antecedentes**

1. Neste relatório resume-se a situação dos projetos apresentados à OIC e dos projetos que estão sendo submetidos a exame ou já foram financiados pelo Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB).
2. Aos 19 de setembro de 2011, 35 projetos, em valor total de cerca de US\$104 milhões, haviam sido aprovados pelo FCPB, que, contribuindo com US\$55 milhões para seu financiamento, é seu principal financiador. O restante dos recursos necessários provém de instituições doadoras bilaterais e multilaterais, na forma de co-financiamento (US\$29 milhões), e dos países beneficiários, na forma de contribuições de contrapartida (US\$20 milhões).
3. Os principais pormenores de cada projeto são alistados no quadro em anexo, que é subdividido nas seguintes cinco seções: Seção I: Propostas de projetos que a OIC está examinando; Seção II: Propostas de projetos que o FCPB está examinando; Seção III: Propostas de projetos que requerem reformulação/fontes alternativas de financiamento; Seção IV: Projetos aprovados pelo FCPB – em implementação ou por começar; e Seção V: Projetos concluídos. No site da OIC ([www.ico.org](http://www.ico.org)) – página Projetos – os Membros encontrarão maiores informações sobre os projetos propriamente ditos.
4. Na vigência do AIC de 2007, novas propostas e propostas reformuladas de projetos serão examinadas pelo Comitê de Projetos, que apresentará suas recomendações ao Conselho. Propostas a serem examinadas pelo Conselho em março de 2012 devem chegar à Organização antes de **16 de dezembro de 2011** (ver Anexo I). Uma lista dos acrônimos utilizados neste documento figura no Anexo II.

### **Ação**

Solicita-se ao Comitê de Projetos e ao Conselho Internacional do Café que tomem nota deste relatório.

## RESUMO DOS PROJETOS

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
<b>SEÇÃO I: PROPOSTAS DE PROJETOS QUE A OIC ESTÁ EXAMINANDO</b>						
1.1  LV	Adaptação às mudanças climáticas em três países membros do PROMECAFÉ (Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Localização: Costa Rica, Guatemala e Honduras  AEP: CIAT  Duração: 3 anos	1. US\$600.000 2. US\$300.000 3. US\$300.000 4. US\$0	Proposta: PJ-3/11 Rev. 1 Comentários do CVR: PJ-5/11 PJ-16/11	O projeto proposto tem por finalidades estudar as implicações das mudanças climáticas para a produtividade e a qualidade do café nas regiões de cafeicultura da Costa Rica, Guatemala e Honduras e dar alguma ideia sobre em que áreas é provável que café de alta qualidade seja cultivado no futuro e até que ponto a adequação dessas áreas poderá mudar durante um dado período.	<b>SVR da OIC – fevereiro e agosto 2011:</b> A proposta foi examinada pela segunda vez pelo SVR em agosto de 2011. O SVR ficou dividido entre recomendar sua aprovação ou revisão.  <b>Acompanhamento:</b> A proposta revisada será examinada pelo Comitê de Projetos pela segunda vez em setembro de 2011.
1.2  DS	Melhoria do processamento e acesso ao mercado do café africano	Localização: Côte d'Ivoire e Quênia  AEP: OIAC  Duração: 4 anos	1. US\$5.300.000 2. US\$2.400.000 3. US\$2.900.000 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1062/10 Comentários do CVR: EB-3978/10	A meta ampla do projeto é reduzir a pobreza dos cafeicultores de forma sustentável, equipando-os com habilidades empresariais e dando-lhes acesso a mercados tanto locais como estrangeiros.	<b>CVR da OIC – setembro 2010</b>  <b>CIC da OIC – setembro 2010:</b> O Conselho decidiu aprovar a proposta, sob condição de ela ser revisada pela OIAC, com a assistência da Secretaria.  <b>Acompanhamento:</b> Os proponentes foram informados, e aguarda-se uma proposta revisada.
1.3  DS	Expansão da pequena cafeicultura (Nota conceitual)	Localização: Malauí  AEP: por definir  Duração: por definir	1. US\$ 2. US\$ 3. US\$ 4. US\$	Proposta: WP-Board 1060/10 Comentários do CVR: EB-3973/10	O projeto proposto destina-se a disponibilizar a cafeicultura aos pequenos agricultores da região central do Malauí como alternativa ao cultivo pecuniário de tabaco.	<b>CVR da OIC – março 2010:</b> A nota conceitual foi examinada pela primeira vez pelo CVR em fevereiro de 2010. O CVR recomendou que a nota conceitual fosse revisada, levando em consideração os comentários técnicos formulados.  <b>CIC da OIC – março 2010:</b> Conselho decidiu que a nota conceitual deveria continuar a ser desenvolvida.  <b>Acompanhamento:</b> Os proponentes foram informados e aguarda-se uma proposta completa.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
1.4  DS	Promoção da comercialização e consumo interno de café na República Centro-Africana	Localização: República Centro-Africana  AEP: OIAC  Duração: por definir	1. US\$5.500.000 2. US\$ 3. US\$ 4. US\$	Proposta: WP-Board 1061/10 Comentários do CVR: EB-3973/10	O projeto proposto destina-se a reabilitar o setor cafeeiro, expandir o comércio de café (incluindo exportações) e, com isso, melhorar o sustento dos cafeicultores e suas famílias na República Centro-Africana.	<b>CVR da OIC – março 2010:</b> A proposta foi examinada pela primeira vez pelo CVR em fevereiro de 2010. O CVR ficou dividido entre recomendar sua revisão ou rejeição.  <b>CIC da OIC – março 2010:</b> A Junta e o Conselho tomaram nota da recomendação do CVR e decidiram que a proposta deveria ser revisada.  <b>Acompanhamento:</b> Os proponentes foram informados e aguarda-se uma proposta revisada.
1.5  DS	Elevação da renda de grupos de pequenos agricultores no cinturão de produção cafeeira da Nigéria	Localização: Nigéria  AEP: Governo Federal da Nigéria  Duração: 5 anos	1. US\$5.822.400 2. US\$4.822.400 3. N/D 4. US\$1.000.000	Proposta: WP-Board 969/05 Relatório verbal: Comentários do CVR (ver documento EB-3891/05, parágrafo 35)	Melhorar a renda de grupos de pequenos agricultores e agricultores individuais pelo fortalecimento de suas capacidades nas esferas da colheita e processamento pós-colheita.	<b>CVR da OIC – maio 2005:</b> O Comitê examinou esta proposta em abril de 2005 e decidiu que ela precisava de análise e reformulação mais extensas.  <b>Acompanhamento:</b> Os proponentes foram informados das recomendações do CVR e uma proposta revisada é aguardada.

## SEÇÃO II: PROPOSTAS DE PROJETOS QUE O FCPB ESTÁ EXAMINANDO

2.1  LV	Modelo de controle de pragas e aplicação de boas práticas agrícolas (BPA) em diferentes zonas de cafeicultura da Indonésia  [anteriormente: Projeto piloto da implementação do manejo integrado de pragas (MIP) para controlar a broca do café (BC) nas lavouras de Arábica e Robusta de pequenas propriedades da Indonésia]	Localização: Indonésia  AEP: ICCRI  Duração: 3 anos	1. US\$500.000 2. US\$435.000 3. US\$0 4. US\$65.000	Proposta: WP-Board 1051/08 e WP-Board 1063/10 Comentários do CVR: EB-3946/08 e EB-3978/10 ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) ICC-103-4 Rev. 1 (Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto)  Ver também Projeto 5.7: <b>[CFC/ICO/02]</b>	Estabelecer um modelo de controle de pragas como medida eficaz e eficiente para controle da BC que seja aceitável aos pequenos produtores de Robusta e de Arábica em diferentes condições geográficas e climáticas, a fim de: i) impedir quedas de produtividade e evitar a deterioração da qualidade devido aos ataques da broca aos cafezais; ii) maximizar os lucros dos pequenos cafeicultores; e iii) aliviar a pobreza pela obtenção de melhores rendas.	<b>CVR da OIC – maio 2008 e setembro 2010</b>  <b>CIC da OIC – setembro de 2010:</b> O Conselho decidiu aprovar a proposta, sob condição de serem esclarecidos com os proponentes os aspectos da área Orçamento/Custo-eficácia que suscitaram comentários do CVR.  <b>Acompanhamento:</b> Em novembro de 2010 o projeto, devidamente revisado, foi examinado pelo CAP do FCPB, que ponderou que a eventual participação do FCPB seria pequena e que as instituições nacionais assumiriam a liderança dos papéis financeiros e operacionais.
---------------	--	--	---	--	--	---

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
2.2  LV	Incremento do potencial de produção do café Robusta gourmet em Uganda, na Tanzânia e em Angola	Localização: Uganda, Tanzânia e Angola  AEP: IAO/MAE  Duração: 2 anos	1. US\$3.453.960 2. US\$2.837.840 3. US\$100.000 4. US\$516.120	Proposta: WP-Board 1059/09, Rev. 1 e Rev. 2 Comentários do CVR: EB-3965/09 EB-3973/10  Ver também projeto 5.23: [CFC/ICO/39]	O projeto proposto destina-se a agregar valor ao café Robusta de Uganda, da Tanzânia e de Angola e a promover as regiões de cafeicultura e a herança cultural local.	<b>CVR da OIC – setembro 2009 e março 2010</b>  <b>CIC DA OIC – março 2010:</b> O Conselho aprovou a proposta.  <b>CAP do FCPB – novembro 2010:</b> O projeto foi examinado pelo CAP do FCPB em novembro de 2010.  <b>Acompanhamento:</b> A proposta foi revisada levando em consideração as sugestões do CAP do FCPB e será submetida à apreciação do FCPB em janeiro de 2012.
2.3  LV	Aumento da receita dos cafeicultores vietnamitas através de maior eficiência agrícola e de gestão da qualidade [anteriormente: Aumento da eficiência do uso de recursos na produção e processamento de café por ensino de Agricultor a Agricultor]	Localização: Vietnã  AEP: Departamento de Produção Agrícola, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural  Duração: 3 anos	1. US\$1.345.184 2. US\$788.169 3. US\$455.900 <i>Fundação Bill e Melinda Gates, Hanns R. Neumann Stiftung, Douwe Egberts</i> 4. US\$101.115	Proposta: WP-Board 1049/08 Rev.1 Comentários do CVR: EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Os principais objetivos deste projeto são melhorar as condições de vida dos cafeicultores vietnamitas e contribuir para o programa nacional de ampliação da cafeicultura sustentável, através da melhoria da eficiência agrícola, do manejo sistemático da qualidade e da redução do impacto ambiental negativo das práticas agrícolas.	<b>CVR da OIC – maio e setembro 2008 e setembro 2009</b>  <b>CIC DA OIC – setembro 2009:</b> O Conselho decidiu aprovar a proposta, notando que outras fontes de financiamento talvez precisassem ser procuradas, pois o Vietnã ainda não era membro do FCPB.  <b>Acompanhamento:</b> O Governo do Vietnã está considerando a possibilidade de entrar para o FCPB para se habilitar a receber financiamento. Aguardam-se informações oficiais atualizadas do Vietnã sobre este processo, para poder-se ir adiante.
2.4  LV	Aumento da segurança das receitas dos pequenos cafeicultores do Malauí e da Tanzânia mediante diversificação sustentável dos produtos básicos  <b>CFC/ICO/47</b>	Localização: Malauí e Tanzânia  AEP: por definir  Duração: 4 anos	1. US\$3.000.000 2. US\$2.183.225 3. US\$650.000 4. US\$166.275 (por confirmar)	Proposta: WP-Board 1056/08 Comentários do CVR: EB-3951/08  Ver também Projeto 5.22: [CFC/ICO/32] e Projeto 4.3: [CFC/ICO/31]	O objetivo deste projeto é contribuir para a identificação e adoção de diferentes estratégias e intervenções para diversificar a pequena cafeicultura da África oriental. O impacto previsto do projeto se traduzirá em níveis de renda mais altos e maior segurança alimentar entre os pequenos cafeicultores. Além disso, as flutuações das rendas anuais devem reduzir-se.	<b>CVR da OIC – setembro 2008</b>  <b>CIC da OIC – setembro 2008:</b> O Conselho aprovou a proposta.  <b>Secretaria do FCPB – julho 2009:</b> O FCPB designou um consultor para preparar a proposta completa.  <b>CC do FCPB – julho 2011:</b> O FCPB recomendou a revisão da proposta.  <b>Acompanhamento:</b> Os proponentes foram informados, e aguarda-se uma proposta revisada.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
2.5  DS	Estudo do potencial para bolsas de produtos básicos e outras formas de mercado na África ocidental	Localização: Camarões, Côte d'Ivoire, Gana e Nigéria  AEP: ARCC/FRC (Côte d'Ivoire), Ministério Federal do Comércio e Indústria (Nigéria) e ONCC (Camarões)  Duração: 6 meses	1. US\$106.000 2. US\$93.500 3. US\$0 4. US\$12.500	Proposta: WP-Board 1050/08 Comentários do CVR: EB-3946/08  Ver também Projeto 5.9: [CFC/ICO/24FT]	Avaliar o potencial e a viabilidade do estabelecimento de uma bolsa agrícola local e regional para o café e outros produtos básicos na África ocidental.	<b>CVR da OIC – maio 2008</b>  <b>CIC da OIC – maio 2008:</b> O Conselho aprovou a proposta.  <b>Acompanhamento:</b> Em novembro de 2010 o CAP do FCPB examinou a proposta e concluiu que, como o FCPB financiou iniciativas semelhantes em outras partes da África, as experiências dos projetos de que se trata podem ser transferidas para a África ocidental.
2.6  LV	Manejo integrado da broca do café (BC) com um componente de qualidade e sustentabilidade para a cafeicultura da América Central	Localização: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá e República Dominicana  AEP: PROMECAFE  Duração: 3 anos	1. US\$11.215.800 2. US\$4.420.000 3. US\$0 4. US\$6.795.800	Proposta: WP-Board 1051/08 Comentários do CVR: EB-3946/08 ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) ICC-103-4 Rev. 1 (Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto)  Ver também Projeto 5.7: [CFC/ICO/02]	Reduzir as populações de BC e impedir surtos posteriores desta praga nas áreas de cafeicultura de países selecionados da América Central e do Caribe, mantendo-a em níveis controláveis abaixo do patamar dos prejuízos econômicos, priorizando o controle biológico e etológico.	<b>CVR da OIC – maio 2008</b>  <b>CIC da OIC – maio 2008:</b> O Conselho aprovou a apresentação da proposta do PROMECAFE ao FCPB, sob condição de que, antes de apresentá-la ao FCPB, os proponentes levassem em conta as constatações da avaliação de impacto do projeto concluído "Manejo integrado da broca do café", financiada pelo FCPB.  <b>Acompanhamento:</b> Um Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto foi distribuído ao Conselho em março de 2010. O proponente (PROMECAFE) preparou uma versão revisada da proposta que leva em consideração as recomendações surgidas da avaliação de impacto, do CVR e do Conselho. A proposta será apresentada ao FCPB, para exame quando uma decisão final for tomada sobre o projeto 2.1.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
2.7  LV	Estudo da sustentabilidade da cadeia da oferta de café versus adaptação às mudanças climáticas e sua mitigação com base na avaliação do ciclo de vida (ACV)	Localização: mundo todo  AEP: OUC  Duração: 9 meses	1. US\$165.000 2. US\$120.000 3. US\$45.000 <i>Illy caffè (em espécie)</i> 4. US\$0	Proposta: PJ-4/11 Comentários do CVR: PJ-5/11	O estudo propõe-se identificar os efeitos tanto positivos quanto negativos para o meio ambiente de todas as atividades que envolvem o ciclo de vida do café e disponibilizar uma série de diretrizes e recomendações a todos os participantes da cadeia do café que desejem aplicar este método de análise.	<b>CVR da OIC – fevereiro 2011:</b> A proposta foi examinada pela segunda vez em fevereiro de 2011. O Conselho aprovou a proposta.  <b>CC do FCPB – julho 2011:</b> No parecer do CC do FCPB, a proposta não era apropriada para financiamento pelo FCPB.  <b>Acompanhamento:</b> A Colômbia e o Brasil manifestaram interesse em participar da elaboração deste projeto. A Secretaria da OIC está tentando identificar fontes alternativas de financiamento.
<b>SEÇÃO III: PROPOSTAS DE PROJETOS QUE REQUEREM REFORMULAÇÃO/FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO</b>						
3.1  LV	Serviços internacionais de pesquisa e desenvolvimento para o controle genético duradouro de duas doenças que destroem o café Arábica	Localização: mundo todo  AEP: IICT-CIFC  Duração: 5 anos	1. US\$2.695.602 2. US\$1.566.750 3. US\$0 4. US\$1.128.852	Proposta: WP-Board 1033/07 Comentários do CVR: EB-3935/07  Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11	Pesquisa das interações planta-patógeno de duas doenças sujeitas a quarentena, a FC e a CBD; identificação e manutenção de raças/isolados do patógeno e de germoplasma indispensável de café; pré-melhoramento para obter resistência; treinamento de pessoal de pesquisa dos países produtores de café.	<b>CVR da OIC – setembro 2007:</b> O CVR recomendou que a proposta fosse revisada.  <b>Acompanhamento:</b> Em setembro de 2007, a Junta Executiva notou que alguns membros do CVR consideravam esta proposta apropriada para apresentação à UE, pleiteando financiamento. Os proponentes estão explorando meios de conseguir financiamento da UE para este projeto.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
3.2  LV	Caracterização, utilização melhorada e conservação da diversidade do germoplasma do <i>Coffea</i>	Localização: mundo todo  AEP: Cenicafé da FEDECAFÉ e Universidade de Cornell  Duração: 5 anos	1. US\$3.000.000 2. US\$3.000.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1054/08 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3951/08 EB-3965/09  Ver também Projetos 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 e 4.5  Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev. 1	Este projeto visa a facilitar a caracterização, preservação e utilização da diversidade genética do <i>Coffea</i> e a assegurar a sustentabilidade (social, econômica e ambiental) da produção cafeeira no longo prazo. A avaliação da diversidade genética dos cultivos é essencial para os programas de seleção e para a conservação dos recursos genéticos. Todas as atividades de conservação dos recursos genéticos requerem a caracterização da diversidade presente tanto nos pools de genes quanto nos bancos de genes.	<b>CVR da OIC – setembro 2008 e setembro 2009</b>  <b>JE da OIC – setembro 2009:</b> A Junta recomendou a revisão do projeto e que, como ele não se prestava a financiamento pelo FCPB, fontes alternativas fossem identificadas. O documento ED-2086/10 convida os Membros a considerar maneiras de coordenar e cooperar com a ICGN no desenvolvimento de um projeto ou programa de trabalho para o genoma do café que traga benefícios de longo prazo ao setor cafeeiro.  <b>Acompanhamento:</b> Uma reunião com a ICGN e Membros realizou-se na OIC em 22 de setembro de 2010. Sugeriu-se que termos de referência para uma iniciativa de longo prazo sobre este tópico fossem preparados. Uma reunião de acompanhamento será realizada em setembro de 2011 (ver documento PJ-14/11 Rev. 1).
3.3  DS	Conservação e uso sustentável dos recursos genéticos do café: perspectiva global	Localização: Etiópia, Uganda e outros a serem identificados  AEP: OIAC, Bioversity International  Duração: 1 ano	1. US\$472.563 2. US\$472.563 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1058/09 Comentários do CVR: EB-3965/09  Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1	Este projeto visa a conseguir consenso em torno de uma visão realista voltada para a conservação dos recursos genéticos do café e o uso desses recursos com vistas ao desenvolvimento sustentável do setor cafeeiro global e para a melhoria das condições de vida dos pequenos cafeicultores nos países produtores de café.	<b>CVR da OIC – setembro 2009</b>  <b>CIC da OIC – setembro 2009:</b> O Conselho aprovou a proposta, notando que procedimentos precisariam ser estabelecidos para facultar a todos os países africanos acesso a recursos e centros de excelência, e que a Secretaria consideraria se a proposta deveria ser apresentada ao FMAM ou ao FCPB.  <b>Acompanhamento:</b> Em abril de 2010 a proposta foi examinada pelo CAP do FCPB, que decidiu que ela não se prestava para receber financiamento do FCPB.

[C] Confirmado      JS – José Sette  
[P] Provisório      DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível      LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
3.4  LV	Renovação da coleção internacional de café do CATIE	Localização: mundo todo  AEP: PROMECAFE [P]  Duração: 6 anos	1. US\$418.793 2. US\$418.793 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1036/07 Comentários do CVR: EB-3935/07  Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev. 1	A proposta visa a desacelerar o processo de erosão genética que a coleção internacional de variedades genéticas de café vem sofrendo nas últimas décadas.	<b>CVR da OIC – setembro 2007</b>  <b>CIC da OIC – setembro 2007:</b> O Conselho aprovou esta proposta, condicionando esta aprovação a um esclarecimento, pelos proponentes, da questão dos Direitos de Propriedade Intelectual.  <b>Acompanhamento:</b> Atendendo ao solicitado pelo Conselho em março de 2010, esta proposta foi separada do Projeto 3.5. Uma versão revisada será examinada na reunião de acompanhamento da ICGN em setembro de 2011.
3.5  LV	Incremento do uso de germoplasma de café – uma perspectiva africana  <b>CFC/ICO/23</b>	Localização: países da África subsaariana  AEP: IPGRI [P] (novo nome: Bioversity International)  Duração: 5 anos	1. US\$10.929.505 2. US\$8.566.425 3. US\$0 4. US\$2.363.080	Proposta: WP-Board 880/00 Rev. 1 WP-Board 894/01 WP-Board 1036/07 Comentários do CVR: EB-3935/07  Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1	Este projeto ampliará o uso, na África subsaariana, do germoplasma presente em variedades silvestres e atuais coleções, mediante melhoria de estratégias e métodos de reprodução e conservação.	<b>CIC da OIC – maio 2001:</b> A reformulação desta proposta, levando em conta as sugestões do CC do FCPB, continuará a ser discutida com os países Membros e as agências especializadas.  <b>Acompanhamento:</b> Esta proposta será examinada no contexto das discussões com a ICGN (ver projeto 3.2).
3.6  LV	Melhoria e diversificação da produção dos pequenos cafeicultores da América Central  <b>CFC/ICO/28</b>	Localização: Cuba e Venezuela  AEP: por confirmar  Duração: 3 anos	1. US\$7.858.292 2. US\$3.789.985 3. US\$4.068.308 4. US\$0	Proposta: WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Comentários do CVR: EB-3931/07	O propósito deste projeto é apoiar a melhoria e a diversificação da produção dos pequenos cafeicultores, como meio de reduzir a pobreza e promover maior segurança alimentar nestes países.	<b>CIC da OIC – setembro 2002</b>  <b>CC do FCPB – janeiro e julho 2003:</b> A Oxfam não aceitou o convite para continuar a desenvolver o projeto. Cuba e a Venezuela reiteraram seu interesse na reformulação do projeto. O IAO/MAE, em colaboração com a UCODEP, revisou a proposta para incluir as atividades do projeto “Rede do café: Fortalecimento das capacidades dos pequenos cafeicultores da República Dominicana” (documento de trabalho WP-Board 1028/07), aprovado pelo Conselho em maio de 2007.  <b>Acompanhamento:</b> O CAP do FCPB examinou a proposta em julho de 2009 e sugeriu que ela continuasse a ser revisada, levando em consideração as prioridades do setor cafeeiro nos países envolvidos.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán



Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
3.7  LV	Projeto Trifinio do café sustentável	Localização: El Salvador, Guatemala e Honduras  AEP: Comissão do Plano Trinacional Trifinio  Duração: 3 anos	1. US\$2.728.940 2. US\$1.835.600 3. US\$893.340 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1047/08 Comentários do CVR: EB-3946/08	O principal objetivo do projeto é fortalecer o desenvolvimento social e econômico da região do Trifinio através da cafeicultura sustentável, mediante desenvolvimento da produção e comercialização de café de alta qualidade de maneira ambientalmente responsável, socialmente equitativa e economicamente viável.	<b>CVR da OIC – maio 2008</b>  <b>CIC da OIC – maio 2008</b>  <b>Acompanhamento:</b> O CAP do FCPB examinou a proposta em julho de 2009 e decidiu que ela não se prestava a financiamento pelo FCPB, pois El Salvador não é membro do FCPB. Os proponentes foram informados desta decisão.

#### SEÇÃO IV: PROJETOS APROVADOS PELO FCPB – EM IMPLEMENTAÇÃO OU POR COMEÇAR

4.1  DS	Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional  <b>CFC/ICO/21FA</b>	Localização: Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda e Zimbábue  AEP: por definir  Duração: 3 anos	1. US\$2.529.142 2. US\$1.829.142 3. US\$0 4. US\$700.000	Proposta: WP-Board 884/00 EB-3765/00  Ver também Projeto 5.8: <b>[CFC/ICO/21FT]</b>	Este projeto proporcionará um esquema adequado e sustentável de gestão de risco dos preços para reduzir a exposição dos cafeicultores às flutuações dos preços do mercado mundial e assegurar melhores receitas para a cafeicultura.	<b>CIC da OIC: setembro 2000</b> <b>CC do FCPB: janeiro 2001 / JE do FCPB: abril 2001</b>  <b>Acompanhamento:</b> O Banco Mundial já não está disposto a atuar como AEP. Após uma reunião entre os países participantes e o Diretor-Gerente do FCPB em março de 2010, a OIC apresentou ao FCPB os termos de referência para a identificação de um ATC. Aguarda-se uma decisão do FCPB sobre como proceder.
4.2  LV e DS	Reabilitação experimental de lavouras de café abandonadas como pequenas unidades de produção familiar em Angola  <b>CFC/ICO/15</b>	Localização: Angola  AEP: INCA e ATC [C]  Duração: 3 anos (05/06 a 05/09) Prorrogação de 2 anos até 05/11 Mais uma prorrogação de 2 anos até 05/13	1. US\$8.530.000 2. US\$4.750.000 3. US\$2.980.000 4. US\$800.000 <i>Governo de Angola</i>	Proposta: EB-3734/99 Relatório sintetizando a missão: ICC-94-9 Relatórios de andamento: ICC-96-1 ICC-97-1 (Anexo VII) ICC-98-1 (Anexo VII) ICC-100-5 (Anexo III) ICC-101-2 (Anexo II) ICC-102-3 (Anexo II) ICC-103-8 (Anexo II) ICC-104-4 (Anexo II) ICC-105-10 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo I)	Além de reabilitar fazendas estatais de café negligenciadas como pequenas unidades de produção familiar, o projeto colaborará para o reassentamento de famílias deslocadas de agricultores, dando-lhes a oportunidade de obter renda através da produção cafeeira.	<b>CIC da OIC: janeiro 1999</b> <b>CC do FCPB: julho 2000 / JE do FCPB: outubro 2000</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi prorrogado por 2 anos, conforme recomendação da AMP efetuada em janeiro de 2009. Após uma missão de supervisão em dezembro de 2009, um novo contrato com o CABI foi assinado. Em sua primeira missão a Angola em agosto de 2010, o consultor fez recomendações pertinentes, contemplando o sucesso da implementação do projeto. O FCPB e a OIC realizaram uma missão de supervisão a Angola em maio de 2011 e o projeto foi prorrogado por mais dois anos. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
4.3  LV	Reconversão de pequenas propriedades de café em unidades agrícolas familiares auto-sustentáveis no Equador  CFC/ICO/31	Localização: Equador  AEP: COFENAC [C]  Duração: 4 anos (09/07 a 09/11)	1. US\$3.198.635 2. US\$1.117.640 3. US\$858.165 4. US\$1.222.830 <i>COFENAC &amp; USDA</i>	Proposta: WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Relatórios de andamento: ICC-100-5 (Anexo VI) ICC-101-2 (Anexo V) ICC-102-3 (Anexo V) ICC-103-8 (Anexo V) ICC-104-4 (Anexo V) ICC-105-10 (Anexo IV) PJ-8/11 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo II)	Aliviar a pobreza das famílias cafeicultoras através da introdução, nas propriedades de café, de novas atividades agrícolas rentáveis que garantam níveis de renda mais altos, maior segurança alimentar e a preservação dos recursos naturais. Os resultados do projeto também serão transmitidos a Cuba, Guatemala e Honduras.	<b>CIC da OIC: setembro 2004</b> <b>CC do FCPB: julho 2005 / JE DO FCPB: Outubro 2005</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi lançado em Manta, Equador, em setembro de 2007. Dois workshops de divulgação para Cuba, Guatemala e Honduras foram realizados em março de 2010 e agosto de 2011 na Guatemala. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
4.4  DS	Desenvolvimento do potencial do café Robusta gourmet no Gabão e no Togo  CFC/ICO/42	Localização: Gabão e Togo  AEP: CABI [C]  Duração: 2 anos (11/08 a 11/10) Prorrogação até 11/11	1. US\$2.468.944 2. US\$1.842.488 3. US\$0 4. US\$626.456	Proposta: WP-Board 968/05 Relatório verbal: Comentários do CVR (ver documento EB-3891/05, parágrafo 33) Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo VII) ICC-102-3 (Anexo VII) ICC-103-8 (Anexo VII) ICC-104-4 (Anexo VII) ICC-105-10 (Anexo VI) PJ-8/11 (Anexo IV) PJ-13/11 (Anexo III)	A principal meta do projeto é capacitar os países produtores de Robusta participantes a implementar estratégias sólidas para o incremento do valor e a melhoria da comercialização do café gourmet, para se beneficiar de preços muito mais altos.	<b>CVR da OIC: maio 2005</b> <b>CIC da OIC: maio 2005</b> <b>FCPB (SPP): junho 2006 / PAC do FCPB: outubro 2006 / CC do FCPB: janeiro 2007 / JE do FCPB: abril 2007</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi lançado no Gabão, em novembro de 2007, e no Togo, em janeiro de 2008. Uma sessão de degustação de café também foi organizada para os países participantes e outros países africanos. Houve uma missão de AMP ao Gabão em março de 2010, após a qual o FCPB aprovou uma prorrogação do projeto. Haverá uma missão de AMP ao Togo em 2011. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado      JS – José Sette  
[P] Provisório      DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível      LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
4.5  LV e DS	Aumento da resiliência da produção de café à ferrugem e outras doenças na Índia e em quatro países africanos  CFC/ICO/40	Localização: Índia, Quênia, Ruanda, Uganda e Zimbábue  AEP: CABI [C]  Duração: 5 anos (04/08 a 03/13)	1. US\$4.014.313 2. US\$2.918.720 Fundo OPEP: US\$500.000 3. US\$0 4. US\$1.095.593	Proposta: WP-Board 979/05 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (resposta da Junta do Café da Índia) Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo VIII) ICC-102-3 (Anexo VIII) ICC-103-8 (Anexo VIII) ICC-104-4 (Anexo VIII) ICC-105-10 (Anexo VIII) PJ-8/11 (Anexo V) PJ-13/11 (Anexo IV)  Documento pertinente: ED-2094/10	O projeto se concentra na pesquisa e desenvolvimento para melhorar as características genéticas do café Arábica no contexto da resistência a doenças como a ferrugem e a antracnose.	<b>CVR da OIC: setembro 2005 e janeiro e maio 2006</b> <b>CIC da OIC: maio 2006</b> <b>CAP do FCPB: outubro 2006 / CC do FCPB: julho 2007 / JE do FCPB: outubro 2007</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi lançado em abril de 2008. As atividades começaram em todos os países participantes, e está havendo trocas de informações científicas entre a Índia e os países africanos. Um workshop de planejamento e divulgação realizou-se na Indonésia em outubro de 2010. Uma AMP, seguida de um workshop para divulgação dos resultados do projeto, foi realizada no Quênia e no Zimbábue em julho de 2011. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011. Uma AMP referente à Índia será realizada em outubro de 2011 e um relatório completo estará disponível após a realização da AMP.
4.6  DS	Acesso ao crédito para o desenvolvimento de culturas de diversificação em áreas de produção cafeeira  CFC/ICO/30	Localização: Burundi e Côte d'Ivoire  AEP: FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C]  Duração: 4 anos (03/08 a 02/12)	1. US\$3.006.570 2. US\$2.692.725 3. US\$0 4. US\$313.845	Proposta: WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo IX) ICC-102-3 (Anexo IX) ICC-103-8 (Anexo IX) ICC-104-4 (Anexo IX) ICC-105-10 (Anexo VIII) PJ-8/11 (Anexo VI) PJ-13/11 (Anexo V)	Desenvolvimento e implementação de um programa sustentável de crédito para a diversificação em áreas de produção cafeeira.	<b>CIC da OIC: maio 2003</b> <b>FCPB (SPP): junho 2006 / CAP do FCPB: outubro 2006</b> <b>CC do FCPB: janeiro e julho 2007/ JE do FCPB: outubro 2007</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi lançado no Burundi e na Côte d'Ivoire, respectivamente, em março e abril de 2008. Uma AMP foi efetuada nos dois países participantes em maio e novembro de 2010 para avaliar a disponibilização de empréstimos aos agricultores e as atividades de diversificação de cultivos. Uma equipe de consultores projetou um esquema de garantia de crédito, com uso do software apropriado. Uma missão de supervisão à Côte d'Ivoire foi realizada em junho de 2011. Como este é o último ano da implementação do projeto, um workshop para discutir suas conquistas e o que fazer no futuro foi realizado em Burundi em agosto de 2011. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
4.7  DS	Construção da capacidade para certificação e verificação dos produtores de cafés especiais nos países da EAFCA  CFC/ICO/45	Localização: Burundi, Etiópia, Malauí, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue  AEP: EAFCA  Duração: 5 anos (02/10 a 01/15)	1. US\$4.600.727 2. US\$2.000.000 3. US\$1.605.002 4. US\$995.725	Proposta: WP-Board 1023/07 e Add. 1 Comentários do CVR: EB-3923/07  Ver também Projeto 5.13: [CFC/ICO/29FT]  Relatório de andamento: PJ-8/11 (Anexo VII) PJ-13/11 (Anexo VI)	A origem desta proposta é um estudo sobre o “Estabelecimento de um programa de certificação de cafés finos na África oriental”, financiado pelo FCPB em 2005 (ver 5.13). A meta geral do projeto é construir capacidade em certificação e verificação de café na África oriental, pela criação de um centro regional de certificação e um programa de extensão para assegurar a participação ativa de grupos de produtores.	CIC da OIC: maio 2007 CC do FCPB: janeiro 2009 / JE do FCPB: abril 2009  Acompanhamento: O seminário de lançamento realizou-se em 12 de fevereiro de 2010, em Mombaça, Quênia. Em junho de 2010 houve no Quênia uma conferência sobre certificação de normas de certificação, representados pela Utz Certified, Organic, Starbucks, Rainforest Alliance, FLO e 4C. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
4.8  LV	Programa de empresas cafeeiras competitivas para a Guatemala e a Jamaica  CFC/ICO/46	Localização: Guatemala e Jamaica  AEP: Anacafé [P] e CIB [P]  Duração: 3 anos (07/10 a 07/13)	1. US\$4.750.000 2. US\$2.500.000 3. US\$1.000.000 4. US\$1.250.000 <i>Oikocredit</i>	Proposta: WP-Board 1024/07 Comentários do CVR: EB-3923/07  Relatório de andamento: PJ-8/11 (Anexo VIII) PJ-13/11 (Anexo VII)	O projeto visa a fortalecer os setores cafeeiros da Guatemala e da Jamaica através de um Programa de Competitividade do Café baseado em seis componentes: 1) Desenvolvimento sustentável; 2) Diversificação da renda; 3) Inteligência de mercado; 4) Marketing; 5) Financiamento; e 6) Fortalecimento institucional.	CIC da OIC: maio 2007 CC do FCPB: janeiro 2008, janeiro e julho 2009 JE do FCPB: outubro 2009  Acompanhamento: O Acordo de Projeto foi assinado durante as reuniões da OIC em março de 2010. O projeto foi lançado em Kingston, Jamaica, em 17 de julho de 2010. Uma missão da OIC foi realizada em agosto de 2011 para supervisionar o projeto na Guatemala e constatou que a implementação está progredindo bem e pontualmente, embora o FCPB e os mutuários potenciais ainda estejam negociando o componente de empréstimo. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
4.9  DS	Esquema de Garantia de Crédito sustentável, para promover a intensificação de práticas melhoradas de processamento na Etiópia e em Ruanda  CFC/ICO/48	Localização Burundi, Congo (Rep. Dem. do), Etiópia e Ruanda  AEP: CABI-ARC  Duração: 5 anos (02/11 a 02/16)	1. US\$8.013.240 2. US\$3.240.210 3. US\$4.421.780 4. US\$351.250 <i>Fundação Rabobank e banco local</i>	Proposta: WP-Board 1053/08 Comentários do CVR: EB-3951/08  Ver também Projeto 5.17: [CFC/ICO/22]	Este projeto visa a melhorar as condições de subsistência dos pequenos cafeicultores da África oriental e central de forma sustentável. Isso será conseguido através da produção de café de alta qualidade, mediante adoção de práticas melhoradas de processamento. Uma vez no mercado, os cafés de alta qualidade atrairão preços com prêmio, que se traduzirão numa elevação das receitas domésticas.	CVR da OIC – setembro 2008 e março 2009 CIC da OIC – março 2009 CC do FCPB: janeiro 2010 JE do FCPB: abril 2010  Acompanhamento: Os documentos de caráter jurídico do projeto foram assinados pelo FCPB, a OIC e a AEP. O lançamento do projeto aconteceu em agosto de 2011, na Etiópia.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
4.10  LV	Crises econômicas e PMDs dependentes de produtos básicos: Mapeamento da exposição à volatilidade do mercado e construção de resiliência a crises futuras  CFC/ICO/49FA	Localização: Tanzânia e Zâmbia (anglofônicos), Benin e Burundi (francofônicos), Nepal e RDP do Laos da região asiática  AEP: UNCTAD Divisão da África, PMDs e Programas Especiais  Duração: 1 ano (10/10 a 10/11)	1. US\$532.250 2. US\$429.250 3. US\$0 4. US\$103.000 <i>LDC-IV das Nações Unidas</i> <i>OHRRS das Nações Unidas</i> <i>fundo fiduciário da UNCTAD</i>	Proposta: PJ-6/11	O projeto examinará e analisará o impacto das crises econômica nos PMDs, com o objetivo de propor respostas e políticas para a recuperação e medidas destinadas a isolar/reduzir o impacto de tais crises nas economias desses países no futuro. Em particular, o projeto examinaria a vulnerabilidade dos PMDs dependentes de produtos básicos que resulta de sua grande exposição aos mercados externos, sua diversificação limitada e sua capitalização precária. Essa vulnerabilidade é particularmente importante no contexto da volatilidade dos mercados globais, exemplificada pela atual crise econômico-financeira.	<b>CIC da OIC – setembro 2010:</b> O Conselho notou o relatório que o Diretor-Executivo apresentou na 17.ª Reunião Anual do FCPB e dos OIPBs realizada no Japão em 31 de agosto e 1.º de setembro de 2010. Na ocasião os participantes discutiram questões como o impacto da crise financeira e econômica nos produtos básicos, novas contribuições para 2012, o papel e mandato do FCPB no futuro e os preparativos para a 4.ª Conferência das Nações Unidas sobre os PMDs (LDC-IV). Posteriormente, a OIC foi designada (em nome de todos os outros OIPBs) para supervisionar a implementação deste projeto, apresentado pela UNCTAD ao FCPB.  <b>CC do FCPB – julho 2010</b> <b>JE do FCPB – outubro 2010</b>  <b>Acompanhamento:</b> O Acordo do Projeto foi assinado em novembro de 2010. Os resultados do projeto foram apresentados na Conferência Decenal das Nações Unidas sobre os PMDs (UN LDC-IV) em Istambul, Turquia, em junho de 2011.
4.11  DS	Reabilitação qualitativa e quantitativa do café para melhorar as condições de vida dos cafeicultores afligidos e deslocados pela guerra na República Democrática do Congo	Localização: Congo (Rep. Dem. do)  AEP: Office National du Café [C]  Duração: 3 anos	1. US\$2.637.540 2. US\$1.368.990 3. US\$900.000 4. US\$368.550	Proposta: WP-Board 1055/08 Comentários do CVR: EB-3951/08 EB-3960/09	Este projeto visa a reabilitar o setor cafeeiro por meio da criação de centros de propagação e distribuição, do estabelecimento de equipes de extensão e apoio e da disponibilização de mudas de alto desempenho, insumos essenciais e orientação apropriada aos cafeicultores.	<b>CVR da OIC – setembro 2008 e março 2009</b>  <b>CIC da OIC – março 2009:</b> O Conselho aprovou a apresentação da proposta ao FCPB.  <b>CC do FCPB: julho 2011</b> <b>JE do FCPB EB: outubro 2011 (pendente)</b>  <b>Acompanhamento:</b> A proposta foi aprovada em princípio pelo CC do FCPB em julho de 2011, após concessão de um SSP em janeiro de 2011 para elaboração de uma proposta de projeto. Aguarda-se o exame final pela JE do FCPB para outubro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
<b>SEÇÃO V: PROJETOS CONCLUÍDOS</b>						
5.1  JS	Desenvolvimento do potencial do café gourmet  CFC/ICO/01	Localização: Brasil, Burundi, Etiópia, Papua-Nova Guiné e Uganda  AEP: CCI  Concluído: 2000	1. US\$1.412.000 2. US\$1.018.000 3. US\$110.000 4. US\$284.000	Proposta: EB-3533/95 Rev. 3 Relatório do término: ICC-81-2 Projeto do café gourmet Volume 1 (Resumo, comercialização e tecnologia, relatórios da comercialização) e Vol. 2 (relatórios dos países)	Este projeto demonstrou o potencial de retorno dos investimentos na área do gourmet, identificou novos cafés gourmet e ajudou os países a comercializá-los. As tecnologias desenvolvidas tiveram continuidade no Programa Cup of Excellence.	<b>CIC da OIC: maio 1995</b> <b>CC do FCPB: abril 1996 / JE do FCPB: outubro 1996</b>  Este projeto demonstrou que o envolvimento proativo de representantes de países, setor privado e sociedade civil na implementação pode levar ao sucesso da assunção de responsabilidades pelas partes interessadas, assim garantindo a sustentabilidade do projeto no longo prazo. O projeto gerou diversas atividades, entre cujos resultados podem citar-se uma seção do site do Guia do Café (Capítulo 2: Mercados de Nicho) e o Programa Cup of Excellence.
5.2  DS	Estudo sobre os sistemas de comercialização e políticas de comércio de café de países produtores selecionados  CFC/ICO/04FA	Localização: Angola, Camarões, Congo (Rep. Dem. do), Etiópia, Gana, Guatemala, Índia, Madagascar e Togo  AEP: Banco Mundial  Concluído: 2000	1. US\$289.068 2. US\$243.868 3. US\$0 4. US\$45.200	Proposta: EB-3598/96, relatório final do estudo, estudos da OIC e FCPB sobre cada um dos nove países participantes EB-3752/00 (relatório analítico do consultor) Publicação do FCPB: Technical Paper 3	O estudo avaliou sistemas e políticas de comercialização de café e especificou fatores importantes para a comercialização eficaz, ajudando a orientar países em desenvolvimento com respeito à melhoria da comercialização de seu café.	<b>CIC da OIC: maio 1995</b> <b>CC do FCPB: setembro 1996 / JE do FCPB: abril 1997</b>  Os resultados deste projeto levaram ao desenvolvimento pela OIC de uma série de perfis cafeeiros dos países produtores e consumidores.
5.3  DS	Estudo sobre o processamento de café – Ruanda  CFC/ICO/22FT	Localização: Ruanda  AEP: Consultores  Concluído: 2000	1. US\$68.000 2. US\$68.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: EB-3695/98; Sumário Executivo: ICC-81-4 Relatório final: EB-3757/00 Documento do FCPB: Technical Paper 7	O objetivo do projeto foi a melhoria da produção de café de Ruanda, analisando os principais problemas ligados à qualidade do café ruandês, identificando medidas para restaurar a qualidade e a competitividade e avaliando a viabilidade das unidades de benefício por via úmida instaladas por investidores privados.	<b>CIC da OIC: janeiro 1999</b> <b>CC do FCPB: janeiro 1999 (em princípio) / JE do FCPB: outubro 1999</b>  O projeto CFC/ICO/22 foi desenvolvido como resultado deste estudo. Um documento foi publicado pelo FCPB (Technical Paper 7 – Reabilitação do setor cafeeiro: Ruanda. Desenvolvimento de processamento de café por via úmida dentro de uma estrutura de investimento privado, Amsterdã, 2001).

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.4  DS	Características da demanda de café Robusta na Europa  CFC/ICO/05FT	Localização: Europa  AEP: APROMA  Concluído: 2001	1. US\$29.280 2. US\$29.280 3. US\$0 4. US\$0	Publicação do FCPB: Technical Paper 4	Estudo das características da demanda de café Robusta nos principais mercados da Europa oriental e ocidental.	<b>JE do FCPB: 1998</b>  Este estudo foi publicado pelo FCPB (Technical Paper 4 – Características da demanda de café Robusta na Europa, Amsterdã, 2001).
5.5  DS	Seminário sobre financiamento estruturado de curto e médio prazo para pequenos agricultores na África  CFC/ICO/20FT	Localização: Quênia  Concluído: 2 001	1. US\$30.000 2. US\$30.000 3. US\$0 4. US\$0	Uma cópia das atas do seminário pode ser obtida da OIC mediante solicitação.  Ver também Projeto 5.20: [CFC/ICO/20]	Um seminário de dois dias sobre financiamento estruturado de curto e médio prazo para pequenos agricultores na África foi realizado em Nairóbi, Quênia, em abril de 2001 (por sugestão do FCPB). No seminário foram discutidos os principais entraves à provisão de créditos para insumos agrícolas e formuladas recomendações para a reestruturação e relançamento do setor.	<b>CIC da OIC: maio 2000</b> <b>JE do FCPB: outubro 2000</b>  O projeto CFC/ICO/20 foi desenvolvido em resultado deste seminário.
5.6  JS	Seminário sobre a qualidade do café pela prevenção da formação de mofos no Equador  CFC/ICO/25FT	Localização: Equador  AEP: FAO  Concluído: 2001	1. US\$65.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$5.000	Proposta: WP-Board 892/00 e Rev. 1	Programa para a prevenção da formação de mofos fúngicos que afetam a qualidade do café no Equador.	<b>JE do FCPB: outubro 2001</b>  Este projeto, que foi incorporado no projeto de melhoria da qualidade do café pela prevenção da formação de mofos (CFC/ICO/06), contribuiu de forma relevante para a melhoria da qualidade do café no Equador.  O COFENAC, que é o órgão nacional do café equatoriano, observou que “O projeto contribuiu não só para a qualidade do café equatoriano como também para a o monitoramento continuado da qualidade do café em termos da OTA e de outras micotoxinas.”

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.7  JS	Manejo integrado da broca do café  <b>CFC/ICO/02</b>	Localização: Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Índia, Jamaica e México  AEP: CABI  Concluído: 2002	1. US\$5.467.000 2. US\$2.968.000 3. US\$850.000 <i>CIRAD: US\$400.000</i> <i>ODA: US\$250.000</i> <i>USDA: US\$200.000</i> 4. US\$1.649.000	Proposta: EB-3602/96 Relatórios de andamento: EB-3669/98 e Revs. 1, 2, 3 ICC-81-1, ICC-82-2, ICC-83-2 ED-1830/02 (reunião final de revisão) ICC-86-5 (Sumário Executivo 1998-2002) Manual (CD-Rom) ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) e ICC-103-4 Rev. 1 (Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto)	A broca do café, talvez a pior praga que ataca o cafeeiro, causa pesadas perdas no mundo todo, a um custo de milhões de dólares. O projeto promoveu o desenvolvimento sustentável, introduzindo um sistema integrado eficaz de combate à praga e reduzindo o uso de métodos de controle químico. Também visou a elevar a produtividade e a competitividade pela produção de café de melhor qualidade e redução das quedas de produção.	<b>CIC da OIC: maio 1996</b> <b>CC do FCPB: setembro 1996 / JE do FCPB: outubro 1996</b>  Uma reunião final de revisão realizou-se em maio de 2002.  A proposta de um novo projeto de combate à BC, apresentada pelo PROMECAFE, foi aprovada pelo Conselho em maio de 2008 (ver 2.6). Em maio de 2008, o FCPB recomendou que se fizesse uma avaliação de impacto deste projeto. Um Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto foi distribuído ao Conselho em março de 2010. A íntegra do relatório está disponível na seção de projetos do site da OIC.
5.8  DS	Gestão de risco dos preços do café na África oriental  <b>CFC/ICO/21FT</b>	Localização: África oriental  AEP: Vrije Universiteit  Concluído: 2002	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Uma cópia deste estudo pode ser obtida da OIC mediante solicitação.  Ver também Projeto 4.1: <b>[CFC/ICO/21FA]</b>	Gestão de risco dos preços do café na África oriental: a viabilidade de intermediar gestão de risco dos preços aos cafeicultores e às cooperativas de café na Etiópia, no Quênia, na Tanzânia, em Uganda e no Zimbábue.	<b>JE do FCPB: outubro 2001</b>  Este estudo foi realizado na sequência do projeto "Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional".
5.9  DS	Estudo do potencial para as bolsas de produtos básicos e outras modalidades de mercado dos países do COMESA  <b>CFC/ICO/24FT</b>	Localização: Burundi, Etiópia, Malauí, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue  AEP: Consultor  Concluído: 2003	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 896/01  Uma cópia deste estudo pode ser obtida da OIC mediante solicitação.	Este estudo deve possibilitar aos países na região do COMESA adotarem técnicas modernas de comércio em âmbito local, regional e internacional, para otimizar benefícios econômicos em favor dos agricultores e países participantes.	<b>JE do FCPB: outubro 2001</b>  Este estudo foi realizado na sequência do projeto "Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional" (CFC/ICO/21FA).  Um estudo semelhante está sendo preparado para a África ocidental (ver 2.5).



Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.10  JS	Seminário regional sobre a crise do café na América Central  CFC/ICO/26FT	Localização: Guatemala  AEP: Anacafé  Concluído: 2003	1. US\$40.000 2. US\$40.000 3. US\$0 4. US\$0		Seminário regional sobre a crise do café.	CC do FCPB: janeiro 2003 / JE do FCPB: abril 2003  O seminário foi realizado em setembro de 2003.
5.11  LV	Fortalecimento da capacidade comercial, financeira, administrativa e empresarial dos pequenos produtores/ exportadores de café  CFC/ICO/16	Localização: México e Nicarágua  AEP: Twin Ltd./ Twin Trading Ltd.  Duração: (10/00 a 06/05 – prorrogada por 6 meses)  Concluído: 2005	1. US\$5.330.280 2. US\$910.193 3. US\$3.468.450 <i>Banco Tridos:</i> <i>US\$1.250.000</i> <i>Governo mexicano:</i> <i>US\$2.025.000</i> <i>Twin Trading:</i> <i>US\$193.450</i> 4. US\$951.637	Proposta: WP-Board 850/98 Rev. 2 Relatórios de andamento: ICC-88-4, ICC-89-3, ICC-90-1 Rev. 1, ICC-91-4, ICC-93-4, ICC-94-1, ICC-94-8, ICC-95-7 Add. 1 Relatório final: ICC-95-7 (Sumário Executivo) ICC-96-5 (Sumário Executivo do Guia)	O objetivo do projeto foi ajudar os pequenos cafeicultores a competir no mercado e se tornar merecedores de crédito, gerando benefícios como empregos e melhores receitas para suas comunidades.	CIC da OIC: janeiro 1999 CC do FCPB: julho 2000 / JE do FCPB: outubro 2000  Um relatório final (Sumário Executivo) foi distribuído em maio de 2006. Um Sumário Executivo do Guia para fortalecer a capacidade empresarial e exportadora das cooperativas de café, baseado nas experiências deste projeto, foi distribuído em setembro de 2006. A versão final do Guia será distribuída ao Conselho em setembro de 2011.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.12  JS	Melhoria da qualidade do café pela prevenção da formação de mofos  CFC/ICO/06	Localização: mundo todo  AEP: FAO  Duração: (10/98 a 09/05 – prorrogada por 3 meses)  Concluído: 2005	1. US\$5.593.500 2. US\$2.526.000 3. US\$2.067.000 <i>PNUD: US\$1.500.000</i> <i>ISIC: US\$367.000</i> <i>CIRAD: US\$200.000</i> 4. US\$1.000.500	Proposta: EB-3620/97 Rev. 1 Diretrizes: ED-1763/00 Rev. 1 ED-1988/06 Esboço do Equador: WP-Board 892/00 e Rev. 1 Relat. de andamento: ICC-84-1, ICC-86-1, ED-1827/02, ICC-87-2, ICC-88-2, ICC-89-4, ICC-90-3, ICC-91-3, ICC-93-2, ICC-94-7 EB-3903/05 Código de prática: PSCB-36/02 ED-1968/05 (programa); Sumário Executivo do estudo: ED-1992/06 e Relatório final: ICC-96-4 Código de Prática: ED-2074/09: OTA	O objetivo do projeto foi estabelecer e divulgar diretrizes para a produção, colheita, benefício, armazenamento e transporte do café, para evitar situações que levam à formação de mofos no café. A divulgação dos resultados do projeto levará a melhor produção de café de boa qualidade e, desta forma, à obtenção de maiores receitas de exportação.	<b>CIC da OIC: fevereiro 1997 (esboço)</b> <b>CC do FCPB: julho 1998 / JE do FCPB: outubro 1998</b>  O projeto se estendeu com sucesso a um grande número de países. Uma AMP positiva foi efetuada em março de 2003 e um seminário de conclusão foi realizado no Brasil em setembro de 2005. O relatório técnico e administrativo final e o instrumento de treinamento sobre boas práticas de higiene, em CD-Rom, foram distribuídos em setembro de 2006. O download do instrumento de treinamento pode ser feito do site <a href="http://www.coffee-ota.org">www.coffee-ota.org</a> .  Com base nos resultados gerados por este projeto, a OIC contribuiu para as discussões do Codex Alimentarius sobre a OTA e recomendou que o Codex desenvolva a proposta de um Código de Prática relativo à OTA em cooperação com a FAO. O Codex finalizou o Código de Prática em julho de 2009, e o Código foi distribuído aos Membros em setembro de 2009.
5.13  DS	Desenvolvimento sustentável do café na África oriental  CFC/ICO/29FT	Localização: África oriental  AEP: EAFCA (Consultor)  Duração: 6 meses  Concluído: 2005	1. US\$30.000 2. US\$15.000 3. US\$15.000 4. US\$0	Proposta: WP-Board 923/03 Relatório final: ICC-95-1 (Sumário Executivo)	Apoiar o desenvolvimento sustentável do café na África oriental, tratando de questões relacionadas com a certificação de café.	<b>CIC da OIC: janeiro 2003</b> <b>CC do FCPB / DG do FCPB: julho 2003</b>  Um relatório final (“Estabelecimento de um programa de certificação de cafés finos na África oriental”) foi distribuído em maio de 2006.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.14  DS	Análise comparativa mundial das áreas de produção cafeeira  CFC/ICO/10FT	Localização: Colômbia, Equador, Etiópia, Guatemala, Índia, Indonésia, Nicarágua, Quênia, Tanzânia e Uganda  AEP: Scanagri Denmark A/S e associados (1.ª fase) NRI (2.ª fase)  Concluído: 1.ª fase: 2004 2.ª fase: 2006	1. US\$120.000 2. US\$60.000 3. US\$60.000 <i>Comissão Europeia</i> 4. US\$0	Proposta: WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Sumário Executivo) Relatório completo da 1.ª fase em CD-Rom ED-1985/06 e Rev. 1 (programa) ICC-95-4 (Sumário Executivo) ICC-96-3 (Sumário Executivo Final) CD-Rom (relatório completo)	Este estudo foi desenvolvido em duas fases, com o objetivo de explorar a possibilidade de empreender programas práticos de diversificação no contexto do combate à pobreza nas áreas de produção cafeeira e de promover a elevação da renda rural, levando em conta as diversas limitações de cada país selecionado. Na primeira fase foram analisados fatores econômicos e condições para melhorar a competitividade e a diversificação em áreas que dependem do café, e na segunda fase foram identificadas condições para que a diversificação seja bem-sucedida.	<b>CIC da OIC: maio 2003</b> <b>CC do FCPB / DG do FCPB: julho 2003 / JE do FCPB: outubro 2003</b>  O relatório final da primeira fase foi distribuído em setembro de 2004. Um seminário sobre o potencial para a diversificação nos países exportadores de café foi realizado em maio de 2006, para discutir as constatações e recomendações do NRI. Cópias das apresentações estão disponíveis no site da OIC.  Este projeto gerou também um instrumento para avaliar custos e rentabilidade pelo exame da distribuição de valor através da cadeia de comercialização do café. Uma cópia pode ser obtida da Secretaria da OIC mediante solicitação.
5.15  LV e DS	Manejo integrado da broca branca do cafeeiro em pequenas propriedades na Índia, no Malauí e no Zimbábue  CFC/ICO/18	Localização: Índia, Malauí e Zimbábue  AEP: CABI Bioscience  Duração: 4 anos (06/02 a 06/06, com duas prorrogações de 6 meses)  Concluído: 2007	1. US\$3.103.778 2. US\$2.262.316 3. US\$122.744 <i>DFID: US\$76.170</i> <i>Outros: US\$46.574</i> 4. US\$718.718	Proposta: WP-Board 878/00 EB-3766/00 Relatórios de andamento: ICC-88-3, ICC-89-2, ICC-90-2 Rev. 1, ICC-91-2, ICC-93-1 AMP: ICC-94-2, ICC-97-1 (Anexo III), ICC-98-1 (Anexo III) Relatório final: ICC-100-2 (Resumo) Relatório completo e CD-Rom (Biblioteca da OIC)	Este projeto piloto visava à expansão da pesquisa e ao desenvolvimento de medidas de MIP para combater a broca branca do cafeeiro, bem como à redução do uso de pesticidas químicos.	<b>CIC da OIC: setembro 2000 (formal)</b> <b>CC do FCPB: julho 2001 / JE do FCPB: outubro 2001</b>  Um seminário de divulgação foi realizado na Índia em junho de 2007 e um resumo do relatório final foi distribuído em maio de 2008. Um relatório final foi distribuído aos países participantes durante a 5ª Conferência Africana da Ciência do Café, realizada em Kigali em 11 de fevereiro de 2009. Esse relatório está disponível para consultas na Biblioteca da OIC.  Entre os principais resultados obtidos podem citar-se: Na Índia, a adoção de práticas como sombreamento em dois níveis, o desenvolvimento de feromônios e o rastreamento regular revelaram-se apropriados para o manejo integrado da broca branca do cafeeiro. Na África, a preferência parece ser pelo controle biológico através do desenvolvimento de inimigos naturais, devido aos custos elevados dos métodos de controle químico.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.16  DS	Desenvolvimento do mercado e promoção do comércio cafeeiro na África oriental e meridional  CFC/ICO/03FA	Localização: Tanzânia, Uganda e Zimbábue  AEP: UNOPS [C] Órgão consultor: NRI  Duração: 6 anos (10/00 a 09/06 – prorrogada por 12 meses, até 09/07)  Concluído: 2007	1. US\$9.101.301 2. US\$5.012.053 3. US\$2.540.141 <i>Bancos int.: US\$1.736.891</i> <i>Bancos locais: US\$787.500</i> <i>OIC: US\$15.750</i> 4. US\$1.549.107	Proposta: EB-3604/96 e Add. 1 Relatórios de andamento: ICC-86-3, ICC-95-2, ICC-97-1 (Anexo I), ICC-98-1 (Anexo I) Relatório final: ICC-100-1 (Resumo) CD-Rom	O projeto desenvolverá e testará sistemas de comercialização de café capazes de atender às necessidades dos produtores e do comércio, além de fortalecer instituições públicas e privadas para capacitá-las a operar os sistemas. Promoverá melhor acesso ao mercado internacional e introduzirá medidas para minimizar a exposição a riscos técnicos e de preços.	<b>CIC da OIC: maio 1997</b> <b>CC do FCPB: julho 1997 / JE do FCPB: outubro 1997</b>  Um resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008.
5.17  DS	Melhoria da qualidade do café na África oriental e central através de melhores práticas de processamento em Ruanda e na Etiópia  CFC/ICO/22	Localização: Etiópia e Ruanda  AEP: CABI-ARC [C]  Duração: 3 anos (10/04 a 10/07)  Concluído: 2008	1. US\$2.937.029 2. US\$2.029.224 3. US\$122.195 <i>Illycaffè: US\$122.195</i> 4. US\$785.610	Proposta: WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Relatórios de andamento: ICC-94-3, ICC-95-5, ICC-96-2, ICC-97-1 (Anexo IV), ICC-98-1 (Anexo IV) Relatório final: ICC-100-4 (Resumo)  Ver também Projeto 5.4: [CFC/ICO/22FT] e Projeto 4.9: [CFC/ICO/48]	O projeto possibilitará a melhoria da produção de cafés de qualidade, que conseguem preços mais elevados, mediante emprego de melhores métodos de processamento primário por grupos/associações de cafeicultores ao nível das vilas (métodos de processamento úmido [semilavado] ou secagem ao sol). Isto possibilitará a obtenção de maiores receitas e, assim, melhores condições de vida para os pequenos cafeicultores e suas famílias.	<b>CIC da OIC: maio 2003 (em princípio)</b> <b>CC do FCPB: janeiro 2004 / JE do FCPB: abril 2004</b>  Um seminário final de divulgação foi realizado em fevereiro de 2008 durante a conferência da EAFCA em Campala, Uganda, e o resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008.  A proposta de um projeto para ampliar o presente projeto foi aprovada pela JE do FCPB em abril de 2010.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.18  LV e DS	Melhoria da produção cafeeira na África pelo controle da traqueomicose do café  <b>CFC/ICO/13</b>	Localização: Camarões, Congo (Rep. Dem. do), Côte d'Ivoire, Etiópia, Ruanda, Tanzânia e Uganda  AEP: CABI [C]  Duração: 4 anos (02/01 a 12/05 – prorrogada até 12/06, com uma segunda prorrogação aprovada até 12/07)  Concluído: 2008	1. US\$8.951.587 2. US\$3.516.888 3. US\$4.348.779 <i>UE: US\$3.212.328</i> <i>Outros:</i> <i>US\$1.136.451</i> 4. US\$1.085.920	Proposta: EB-3655/97 Relatórios de andamento: ICC-86-6, ICC-89-1, ICC-93-3, ICC-94-4 AMP: ICC-90-5 ICC-91-1, ICC-97-1 (Anexo II), ICC-98-1 (Anexo II) Relatório final: ICC-100-3 (Resumo)	A traqueomicose do café causa vastas perdas aos pequenos produtores da África que dependem do café para obtenção de receita. O projeto implementará um programa regional para aprimorar práticas de gestão para contenção da doença e desenvolverá um programa de informação e treinamento para os pequenos produtores.	<b>CIC da OIC: maio 1998</b> <b>CC do FCPB: janeiro 1998 / JE do FCPB: abril 1998</b>  Um seminário final foi realizado durante a conferência da EAFCA em fevereiro de 2008 em Campala, Uganda, e um projeto de resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008. O relatório técnico final, preparado pelo CABI, foi disponibilizado eletronicamente aos Membros em março de 2010 e pode também ser acessado no site <a href="http://dev.ico.org/projects/13-p.htm">http://dev.ico.org/projects/13-p.htm</a> .
5.19  DS	Melhoria da qualidade e comercialização do Robusta pela otimização do uso dos terrenos de café  <b>CFC/ICO/05</b>	Localização: Côte d'Ivoire  AEP: RECA [C]  Duração: 2 anos (06/05 a 06/07, com uma prorrogação até 03/08)  Concluído: 2008	1. US\$942.559 2. US\$448.063 3. US\$0 4. US\$494.496	Proposta: EB-3603/96 Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-95-6 ICC-97-1 (Anexo V) ICC-98-1 (Anexo V) ICC-100-5 (Anexo I)  Ver também Projeto 5.20: <b>[CFC/ICO/05FT]</b>	O projeto agregará qualidade ao cultivo do Robusta e aumentará sua rentabilidade, mediante escolha de variedades de qualidade superior e otimização do uso dos terrenos de café.	<b>CIC da OIC: fevereiro 1997</b> <b>CC do FCPB: julho 2002 / JE do FCPB: outubro 2002</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi lançado em Abidjã em junho de 2005. Uma AMP foi realizada na Côte d'Ivoire em setembro de 2006 e recomendou que o projeto fosse prorrogado por mais 12 meses. Um seminário final de divulgação foi realizado em Abidjã em agosto de 2007. O FCPB concedeu outra prorrogação, por 6 meses, até 31 de março de 2008. O Governo da Côte d'Ivoire estendeu o projeto a todas as áreas de produção cafeeira e prometeu financiamento adicional para o término de atividades ainda por completar.

[C] Confirmado      JS – José Sette  
[P] Provisório      DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível      LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.20  DS	Financiamento experimental de curto e médio prazo para pequenos cafeicultores no Quênia  CFC/ICO/20	Localização: Quênia  AEP: UNOPS [C]  Duração: 5 anos Fase III: (10/05 a 04/08 – prorrogação por 18 meses até 10/09)  Concluído: 2010	1. US\$3.044.900 2. US\$1.444.900 3. US\$1.000.000 <i>Governo do Quênia</i> 4. US\$600.000	Proposta: WP-Board 882/00 Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo IX) ICC-98-1 (Anexo IX) ICC-101-2 (Anexo III) ICC-102-3 (Anexo III) ICC-103-8 (Anexo III) ICC-104-4 (Anexo III) Relatório final: ICC-105-11 (Resumo)  Ver também Projeto 5.5: [CFC/ICO/20FT]	Este projeto promoverá o acesso de pequenos cafeicultores a facilidades de crédito. O projeto piloto está sendo implementado no Quênia, e os demais países participantes se beneficiarão da divulgação dos resultados.	<b>CIC da OIC: maio 2000</b> <b>CC do FCPB: julho 2001 / JE do FCPB: outubro 2001</b>  <b>Acompanhamento:</b> Este projeto foi implementado em três fases. As fases I e II foram concluídas em 2006. A fase III, que consistia na disponibilização de empréstimos para insumos e na organização de um esquema de garantia de crédito, terminou em 2010. Uma proposta para divulgação do projeto em Uganda e na Tanzânia e para sua expansão foi preparada com o apoio dos Governos. Solicitou-se aos proponentes que revisassem a proposta antes de seu encaminhamento ao FCPB para exame.
5.21  LV	Reabilitação experimental dos setores cafeeiros em Honduras e na Nicarágua  CFC/ICO/11	Localização: Honduras e Nicarágua  AEP: PROMECAFÉ [C]  Duração: 4 anos (04/06 a 04/10) Primeira prorrogação até 12/10; segunda prorrogação até 09/11  Concluído: 2011	1. US\$6.837.000 2. US\$4.220.000 3. US\$505.000 <i>Governo da Nicarágua</i> 4. US\$2.112.000	Proposta: EB-3696/98 PR-270/06 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo VI) ICC-98-1 (Anexo VI) ICC-100-5 (Anexo II) ICC-101-2 (Anexo I) ICC-102-3 (Anexo I) ICC-103-8 (Anexo I) ICC-104-4 (Anexo I) ICC-105-10 (Anexo I) PJ-8/11 (Anexo I) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo I)	Na sequência das sérias comoções causadas pelo furacão Mitch nestes países, este projeto ajudará a reconstruir o setor cafeeiro pela substituição da capacidade das instalações de benefício por via úmida danificadas ou inutilizadas durante o furacão por tecnologias mais limpas e benéficas para o meio ambiente, com o propósito de reduzir a contaminação hídrica.	<b>CIC da OIC: janeiro 1999</b> <b>CC do FCPB: janeiro 1999 / JE do FCPB: abril 2000</b>  <b>Acompanhamento:</b> O projeto foi lançado em abril de 2006 em Honduras e na Nicarágua. Uma missão conjunta do FCPB e da OIC foi realizada em Honduras em julho de 2010, para supervisão do projeto. Constatou-se que sua implementação está avançando bem e tempestivamente em Honduras, mas com atrasos substanciais na Nicarágua devido a limitações enfrentadas pelo Governo na liberação do empréstimo do FCPB aos cafeicultores. O Governo da Nicarágua solicitou uma prorrogação do projeto por 8 meses, sem implicações orçamentárias, e o FCPB aprovou a prorrogação solicitada. Um sumário executivo do relatório final será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.22  LV	Diversificação produtiva nas zonas marginais do Estado de Veracruz, México  CFC/ICO/32	Localização: México  AEP: Universidade Veracruzana A.C. [C]  Duração: 2 anos (03/06 a 03/08) Primeira prorrogação até 09/09; segunda prorrogação até 08/10  Concluído: 2010	1. US\$4.467.871 2. US\$2.552.400 3. US\$1.118.158 4. US\$797.313	Proposta: WP-Board 948/04 PR-269/06 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo VIII) ICC-98-1 (Anexo VIII) ICC-100-5 (Anexo IV) ICC-101-2 (Anexo IV) ICC-102-3 (Anexo IV) ICC-103-8 (Anexo IV) ICC-104-4 (Anexo IV) ICC-105-10 (Anexo III) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo II)	Este projeto oferecerá alternativas de produção e desenvolvimento para os cafeicultores em áreas marginais que sofrem as consequências da crise dos preços baixos e, com isso, desenvolverá um modelo de diversificação viável para os produtores de Arábicas Suaves.	<b>CIC da OIC: maio 2004</b> <b>CC do FCPB: janeiro 2005 / JE do FCPB: abril 2005</b>  <b>Acompanhamento:</b> Após março de 2008, duas solicitações de prorrogação do projeto, sem implicações financeiras, foram aprovadas pelo FCPB. O workshop de conclusão foi realizado em julho de 2010, durante a visita conjunta do FCPB e da OIC a Veracruz. Um relatório final será distribuído em setembro de 2011. Um sumário executivo do relatório final será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
5.23  LV	Incremento do potencial de produção do café gourmet nos países centro-americanos  CFC/ICO/39	Localização: Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua  AEP: IAO/MAE – Florença, Itália [C]  Duração: 2 anos (09/07 a 09/09) Primeira prorrogação até 07/10; segunda prorrogação até 06/11  Concluído: 2011	1. US\$1.874.146 2. US\$617.560 3. US\$1.256.586 4. US\$0 <i>Governo da Itália</i>	Proposta: WP-Board 980/05 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 Relatórios de andamento: ICC-100-5 (Anexo V) ICC-101-2 (Anexo VI) ICC-102-3 (Anexo VI) ICC-103-8 (Anexo VI) ICC-104-4 (Anexo VI) ICC-105-10 (Anexo V) PJ-8/11 (Anexo III) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo III)	Este projeto piloto capacitará os quatro países produtores de café participantes a implementar, por um lado, uma estratégia para desenvolver o café sustentável de qualidade gourmet e, por outro, estratégias de turismo.	<b>CVR da OIC: setembro 2005 e janeiro 2006</b> <b>CIC da OIC: maio 2006</b> <b>CAP do FCPB: outubro 2006 / CC do FCPB: janeiro 2007 / JE do FCPB: abril 2007</b>  <b>Acompanhamento:</b> Em março de 2010 o FCPB aprovou a primeira solicitação da AEP de prorrogar o projeto até 31 de julho de 2010, sem implicações financeiras para o FCPB. Os workshops preliminares de conclusão se realizaram em março de 2010 na Guatemala. Uma segunda prorrogação de seis meses (até junho de 2011) foi aprovada pelo FCPB. Um sumário executivo do relatório final será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do CVR e acompanhamento
5.24  DS	Aumento da competitividade do café africano através de uma análise da cadeia de valor  CFC/ICO/43FT	Localização: países Membros da OIAC  AEP: OIAC  Duração: 1 ano (04/09 a 03/10) Prorrogação até 09/10  Concluído: 2010	1. US\$283.500 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$163.500	Proposta: WP-Board 1035/07 Comentários do CVR: EB-3935/07  Relatório de andamento: ICC-104-4 (Anexo X) Sumário executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo IV)	O projeto visa a revitalizar a produção, a qualidade e o comércio de café dos pequenos produtores da África. Com a melhora da qualidade e do comércio do café desses produtores, as receitas familiares dos produtores desprovidos de recursos também melhorariam, assim contribuindo para o alívio da pobreza das populações rurais que dependem do café.	<b>CVR da OIC: setembro 2007</b> <b>CIC da OIC: setembro 2007</b> <b>CC do FCPB: janeiro 2008 / JE do FCPB: abril 2008</b>  <b>Acompanhamento:</b> Um acordo para a implementação do projeto em regime prioritário foi assinado pela OIAC e o FCPB. Um consultor do CABI-ARC completou seu relatório, que foi discutido em workshops nacionais em cada país participante. Como resultado do estudo, um relatório de avaliação se acha disponível na Secretaria da OIC e um sumário executivo do relatório final será distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette  
[P] Provisório DS – Denis Seudieu  
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán



### CRONOGRAMA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS

Reuniões da OIC e do FCPB	Prazos
<p><b>26 a 30 de setembro de 2011</b> Conselho Internacional do Café</p>	<p><b>24 de junho de 2011:</b> Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparo de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em setembro de 2011</p>
<p>Reunião do Comitê Consultivo do FCPB em Amsterdã (Janeiro de 2012)</p>	<p><b>14 de outubro de 2011:</b> Prazo para a apresentação de propostas de projetos à Secretaria do FCPB</p> <p><b>Fevereiro de 2012:</b> Comentários do Comitê Consultivo do FCPB a serem enviados pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de projetos</p>
<p><b>19 a 23 de março de 2012</b> Conselho Internacional do Café</p>	<p><b>16 de dezembro de 2011:</b> Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparo de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em março de 2012</p>
<p>Reunião do Comitê Consultivo do FCPB em Amsterdã (Julho de 2012)</p>	<p><b>13 de abril de 2012:</b> Prazo para a apresentação de propostas de projetos à Secretaria do FCPB</p> <p><b>Julho de 2012:</b> Comentários do Comitê Consultivo do FCPB a serem enviados pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de projetos</p>
<p><b>24 a 28 de setembro de 2012</b> Conselho Internacional do Café</p>	<p><b>22 de junho de 2012:</b> Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparos de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em setembro de 2012</p>

## LISTA DE ACRÔNIMOS USADOS NESTE DOCUMENTO

4C	Código Comum para a Comunidade Cafeeira
AEP	Agência de Execução do Projeto
AMP	Avaliação de Meio Percurso
Anacafé	Associação Nacional do Café (Guatemala)
ARCC	Autoridade de Regulamentação do Café e do Cacau
ASIC	Associação para a Ciência e a Informação sobre o Café
ATC	Assessor Técnico Chefe
BC	broca do café
CABI	CAB Internacional (sediado na Inglaterra, Reino Unido)
CABI-ARC	CAB Internacional – Centro Regional da África (sediado em Nairóbi, Quênia)
CAP do FCPB	Comitê de Avaliação de Projetos do Fundo Comum para os Produtos Básicos
CATIE	Centro Agrícola Tropical de Investigação e Ensino
CBD	Coffee Berry Disease (antracnose dos frutos do cafeeiro)
CC do FCPB	Comitê Consultivo do Fundo Comum para os Produtos Básicos
CCI	Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC (CCI)
Genicafé	Centro Nacional de Pesquisa Cafeeira da FEDECAFÉ
CIB	Junta da Indústria do Café da Jamaica
CIC da OIC	Conselho Internacional do Café da Organização Internacional do Café
CIRAD	Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrônômica para o Desenvolvimento
COFENAC	Conselho Cafeeiro Nacional (Equador)
COMESA	Mercado Comum da África Oriental e Meridional
CVR	Comitê Virtual de Revisão
DFID	Departamento de Desenvolvimento Internacional (Reino Unido)
DG do FCPB	Diretor-Gerente do FCPB
EAFCA	Associação dos Cafés Finos da África Oriental
FAO	Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
FC	ferrugem do café
FCPB	Fundo Comum para os Produtos Básicos
FEDECAFÉ	Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia
FGCCC	Fundo de Garantia das Cooperativas de Café e Cacau
FLO	Organização Internacional de Rotulagem Justa
FMAM	Fundo para o Meio Ambiente Mundial
FRC	Fundo de Regulamentação do Café e do Cacau
FT	tramitação prioritária (fast track) no FCPB
IAO/MAE	Istituto Agronomico per l’Oltremare/Ministério das Relações Exteriores (Itália)
ICCRI	Instituto de Pesquisa do Café e do Cacau do Ministério da Agricultura da Indonésia
ICGN	Rede Mundial de Genômica do Café
IICT–CIFC	Instituto de Investigação Científica Tropical – Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro
INCA	Instituto Nacional do Café de Angola
IPGRI	Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (novo nome: Bioversity International)
ISIC	Instituto de Informação Científica sobre o Café
JE da OIC	Junta Executiva da Organização Internacional do Café
JE do FCPB	Junta Executiva do Fundo Comum para os Produtos Básicos
MIFIC	Ministério do Fomento, Indústria e Comércio (Nicarágua)
MIP	manejo integrado de pragas
NRI	Instituto de Recursos Naturais
OCIBU	Junta do Café do Burundi
ODA	Administração de Desenvolvimento Exterior (órgão governamental de ajuda exterior do Reino Unido)
OIAC	Organização Interafricana do Café
OIC	Organização Internacional do Café
OIPBs	Organismos Internacionais de Produtos Básicos
ONCC	Escritório Nacional do Café e do Cacau
OPEP	Organização dos Países Exportadores de Petróleo
OTA	Ocratoxina A
OUC	Oxford University Consulting
PMDs	Países Menos Desenvolvidos
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PROMECAFÉ	Programa Regional para o Desenvolvimento e a Modernização da Cafeicultura da América Central, Panamá, República Dominicana e Jamaica
RECA	Rede Africana de Pesquisa Cafeeira
SPP	Serviço de Preparo de Projetos
SVR	Subcomitê Virtual de Revisão
UCODEP	Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli
EU	União Europeia
UNCTAD	Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
UNOPS	Escritório de Serviços para Projetos das Nações Unidas
USDA	Departamento da Agricultura dos Estados Unidos