



Comitê de Projetos/
Conselho Internacional do Café
5 – 8 março 2012
Londres, Reino Unido

Projetos de desenvolvimento cafeeiro

Relatório de andamento

Antecedentes

1. Neste relatório resume-se a situação dos projetos apresentados à OIC e dos projetos que estão sendo submetidos a exame ou já foram financiados pelo Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB).
2. Aos 27 de fevereiro de 2012, 35 projetos, em valor total de cerca de US\$104 milhões, haviam sido aprovados pelo FCPB, que, contribuindo com US\$55 milhões para seu financiamento, é seu principal financiador. O restante dos recursos necessários provém de instituições doadoras bilaterais e multilaterais, na forma de co-financiamento (US\$29 milhões), e dos países beneficiários, na forma de contribuições de contrapartida (US\$20 milhões).
3. Os principais pormenores de cada projeto são alistados no quadro em anexo, que é subdividido nas seguintes cinco seções: Seção I: Propostas de projetos que a OIC está examinando; Seção II: Propostas de projetos que o FCPB está examinando; Seção III: Propostas de projetos que requerem reformulação/fontes alternativas de financiamento; Seção IV: Projetos aprovados pelo FCPB – em implementação ou por começar; e Seção V: Projetos concluídos. No site da OIC (www.ico.org) – página Projetos – os Membros encontrarão maiores informações sobre os projetos propriamente ditos.
4. Na vigência do Acordo Internacional do Café de 2007, novas propostas e propostas reformuladas de projetos serão examinadas pelo Comitê de Projetos, que apresentará suas recomendações ao Conselho. Propostas a serem examinadas pelo Conselho em setembro de 2012 devem chegar à Organização antes de **22 de junho de 2012** (ver Anexo I). Uma lista dos acrônimos utilizados neste documento figura no Anexo II.

Ação

Solicita-se ao Comitê de Projetos e ao Conselho Internacional do Café que tomem nota deste relatório.

RESUMO DOS PROJETOS

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
SEÇÃO I: PROPOSTAS DE PROJETOS QUE A OIC ESTÁ EXAMINANDO						
1.1 DS	Crédito sustentável para insumos nos elos produtivos das cadeias de valor do café do Quênia, da Tanzânia e de Uganda	Localização: Quênia, Tanzânia e Uganda AEP: CABI - África Duração: 3 anos	1. US\$2.600.000 2. US\$2.100.000 3. US\$0 4. US\$500.000	Proposta: PJ-22/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 5.20: [CFC/ICO/20]	O projeto destina-se a, com base nos resultados positivos do projeto piloto CFC/ICO/20, intensificar/expandir um esquema de crédito sustentável para insumos disponibilizado aos pequenos cafeicultores do Quênia, da Tanzânia e de Uganda.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR ficou dividido entre recomendar seu endosso ou rejeição.
1.2 LV	Mecanismos financeiros para o café sustentável na Colômbia e em Honduras	Localização: Colômbia e Honduras AEP: GCF do PNUD Duração: 2 anos	1. US\$4.900.850 2. US\$1.500.000 3. US\$3.000.000 <i>Doação do FMAM implementada através do PNUD na Colômbia e em Honduras</i> 4. US\$400.850	Proposta: PJ-23/12 Comentários do SVR: PJ-21/12	A principal meta deste projeto é o aumento das rendas dos pequenos cafeicultores através de práticas de produção que contribuam para a conservação dos ecossistemas.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR recomendou seu endosso, levando em conta os comentários técnicos formulados. Acompanhamento: Para fazer avançar o processo de seleção técnica, comentários preliminares foram solicitados ao CAP do FCPB. A GCF do PNUD revisou a proposta com o IHCAFÉ e a FEDECAFÉ para atender aos comentários do CAP do FCPB.
1.3 DS	Aumento da competitividade do café africano mediante fortalecimento da cadeia de valor	Localização: Diversos países africanos, indicados no âmbito de cada componente do projeto AEP: OIAC Duração: 5 anos	1. US\$58.000.000 2. US\$ 16.800.000 (doação) US\$ 9.000.000 (empréstimo) 3. US\$0 4. US\$ 32.200.000	Proposta: PJ-24/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 5.26: [CFC/ICO/42]	A principal meta deste projeto é fazer face às limitações identificadas na cadeia de valor do café da África e, com isso, conseguir o aumento da produção, da produtividade, qualidade e competitividade geral do café da região no mercado global.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR ficou dividido entre recomendar seu endosso ou rejeição. Acompanhamento: Para fazer avançar o processo de seleção técnica, comentários preliminares foram solicitados ao CAP do FCPB. Para o CAP, a proposta foge às possibilidades de financiamento do FCPB. Se a OIAC concordar, o FCPB considerará procurar outros doadores potenciais para financiá-la. Havendo interesse em disponibilizar recursos, o FCPB estaria disposto a atuar como órgão coordenador para administrá-los.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
1.4 LV	Melhoria da produtividade do café do lêmen (nota conceitual)	Localização: lêmen AEP: por definir Duração: 3 anos	1. US\$1.200.000 2. US\$1.200.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: PJ-25/12 Comentários do SVR: PJ-21/12	O projeto destina-se a melhorar e ampliar a produção e a reforçar a capacidade produtiva do lêmen numa área total de 20.000 hectares, ajudando e incentivando os pequenos produtores a desenvolver capacidade agrícola pela introdução de métodos modernos nas operações agrícolas e de colheita e pela melhoria da eficiência hídrica.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR ficou dividido entre recomendar o endosso ou rejeição da proposta da nota conceitual. Uma série de comentários técnicos foi feita com vistas à elaboração da proposta completa, para a qual um SPP foi autorizado pelo CC do FCPB, em princípio. Acompanhamento: Para fazer avançar o processo de seleção técnica, comentários preliminares foram solicitados ao CAP do FCPB. No parecer deste, o lêmen tem recebido poucos benefícios do FCPB e, por isso, merece consideração prioritária. O FCPB está disposto a considerar um projeto prioritário em valor aproximado de US\$30.000 para facilitar a determinação das necessidades do setor pelos principais interessados locais.
1.5 LV	Incentivos econômicos aos sistemas agroflorestais com café na Costa Rica (nota conceitual)	Localização: Costa Rica AEP: GCF do PNUD e ICAFÉ Duração: 2 anos	1. US\$2.000.000 2. US\$800.000 3. US\$1.000.000 4. US\$200.000 <i>FONAFIFO</i> <i>ICAFÉ</i>	Proposta: PJ-26/12 Comentários do SVR: PJ-21/12	A principal meta deste projeto é dar dotar de competitividade o café produzido na Costa Rica, desenvolvendo um esquema de Pagamentos de Serviços Ambientais (PSA) para sistemas agroflorestais com café, no âmbito do Fundo Nacional de Financiamento Florestal (o FONAFIFO) que há muito tempo se estabeleceu na Costa Rica.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR ficou dividido entre recomendar o endosso ou rejeição da proposta da nota conceitual e, de modo geral, externou apoio a seu desenvolvimento, levando em conta os comentários técnicos formulados.
1.6 DS	Construção de uma Caixa de Ferramentas de Alfabetização Financeira para ampliar o acesso ao financiamento de produtos básicos em favor da sustentabilidade das pequenas e médias empresas (PMEs) nas economias emergentes CFC/ICO/53/FT	Localização: África AEP: FAST Duração: 15 meses	1. US\$120.000 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: PJ-27/12 Comentários do SVR: PJ-21/12	Este projeto visa a facilitar o acesso a financiamento para desenvolver nas zonas rurais Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que produzam commodities observando práticas internacionalmente reconhecidas de produção sustentável. O projeto, por um lado, desenvolverá os elementos centrais de uma Caixa de Ferramentas de Alfabetização Financeira de caráter genérico e acesso público e, por outro, aplicará as ferramentas dessa caixa por meio de uma série de workshops de treinamento com prestadores de assistência técnica e PMEs na região leste-africana.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR recomendou o endosso da proposta de tramitação prioritária (FT), levando em conta os comentários técnicos formulados.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lillian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
1.7 DS	Intensificação da produção de café e alimentos usando adubação animal nas áreas cobertas pelo projeto CFC/ICO/30 no Burundi CFC/ICO/52/FT	Localização: Burundi AEP: Autoridade Regulamentadora do Setor Cafeeiro do Burundi (ARFIC) Duração: 12 meses	1. US\$392.825 2. US\$98.175 3. US\$220.000 (fundo rotativo) 4. US\$74.650	Proposta: PJ-28/12 Comentários do SVR: PJ-21/12 Ver também Projeto 4.4: [CFC/ICO/30]	O objetivo central deste projeto prioritário é consolidar a segurança das receitas e segurança alimentar, pela promoção de práticas agrícolas benéficas ao meio ambiente através do atual fundo de crédito rotativo. O projeto também contribuirá para fortalecer os serviços de extensão pela divulgação de boas práticas agrícolas (BPA) em que se usem resíduos animais como fertilizantes para a produção de alimentos e café. O projeto também contribuirá para alargar a capacidade de gestão de crédito e de poupança dos cafeicultores e contribuir para a elaboração da proposta de um projeto de grande escala que se estenda a todos os cafeicultores do Burundi.	SVR da OIC – fevereiro de 2012: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo SVR em fevereiro de 2012. O SVR recomendou seu endosso, levando em conta alguns comentários técnicos formulados. Acompanhamento: A OIC preparou esta proposta por sugestão do FCPB, e este considerou-a favoravelmente, por tratar de uma extensão do projeto CFC/ICO/30.
1.8 DS	Melhoria do processamento e acesso ao mercado do café africano	Localização: Côte d'Ivoire e Quênia AEP: OIAC Duração: 4 anos	1. US\$5.300.000 2. US\$2.400.000 3. US\$2.900.000 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1062/10 Comentários do CVR: EB-3978/10	A meta ampla do projeto é reduzir a pobreza dos cafeicultores de forma sustentável, equipando-os com habilidades empresariais e dando-lhes acesso a mercados tanto locais como estrangeiros.	CVR da OIC – setembro 2010 CIC da OIC – setembro 2010: O Conselho decidiu aprovar a proposta, sob condição de ela ser revisada pela OIAC, com a assistência da Secretaria. Acompanhamento: Os proponentes foram informados, e aguarda-se uma proposta revisada.
1.9 DS	Expansão da pequena cafeicultura no Malaui (nota conceitual)	Localização: Malaui AEP: por definir Duração: por definir	1. US\$ 2. US\$ 3. US\$ 4. US\$	Proposta: WP-Board 1060/10 Comentários do CVR: EB-3973/10	O projeto proposto destina-se a disponibilizar a cafeicultura aos pequenos agricultores da região central do Malaui como alternativa ao cultivo pecuniário de tabaco.	CVR da OIC – março 2010: A nota conceitual foi examinada pela primeira vez pelo CVR em fevereiro de 2010. O CVR recomendou que a nota conceitual fosse revisada, levando em consideração os comentários técnicos formulados. CIC da OIC – março 2010: Conselho decidiu que a nota conceitual deveria continuar a ser desenvolvida. Acompanhamento: Os proponentes foram informados e aguarda-se uma proposta completa.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
1.10 DS	Promoção da comercialização e consumo interno de café na República Centro-Africana	Localização: República Centro-Africana AEP: OIAC Duração: por definir	1. US\$5.500.000 2. US\$ 3. US\$ 4. US\$	Proposta: WP-Board 1061/10 Comentários do CVR: EB-3973/10	O projeto proposto destina-se a reabilitar o setor cafeeiro, expandir o comércio de café (incluindo exportações) e, com isso, melhorar o sustento dos cafeicultores e suas famílias na República Centro-Africana.	CVR da OIC – março 2010: A proposta foi examinada pela primeira vez pelo CVR em fevereiro de 2010. O CVR ficou dividido entre recomendar sua revisão ou rejeição. CIC da OIC – março 2010: A Junta e o Conselho tomaram nota da recomendação do CVR e decidiram que a proposta deveria ser revisada. Acompanhamento: Os proponentes foram informados e aguarda-se uma proposta revisada.
1.11 DS	Elevação da renda de grupos de pequenos agricultores no cinturão de produção cafeeira da Nigéria	Localização: Nigéria AEP: Governo Federal da Nigéria Duração: 5 anos	1. US\$5.822.400 2. US\$4.822.400 3. N/D 4. US\$1.000.000	Proposta: WP-Board 969/05 Relatório verbal: Comentários do CVR (ver documento EB-3891/05, parágrafo 35)	Melhorar a renda de grupos de pequenos agricultores e agricultores individuais pelo fortalecimento de suas capacidades nas esferas da colheita e processamento pós-colheita.	CVR da OIC – maio 2005: O Comitê examinou esta proposta em abril de 2005 e decidiu que ela precisava de análise e reformulação mais extensas. Acompanhamento: Os proponentes foram informados das recomendações do CVR e uma proposta revisada é aguardada.

SEÇÃO II: PROPOSTAS DE PROJETOS QUE O FCPB ESTÁ EXAMINANDO

2.1 LV	Adaptação às mudanças climáticas em três países membros do PROMECAFE (Costa Rica, Guatemala e Honduras)	Localização: Costa Rica, Guatemala e Honduras AEP: CIAT Duração: 3 anos	1. US\$600.000 2. US\$300.000 3. US\$300.000 4. US\$0	Proposta: PJ-3/11 Rev. 1 Comentários do CVR: PJ-5/11 PJ-16/11	O projeto proposto tem por finalidades estudar as implicações das mudanças climáticas para a produtividade e a qualidade do café nas regiões de cafeicultura da Costa Rica, Guatemala e Honduras e dar alguma ideia sobre em que áreas é provável que café de alta qualidade seja cultivado no futuro e até que ponto a adequação dessas áreas poderá mudar durante um dado período.	SVR da OIC – março e setembro 2011 CIC da OIC – setembro de 2011: O Conselho aprovou a apresentação da proposta ao FCPB para financiamento. Acompanhamento: O CAP do FCPB examinou a proposta em dezembro de 2011 e considerou que, na altura, ela não atendia às prioridades do FCPB para financiamento, no contexto de outros projetos com foco mais definido. O CAP sugeriu que se poderia pleitear financiamento junto a outras fontes com foco no ambiente e nas mudanças climáticas.
---------------	---	---	--	---	--	---

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
2.2 LV	Modelo de controle de pragas e aplicação de boas práticas agrícolas (BPA) em diferentes zonas de cafeicultura da Indonésia [anteriormente: Projeto piloto da implementação do manejo integrado de pragas (MIP) para controlar a broca do café (BC) nas lavouras de Arábica e Robusta de pequenas propriedades da Indonésia]	Localização: Indonésia AEP: ICCRI Duração: 3 anos	1. US\$500.000 2. US\$435.000 3. US\$0 4. US\$65.000	Proposta: WP-Board 1051/08 e WP-Board 1063/10 Comentários do CVR: EB-3946/08 e EB-3978/10 ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) ICC-103-4 Rev. 1 (Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto) Ver também Projeto 5.7: [CFC/ICO/02]	Estabelecer um modelo de controle de pragas como medida eficaz e eficiente para controle da BC que seja aceitável aos pequenos produtores de Robusta e de Arábica em diferentes condições geográficas e climáticas, a fim de: i) impedir quedas de produtividade e evitar a deterioração da qualidade devido aos ataques da broca aos cafezais; ii) maximizar os lucros dos pequenos cafeicultores; e iii) aliviar a pobreza pela obtenção de melhores rendas.	CVR da OIC – maio 2008 e setembro 2010 CIC da OIC – setembro de 2010: O Conselho decidiu aprovar a proposta, sob condição de serem esclarecidos com os proponentes os aspectos da área Orçamento/Custo-eficácia que suscitaram comentários do CVR. Acompanhamento: Em novembro de 2010 o projeto, devidamente revisado, foi examinado pelo CAP do FCPB, que ponderou que a eventual participação do FCPB seria pequena e que as instituições nacionais assumiriam a liderança dos papéis financeiros e operacionais.
2.3 LV	Incremento do potencial de produção do café Robusta gourmet em Uganda, na Tanzânia e em Angola	Localização: Uganda, Tanzânia e Angola AEP: IAO/MAE Duração: 2 anos	1. US\$3.453.960 2. US\$2.837.840 3. US\$100.000 4. US\$516.120	Proposta: WP-Board 1059/09, Rev. 1 e Rev. 2 Comentários do CVR: EB-3965/09 EB-3973/10 Ver também projeto 5.23: [CFC/ICO/39]	O projeto proposto destina-se a agregar valor ao café Robusta de Uganda, da Tanzânia e de Angola e a promover as regiões de cafeicultura e a herança cultural local.	CVR da OIC – setembro 2009 e março 2010 CIC DA OIC – março 2010: O Conselho aprovou a proposta. CAP do FCPB – novembro 2010: O projeto foi examinado pelo CAP do FCPB em novembro de 2010. Acompanhamento: A proposta foi revisada levando em consideração as sugestões do CAP do FCPB e será submetida à apreciação do FCPB em 2012.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
2.4 DS	Aumento da segurança das receitas dos pequenos cafeicultores do Malauí e da Tanzânia mediante diversificação sustentável dos produtos básicos CFC/ICO/47	Localização: Malauí e Tanzânia AEP: por definir Duração: 4 anos	1. US\$3.000.000 2. US\$2.183.225 3. US\$650.000 4. US\$166.275 (por confirmar)	Proposta: WP-Board 1056/08 Comentários do CVR: EB-3951/08 Ver também Projeto 5.22: [CFC/ICO/32] e Projeto 4.3: [CFC/ICO/31]	O objetivo deste projeto é contribuir para a identificação e adoção de diferentes estratégias e intervenções para diversificar a pequena cafeicultura da África oriental. O impacto previsto do projeto se traduzirá em níveis de renda mais altos e maior segurança alimentar entre os pequenos cafeicultores. Além disso, as flutuações das rendas anuais devem reduzir-se.	CVR da OIC – setembro 2008 CIC da OIC – setembro 2008: O Conselho aprovou a proposta. Secretaria do FCPB – julho 2009: O FCPB designou um consultor para preparar a proposta completa. CC do FCPB – julho 2011: O FCPB recomendou a revisão da proposta. Acompanhamento: Os Governos do Malauí e da Tanzânia foram informados, e aguarda-se uma proposta revisada.
2.5 LV	Manejo integrado da broca do café (BC) com um componente de qualidade e sustentabilidade para a cafeicultura da América Central	Localização: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá e República Dominicana AEP: PROMECAFE Duração: 3 anos	1. US\$11.215.800 2. US\$4.420.000 3. US\$0 4. US\$6.795.800	Proposta: WP-Board 1051/08 Comentários do CVR: EB-3946/08 ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) ICC-103-4 Rev. 1 (Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto) Ver também Projeto 5.7: [CFC/ICO/02]	Reduzir as populações de BC e impedir surtos posteriores desta praga nas áreas de cafeicultura de países selecionados da América Central e do Caribe, mantendo-a em níveis controláveis abaixo do patamar dos prejuízos econômicos, priorizando o controle biológico e etológico.	CVR da OIC – maio 2008 CIC da OIC – maio 2008: O Conselho aprovou a apresentação da proposta do PROMECAFE ao FCPB, sob condição de que, antes de apresentá-la ao FCPB, os proponentes levassem em conta as constatações da avaliação de impacto do projeto concluído “Manejo integrado da broca do café”, financiada pelo FCPB. Acompanhamento: Um Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto foi distribuído ao Conselho em março de 2010. O proponente (PROMECAFE) preparou uma versão revisada da proposta que leva em consideração as recomendações surgidas da avaliação de impacto, do CVR e do Conselho. A proposta será apresentada ao FCPB, para exame quando uma decisão final for tomada sobre o projeto 2.2.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílían Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
SEÇÃO III: PROPOSTAS DE PROJETOS QUE REQUEREM REFORMULAÇÃO/FONTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO						
3.1 LV	Estudo da sustentabilidade da cadeia da oferta de café versus adaptação às mudanças climáticas e sua mitigação com base na avaliação do ciclo de vida (ACV) CFC/ICO/50/FT/FA	Localização: mundo todo AEP: OUC Duração: 9 meses	1. US\$165.000 2. US\$120.000 3. US\$45.000 <i>Illycaffè (em espécie)</i> 4. US\$0	Proposta: PJ-4/11 Comentários do CVR: PJ-5/11	O estudo propõe-se identificar os efeitos tanto positivos quanto negativos para o meio ambiente de todas as atividades que envolvem o ciclo de vida do café e disponibilizar uma série de diretrizes e recomendações a todos os participantes da cadeia do café que desejem aplicar este método de análise.	CVR da OIC – fevereiro 2011: A proposta foi examinada pela segunda vez em fevereiro de 2011. O Conselho aprovou a proposta. CC do FCPB – julho 2011: No parecer do CC do FCPB, a proposta não era apropriada para financiamento pelo FCPB. Acompanhamento: A Colômbia e o Brasil manifestaram interesse em participar da elaboração deste projeto. A Secretaria da OIC está investigando fontes alternativas de financiamento.
3.2 LV	Aumento da receita dos cafeicultores vietnamitas através de maior eficiência agrícola e de gestão da qualidade [anteriormente: Aumento da eficiência do uso de recursos na produção e processamento de café por ensino de Agricultor a Agricultor]	Localização: Vietnã AEP: Departamento de Produção Agrícola, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural Duração: 3 anos	1. US\$1.345.184 2. US\$788.169 3. US\$455.900 <i>Fundação Bill e Melinda Gates, Hanns R. Neumann Stiftung, Douwe Egberts</i> 4. US\$101.115	Proposta: WP-Board 1049/08 Rev.1 Comentários do CVR: EB-3946/08 EB-3951/08 EB-3965/09	Os principais objetivos deste projeto são melhorar as condições de vida dos cafeicultores vietnamitas e contribuir para o programa nacional de ampliação da cafeicultura sustentável, através da melhoria da eficiência agrícola, do manejo sistemático da qualidade e da redução do impacto ambiental negativo das práticas agrícolas.	CVR da OIC – maio e setembro 2008 e setembro 2009 CIC DA OIC – setembro 2009: O Conselho decidiu aprovar a proposta, notando que poderia ser necessário buscar outras fontes de financiamento, pois o Vietnã ainda não era membro do FCPB. Acompanhamento: O Governo do Vietnã está considerando a possibilidade de entrar para o FCPB para se habilitar a receber financiamento. Aguardam-se informações oficiais atualizadas do Vietnã sobre este processo, para poder-se ir adiante.
3.3 LV	Serviços internacionais de pesquisa e desenvolvimento para o controle genético duradouro de duas doenças que destroem o café Arábica	Localização: mundo todo AEP: IICT-CIFC Duração: 5 anos	1. US\$2.695.602 2. US\$1.566.750 3. US\$0 4. US\$1.128.852	Proposta: WP-Board 1033/07 Comentários do CVR: EB-3935/07 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11	Pesquisa das interações planta-patógeno de duas doenças sujeitas a quarentena, a FC e a CBD; identificação e manutenção de raças/isolados do patógeno e de germoplasma indispensável de café; pré-melhoramento para obter resistência; treinamento de pessoal de pesquisa dos países produtores de café.	CVR da OIC – setembro 2007: O CVR recomendou que a proposta fosse revisada. Acompanhamento: Em setembro de 2007, a Junta Executiva notou que alguns membros do CVR consideravam esta proposta apropriada para apresentação à UE, pleiteando financiamento. Os proponentes estão explorando meios de conseguir financiamento da UE para este projeto.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
3.4 LV	Caracterização, utilização melhorada e conservação da diversidade do germoplasma do <i>Coffea</i>	Localização: mundo todo AEP: Cenicafé da FEDECAFÉ e Universidade de Cornell Duração: 5 anos	1. US\$3.000.000 2. US\$3.000.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1054/08 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3951/08 EB-3965/09 Ver também Projetos 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 e 4.5 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev. 1	Este projeto visa a facilitar a caracterização, preservação e utilização da diversidade genética do <i>Coffea</i> e a assegurar a sustentabilidade (social, econômica e ambiental) da produção cafeeira no longo prazo. A avaliação da diversidade genética dos cultivos é essencial para os programas de seleção e para a conservação dos recursos genéticos. Todas as atividades de conservação dos recursos genéticos requerem a caracterização da diversidade presente tanto nos pools de genes quanto nos bancos de genes.	CVR da OIC – setembro 2008 e setembro 2009 JE da OIC – setembro 2009: A Junta recomendou a revisão do projeto e que, como ele não se prestava a financiamento pelo FCPB, fontes alternativas fossem identificadas. O documento ED-2086/10 convida os Membros a considerar maneiras de coordenar e cooperar com a ICGN no desenvolvimento de um projeto ou programa de trabalho para o genoma do café que traga benefícios de longo prazo ao setor cafeeiro. Acompanhamento: Uma reunião com a ICGN e Membros realizou-se na OIC em setembro de 2010. Sugeriu-se que termos de referência para uma iniciativa de longo prazo sobre este tópico fossem preparados.
3.5 DS	Conservação e uso sustentável dos recursos genéticos do café: perspectiva global	Localização: Etiópia, Uganda e outros a serem identificados AEP: OIAC, Bioversity International Duração: 1 ano	1. US\$472.563 2. US\$472.563 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1058/09 Comentários do CVR: EB-3965/09 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1	Este projeto visa a conseguir consenso em torno de uma visão realista voltada para a conservação dos recursos genéticos do café e o uso desses recursos com vistas ao desenvolvimento sustentável do setor cafeeiro global e para a melhoria das condições de vida dos pequenos cafeicultores nos países produtores de café.	CVR da OIC – setembro 2009 CIC da OIC – setembro 2009: O Conselho aprovou a proposta, notando que procedimentos precisariam ser estabelecidos para facultar a todos os países africanos acesso a recursos e centros de excelência, e que a Secretaria consideraria se a proposta deveria ser apresentada ao FMAM ou ao FCPB. Acompanhamento: Em abril de 2010 a proposta foi examinada pelo CAP do FCPB, que decidiu que ela não se prestava para receber financiamento do FCPB.
3.6 LV	Renovação da coleção internacional de café do CATIE	Localização: mundo todo AEP: PROMECAFÉ [P] Duração: 6 anos	1. US\$418.793 2. US\$418.793 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1036/07 Comentários do CVR: EB-3935/07 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev. 1	A proposta visa a desacelerar o processo de erosão genética que a coleção internacional de variedades genéticas de café vem sofrendo nas últimas décadas.	CVR da OIC – setembro 2007 CIC da OIC – setembro 2007: O Conselho aprovou esta proposta, condicionando esta aprovação a um esclarecimento, pelos proponentes, da questão dos Direitos de Propriedade Intelectual. Acompanhamento: Atendendo ao solicitado pelo Conselho em março de 2010, esta proposta foi separada do Projeto 3.5.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
3.7 LV	Incremento do uso de germoplasma de café – uma perspectiva africana CFC/ICO/23	Localização: países da África subsaariana AEP: IPGRI [P] (novo nome: Bioversity International) Duração: 5 anos	1. US\$10.929.505 2. US\$8.566.425 3. US\$0 4. US\$2.363.080	Proposta: WP-Board 880/00 Rev. 1 WP-Board 894/01 WP-Board 1036/07 Comentários do CVR: EB-3935/07 Documentos pertinentes: ED-2094/10 ED-2105/11 PJ-14/11 Rev.1	Este projeto ampliará o uso, na África subsaariana, do germoplasma presente em variedades silvestres e atuais coleções, mediante melhoria de estratégias e métodos de reprodução e conservação.	CIC da OIC – maio 2001: A reformulação desta proposta, levando em conta as sugestões do CC do FCPB, continuará a ser discutida com os países Membros e as agências especializadas.
3.8 LV	Melhoria e diversificação da produção dos pequenos cafeicultores da América Central CFC/ICO/28	Localização: Cuba e Venezuela AEP: por definir Duração: 3 anos	1. US\$7.858.292 2. US\$3.789.985 3. US\$4.068.308 4. US\$0	Proposta: WP-Board 912/02 WP-Board 1028/07 Comentários do CVR: EB-3931/07	O propósito deste projeto é apoiar a melhoria e a diversificação da produção dos pequenos cafeicultores, como meio de reduzir a pobreza e promover maior segurança alimentar nestes países.	CIC da OIC – setembro 2002 CC do FCPB – janeiro e julho 2003: A Oxfam não aceitou o convite para continuar a desenvolver o projeto. Cuba e a Venezuela reiteraram seu interesse na reformulação do projeto. O IAO/MAE, em colaboração com a UCODEP, revisou a proposta para incluir as atividades do projeto “Rede do café: Fortalecimento das capacidades dos pequenos cafeicultores da República Dominicana” (documento de trabalho WP-Board 1028/07), aprovado pelo Conselho em maio de 2007. Acompanhamento: O CAP do FCPB examinou a proposta em julho de 2009 e sugeriu que ela continuasse a ser revisada, levando em consideração as prioridades do setor cafeeiro nos países envolvidos.
3.9 LV	Projeto Trifinio do café sustentável	Localização: El Salvador, Guatemala e Honduras AEP: Comissão do Plano Trinacional Trifinio Duração: 3 anos	1. US\$2.728.940 2. US\$1.835.600 3. US\$893.340 4. US\$0	Proposta: WP-Board 1047/08 Comentários do CVR: EB-3946/08	O principal objetivo do projeto é fortalecer o desenvolvimento social e econômico da região do Trifinio através da cafeicultura sustentável, mediante desenvolvimento da produção e comercialização de café de alta qualidade de maneira ambientalmente responsável, socialmente equitativa e economicamente viável.	CVR da OIC – maio 2008 CIC da OIC – maio 2008 Acompanhamento: O CAP do FCPB examinou a proposta em julho de 2009 e decidiu que ela não se prestava a financiamento pelo FCPB, pois El Salvador não é membro do FCPB. Os proponentes foram informados desta decisão.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílían Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
3.10 DS	Estudo do potencial para bolsas de produtos básicos e outras formas de mercado na África ocidental	Localização: Camarões, Côte d'Ivoire, Gana e Nigéria AEP: ARCC/FRC (Côte d'Ivoire), Ministério Federal do Comércio e Indústria (Nigéria) e ONCC (Camarões) Duração: 6 meses	1. US\$106.000 2. US\$93.500 3. US\$0 4. US\$12.500	Proposta: WP-Board 1050/08 Comentários do CVR: EB-3946/08 Ver também Projeto 5.9: [CFC/ICO/24FT]	Avaliar o potencial e a viabilidade do estabelecimento de uma bolsa agrícola local e regional para o café e outros produtos básicos na África ocidental.	CVR da OIC – maio 2008 CIC da OIC – maio 2008: O Conselho aprovou a proposta. Acompanhamento: Em novembro de 2010 o CAP do FCPB examinou a proposta e concluiu que, como o FCPB financiou iniciativas semelhantes em outras partes da África, as experiências dos projetos de que se trata poderiam ser transferidas para a África ocidental.

SEÇÃO IV: PROJETOS APROVADOS PELO FCPB – EM IMPLEMENTAÇÃO OU POR COMEÇAR

4.1 DS	Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional CFC/ICO/21FA	Localização: Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda e Zimbábue AEP: por definir Duração: 3 anos	1. US\$2.529.142 2. US\$1.829.142 3. US\$0 4. US\$700.000	Proposta: WP-Board 884/00 EB-3765/00 Ver também Projeto 5.8: [CFC/ICO/21FT]	Este projeto proporcionará um esquema adequado e sustentável de gestão de risco dos preços para reduzir a exposição dos cafeicultores às flutuações dos preços do mercado mundial e assegurar melhores receitas para a cafeicultura.	CIC da OIC: setembro 2000 CC do FCPB: janeiro 2001 / JE do FCPB: abril 2001 Acompanhamento: O Banco Mundial, inicialmente designado como AEP, não estava disponível para assumir as respectivas funções com uma conta individual de projetos (que o FCPB estabelece para todos os projetos). Após discussões, declarou-se que o Banco Mundial não se dispunha a atuar como AEP. Depois de uma reunião entre os países participantes e o Diretor-Gerente do FCPB, a OIC definiu os termos de referência para a escolha, pelo FCPB, de um Assessor Técnico Chefe para, com a colaboração das instituições nacionais do café de cada país, coordenar a implementação do projeto. Aguarda-se uma decisão do FCPB sobre como proceder.
---------------	---	---	--	---	--	--

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.2 DS	Reabilitação experimental de lavouras de café abandonadas como pequenas unidades de produção familiar em Angola CFC/ICO/15	Localização: Angola AEP: INCA e ATC [C] Duração: 3 anos (05/06 a 05/09) Prorrogação de 2 anos até 05/11 Mais uma prorrogação de 2 anos até 05/13	1. US\$8.530.000 2. US\$4.750.000 3. US\$2.980.000 <i>Governo de Angola</i> 4. US\$800.000	Proposta: EB-3734/99 Relatório sintetizando a missão: ICC-94-9 Relatórios de andamento: ICC-96-1 ICC-97-1 (Anexo VII) ICC-98-1 (Anexo VII) ICC-100-5 (Anexo III) ICC-101-2 (Anexo II) ICC-102-3 (Anexo II) ICC-103-8 (Anexo II) ICC-104-4 (Anexo II) ICC-105-10 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo I) PJ-29/12 (Anexo I)	Além de reabilitar fazendas estatais de café negligenciadas como pequenas unidades de produção familiar, o projeto colaborará para o reassentamento de famílias deslocadas de agricultores, dando-lhes a oportunidade de obter renda através da produção cafeeira.	CIC da OIC: janeiro 1999 CC do FCPB: julho 2000 / JE do FCPB: outubro 2000 Acompanhamento: O projeto foi prorrogado por 2 anos, conforme recomendação da AMP efetuada em janeiro de 2009. Após uma missão de supervisão em dezembro de 2009, um novo contrato com o CABI foi assinado. Em sua primeira missão a Angola em agosto de 2010, o consultor fez recomendações pertinentes, contemplando o sucesso da implementação do projeto. O FCPB e a OIC realizaram uma missão de supervisão a Angola em maio de 2011 e o projeto foi prorrogado por mais dois anos. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em março de 2012.
4.3 DS	Aumento da resiliência da produção de café à ferrugem e outras doenças na Índia e em quatro países africanos CFC/ICO/40	Localização: Índia, Quênia, Ruanda, Uganda e Zimbábue AEP: CABI [C] Duração: 5 anos (04/08 a 03/13)	1. US\$4.014.313 2. US\$2.918.720 <i>Fundo OPEP:</i> <i>US\$500.000</i> 3. US\$0 4. US\$1.095.593	Proposta: WP-Board 979/05 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 EB-3913/06 WP-Board 990/06 (resposta da Junta do Café da Índia) Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo VIII) ICC-102-3 (Anexo VIII) ICC-103-8 (Anexo VIII) ICC-104-4 (Anexo VIII) ICC-105-10 (Anexo VII) PJ-8/11 (Anexo V) PJ-13/11 (Anexo IV) PJ-29/12 (Anexo II) Documento pertinente: ED-2094/10	O projeto se concentra na pesquisa e desenvolvimento para melhorar as características genéticas do café Arábica no contexto da resistência a doenças, FC e a antracnose.	CVR da OIC: setembro 2005 e janeiro e maio 2006 CIC da OIC: maio 2006 CAP do FCPB: outubro 2006 / CC do FCPB: julho 2007 / JE do FCPB: outubro 2007 Acompanhamento: O projeto foi lançado em abril de 2008. As atividades começaram em todos os países participantes, e está havendo trocas de informações científicas entre a Índia e os países africanos. Uma AMP, seguida de um workshop para discussão dos resultados do projeto, foi realizada no Quênia e no Zimbábue em julho de 2011. Outra AMP foi realizada na Índia em janeiro de 2012. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em março de 2012.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.4 DS	Acesso ao crédito para o desenvolvimento de culturas de diversificação em áreas de produção cafeeira CFC/ICO/30	Localização: Burundi e Côte d'Ivoire AEP: FGCCC (Côte d'Ivoire) OCIBU (Burundi) [C] Duração: 4 anos (03/08 a 02/12) Prorrogação de mais um ano na Côte d'Ivoire. Prorrogação pleiteada pelo Burundi depende da aprovação do projeto 1.7 pelo FCPB.	1. US\$3.006.570 2. US\$2.692.725 3. US\$0 4. US\$313.845	Proposta: WP-Board 916/02 WP-Board 937/03 WP-Board 961/04 Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo IX) ICC-102-3 (Anexo IX) ICC-103-8 (Anexo IX) ICC-104-4 (Anexo IX) ICC-105-10 (Anexo VIII) PJ-8/11 (Anexo VI) PJ-13/11 (Anexo V) PJ-29/12 (Anexo III)	Desenvolvimento e implementação de um programa sustentável de crédito para a diversificação em áreas de produção cafeeira.	CIC da OIC: maio 2003 FCPB (SPP): junho 2006 / CAP do FCPB: outubro 2006 CC do FCPB: janeiro e julho 2007/ JE do FCPB: outubro 2007 Acompanhamento: O projeto foi lançado no Burundi e na Côte d'Ivoire, respectivamente, em março e abril de 2008. Uma equipe de consultores projetou um esquema de garantia de crédito, com uso do software apropriado. Uma missão de supervisão à Côte d'Ivoire foi realizada em junho de 2011. Um workshop para discutir suas conquistas e o que fazer no futuro foi realizado em Burundi em agosto de 2011. O projeto foi prorrogado por um ano na Côte d'Ivoire, com financiamento integral pelo país; e o Burundi propôs ao FCPB um projeto prioritário que dá continuidade a este projeto. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em março de 2012.
4.5 DS	Construção da capacidade para certificação e verificação dos produtores de cafés especiais nos países da EAFCA CFC/ICO/45	Localização: Burundi, Etiópia, Malauí, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue AEP: EAFCA Duração: 5 anos (02/10 a 01/15)	1. US\$4.600.727 2. US\$2.000.000 3. US\$1.605.002 4. US\$995.725	Proposta: WP-Board 1023/07 e Add. 1 Comentários do CVR: EB-3923/07 Ver também Projeto 5.13: [CFC/ICO/29FT] Relatório de andamento: PJ-8/11 (Anexo VII) PJ-13/11 (Anexo VI) PJ-29/12 (Anexo IV)	A origem desta proposta é um estudo sobre o "Estabelecimento de um programa de certificação de cafés finos na África oriental", financiado pelo FCPB em 2005 (ver 5.13). A meta geral do projeto é construir capacidade em certificação e verificação de café na África oriental, pela criação de um centro regional de certificação e um programa de extensão para assegurar a participação ativa de grupos de produtores.	CIC da OIC: maio 2007 CC do FCPB: janeiro 2009 / JE do FCPB: abril 2009 Acompanhamento: O seminário de lançamento realizou-se em 12 de fevereiro de 2010, em Mombaça, Quênia. Em junho de 2010 houve no Quênia uma conferência sobre certificação de café, de que participaram todos os proprietários de normas de certificação, representados pela Utz Certified, Organic, Starbucks, Aliança das Florestas Tropicais, Organizações Internacionais de Rotulagem do Comércio Equitativo Internacional (FLO) e Código Comum para a Comunidade Cafeeira (4C). Em março de 2012 um relatório será apresentado pelo representante da EAFCA e um relatório de andamento será distribuído.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.6 LV	Programa de empresas cafeiras competitivas para a Guatemala e a Jamaica CFC/ICO/46	Localização: Guatemala e Jamaica AEP: Anacafé [P] e CIB [P] Duração: 3 anos (07/10 a 07/13)	1. US\$4.750.000 2. US\$2.500.000 3. US\$1.000.000 4. US\$1.250.000 <i>Oikocredit</i>	Proposta: WP-Board 1024/07 Comentários do CVR: EB-3923/07 Relatório de andamento: PJ-8/11 (Anexo VIII) PJ-13/11 (Anexo VII) PJ-29/12 (Anexo V)	O projeto visa a fortalecer os setores cafeeiros da Guatemala e da Jamaica através de um Programa de Competitividade do Café baseado em seis componentes: 1) Desenvolvimento sustentável; 2) Diversificação da renda; 3) Inteligência de mercado; 4) Marketing; 5) Financiamento; e 6) Fortalecimento institucional.	CIC da OIC: maio 2007 CC do FCPB: janeiro 2008, janeiro e julho 2009 JE do FCPB: outubro 2009 Acompanhamento: O projeto foi lançado em Kingston, Jamaica, em 17 de julho de 2010. Uma missão da OIC foi realizada em agosto de 2011 para supervisionar o projeto na Guatemala e constatou que a implementação está progredindo bem e pontualmente, embora o FCPB e os mutuários potenciais ainda estejam negociando o componente de empréstimo. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em março de 2012.
4.7 LV	Crises econômicas e PMDs dependentes de produtos básicos: Mapeamento da exposição à volatilidade do mercado e construção de resiliência a crises futuras CFC/ICO/49FA	Localização: Tanzânia e Zâmbia (anglofônicos), Benin e Burundi (francofônicos), Nepal e RDP do Laos da região asiática AEP: UNCTAD Divisão da África, PMDs e Programas Especiais Duração: 1 ano (10/10 a 10/11) Prorrogação até 12/12	1. US\$532.250 2. US\$429.250 3. US\$0 4. US\$103.000 <i>LDC-IV das Nações Unidas OHRLS das Nações Unidas Fundo fiduciário da UNCTAD</i>	Proposta: PJ-6/11 Relatório de andamento: PJ-29/12 (Anexo VI)	O projeto examinará e analisará o impacto das crises econômica nos PMDs, com o objetivo de propor respostas e políticas para a recuperação e medidas destinadas a isolar/reduzir o impacto de tais crises nas economias desses países no futuro. Em particular, o projeto examinaria a vulnerabilidade dos PMDs dependentes de produtos básicos que resulta de sua grande exposição aos mercados externos, sua diversificação limitada e sua capitalização precária. Essa vulnerabilidade é particularmente importante no contexto da volatilidade dos mercados globais, exemplificada pela atual crise econômico-financeira.	CIC da OIC – setembro 2010: O Conselho notou o relatório que o Diretor-Executivo apresentou na 17.ª Reunião Anual do FCPB e dos OIPBs realizada no Japão em 31 de agosto e 1.º de setembro de 2010. Na ocasião os participantes discutiram questões como o impacto da crise financeira e econômica nos produtos básicos, novas contribuições para 2012, o papel e mandato do FCPB no futuro e os preparativos para a Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os PMDs (LDC-IV). Posteriormente, a OIC foi designada (em nome de todos os outros OIPBs) para supervisionar a implementação deste projeto, apresentado pela UNCTAD ao FCPB. CC do FCPB – julho 2010 JE do FCPB – outubro 2010 Acompanhamento: O Acordo do Projeto foi assinado em novembro de 2010. Os resultados do projeto foram apresentados na Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os PMDs (UN LDC-IV) em Istambul, Turquia, em maio de 2011. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em março de 2012.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
4.8 DS	Esquema de Garantia de Crédito sustentável, para promover a intensificação de práticas melhoradas de processamento na Etiópia e em Ruanda CFC/ICO/48	Localização Burundi, Congo (Rep. Dem. do), Etiópia e Ruanda AEP: CABI-ARC Duração: 5 anos (02/11 a 02/16)	1. US\$8.013.240 2. US\$3.240.210 3. US\$4.421.780 <i>Fundação Rabobank e banco local</i> 4. US\$351.250	Proposta: WP-Board 1053/08 Comentários do CVR: EB-3951/08 Ver também Projeto 5.17: [CFC/ICO/22] Relatório de andamento: PJ-29/12 (Anexo VII)	Este projeto visa a melhorar as condições de subsistência dos pequenos cafeicultores da África oriental e central de forma sustentável. Isso será conseguido através da produção de café de alta qualidade, mediante adoção de práticas melhoradas de processamento. Uma vez no mercado, os cafés de alta qualidade atrairão preços com prêmio, que se traduzirão numa elevação das receitas domésticas.	CVR da OIC – setembro 2008 e março 2009 CIC da OIC – março 2009 CC do FCPB: janeiro 2010 JE do FCPB: abril 2010 Acompanhamento: O lançamento do projeto aconteceu em agosto de 2011, na Etiópia. Um relatório de andamento será distribuído ao Conselho em março de 2012.
4.9 DS	Reabilitação qualitativa e quantitativa do café para melhorar as condições de vida dos cafeicultores afligidos e deslocados pela guerra na República Democrática do Congo CFC/ICO/51	Localização: Congo (Rep. Dem. do) AEP: Office National du Café [C] Duração: 3 anos	1. US\$2.637.540 2. US\$1.368.990 3. US\$900.000 4. US\$368.550	Proposta: WP-Board 1055/08 Comentários do CVR: EB-3951/08 EB-3960/09	Este projeto visa a reabilitar o setor cafeeiro por meio da criação de centros de propagação e distribuição, do estabelecimento de equipes de extensão e apoio e da disponibilização de mudas de alto desempenho, insumos essenciais e orientação apropriada aos cafeicultores.	CVR da OIC – setembro 2008 e março 2009 CIC da OIC – março 2009: O Conselho aprovou a apresentação da proposta ao FCPB. CC do FCPB: julho 2011 JE do FCPB: outubro 2011 Acompanhamento: A proposta foi aprovada pela JE do FCPB em outubro de 2011, após concessão de um SSP em janeiro de 2011 para elaboração de uma proposta de projeto. Documentos operacionais e de caráter jurídico estão sendo preparados pelo FCPB. Prevê-se que a cerimônia de lançamento do projeto acontecerá durante o primeiro semestre de 2012.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
SEÇÃO V: PROJETOS CONCLUÍDOS						
5.1 JS	Desenvolvimento do potencial do café gourmet CFC/ICO/01	Localização: Brasil, Burundi, Etiópia, Papua-Nova Guiné e Uganda AEP: CCI Concluído: 2000	1. US\$1.412.000 2. US\$1.018.000 3. US\$110.000 4. US\$284.000	Proposta: EB-3533/95 Rev. 3 Relatório do término: ICC-81-2 Projeto do café gourmet Volume 1 (Resumo, comercialização e tecnologia, relatórios da comercialização) e Vol. 2 (relatórios dos países)	Este projeto demonstrou o potencial de retorno dos investimentos na área do gourmet, identificou novos cafés gourmet e ajudou os países a comercializá-los. As tecnologias desenvolvidas tiveram continuidade no Programa Cup of Excellence.	CIC da OIC: maio 1995 CC do FCPB: abril 1996 / JE do FCPB: outubro 1996 Este projeto demonstrou que o envolvimento proativo de representantes de países, setor privado e sociedade civil na implementação pode levar ao sucesso da assunção de responsabilidades pelas partes interessadas, assim garantindo a sustentabilidade do projeto no longo prazo. O projeto gerou diversas atividades, entre cujos resultados podem citar-se uma seção do site do Guia do Café (Capítulo 2: Mercados de Nicho) e o Programa Cup of Excellence.
5.2 DS	Estudo sobre os sistemas de comercialização e políticas de comércio de café de países produtores selecionados CFC/ICO/04FA	Localização: Angola, Camarões, Congo (Rep. Dem. do), Etiópia, Gana, Guatemala, Índia, Madagáscar e Togo AEP: Banco Mundial Concluído: 2000	1. US\$289.068 2. US\$243.868 3. US\$0 4. US\$45.200	Proposta: EB-3598/96, relatório final do estudo, estudos da OIC e FCPB sobre cada um dos nove países participantes EB-3752/00 (relatório analítico do consultor) Publicação do FCPB: Technical Paper 3	O estudo avaliou sistemas e políticas de comercialização de café e especificou fatores importantes para a comercialização eficaz, ajudando a orientar países em desenvolvimento com respeito à melhoria da comercialização de seu café.	CIC da OIC: maio 1995 CC do FCPB: setembro 1996 / JE do FCPB: abril 1997 Os resultados deste projeto levaram ao desenvolvimento pela OIC de uma série de perfis cafeeiros dos países produtores e consumidores.
5.3 DS	Estudo sobre o processamento de café – Ruanda CFC/ICO/22FT	Localização: Ruanda AEP: Consultores Concluído: 2000	1. US\$68.000 2. US\$68.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: EB-3695/98; Sumário Executivo: ICC-81-4 Relatório final: EB-3757/00 Documento do FCPB: Technical Paper 7	O objetivo do projeto foi a melhoria da produção de café de Ruanda, analisando os principais problemas ligados à qualidade do café ruandês, identificando medidas para restaurar a qualidade e a competitividade e avaliando a viabilidade das unidades de benefício por via úmida instaladas por investidores privados.	CIC da OIC: janeiro 1999 CC do FCPB: janeiro 1999 (em princípio) / JE do FCPB: outubro 1999 O projeto CFC/ICO/22 foi desenvolvido como resultado deste estudo. Um documento foi publicado pelo FCPB (Technical Paper 7 – Reabilitação do setor cafeeiro: Ruanda. Desenvolvimento de processamento de café por via úmida dentro de uma estrutura de investimento privado, Amsterdã, 2001).

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.4 DS	Características da demanda de café Robusta na Europa CFC/ICO/05FT	Localização: Europa AEP: APROMA Concluído: 2001	1. US\$29.280 2. US\$29.280 3. US\$0 4. US\$0	Publicação do FCPB: Technical Paper 4	Estudo das características da demanda de café Robusta nos principais mercados da Europa oriental e ocidental.	JE do FCPB: outubro 1998 Este estudo foi publicado pelo FCPB (Technical Paper 4 – Características da demanda de café Robusta na Europa, Amsterdã, 2001).
5.5 DS	Seminário sobre financiamento estruturado de curto e médio prazo para pequenos agricultores na África CFC/ICO/20FT	Localização: Quênia Concluído: 2001	1. US\$30.000 2. US\$30.000 3. US\$0 4. US\$0	Uma cópia das atas do seminário pode ser obtida da OIC mediante solicitação. Ver também Projeto 5.20: [CFC/ICO/20]	Um seminário de dois dias sobre financiamento estruturado de curto e médio prazo para pequenos agricultores na África foi realizado em Nairóbi, Quênia, em abril de 2001 (por sugestão do FCPB). No seminário foram discutidos os principais entraves à provisão de créditos para insumos agrícolas e formuladas recomendações para a reestruturação e relançamento do setor.	CIC da OIC: maio 2000 JE do FCPB: outubro 2000 O projeto CFC/ICO/20 foi desenvolvido em resultado deste seminário.
5.6 JS	Seminário sobre a qualidade do café pela prevenção da formação de mofos no Equador CFC/ICO/25FT	Localização: Equador AEP: FAO Concluído: 2001	1. US\$65.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$5.000	Proposta: WP-Board 892/00 e Rev. 1	Programa para a prevenção da formação de mofos fúngicos que afetam a qualidade do café no Equador.	JE do FCPB: outubro 2001 Este projeto, que foi incorporado no projeto de melhoria da qualidade do café pela prevenção da formação de mofos (CFC/ICO/06), contribuiu de forma relevante para a melhoria da qualidade do café no Equador. O COFENAC, que é o órgão nacional do café equatoriano, observou que "O projeto contribuiu não só para a qualidade do café equatoriano como também para a o monitoramento continuado da qualidade do café em termos da OTA e de outras micotoxinas."

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.7 JS	Manejo integrado da broca do café CFC/ICO/02	Localização: Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras, Índia, Jamaica e México AEP: CABI Concluído: 2002	1. US\$5.467.000 2. US\$2.968.000 3. US\$850.000 <i>CIRAD: US\$400.000</i> <i>ODA: US\$250.000</i> <i>USDA: US\$200.000</i> 4. US\$1.649.000	Proposta: EB-3602/96 Relatórios de andamento: EB-3669/98 e Revs. 1, 2, 3 ICC-81-1, ICC-82-2, ICC-83-2 ED-1830/02 (reunião final de revisão) ICC-86-5 (Sumário Executivo 1998-2002) Manual (CD-Rom) ICC-103-4 (relatório preliminar da avaliação de impacto) e ICC-103-4 Rev. 1 (Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto)	A broca do café, talvez a pior praga que ataca o cafeeiro, causa pesadas perdas no mundo todo, a um custo de milhões de dólares. O projeto promoveu o desenvolvimento sustentável, introduzindo um sistema integrado eficaz de combate à praga e reduzindo o uso de métodos de controle químico. Também visou a elevar a produtividade e a competitividade pela produção de café de melhor qualidade e redução das quedas de produção.	CIC da OIC: maio 1996 CC do FCPB: setembro 1996 / JE do FCPB: outubro 1996 Uma reunião final de revisão realizou-se em maio de 2002. A proposta de um novo projeto de combate à BC, apresentada pelo PROMECAFFÉ, foi aprovada pelo Conselho em maio de 2008 (ver 2.5). Em maio de 2008, o FCPB recomendou que se fizesse uma avaliação de impacto deste projeto. Um Sumário Executivo do relatório da avaliação de impacto foi distribuído ao Conselho em março de 2010. A íntegra do relatório está disponível na seção de projetos do site da OIC.
5.8 DS	Gestão de risco dos preços do café na África oriental CFC/ICO/21FT	Localização: África oriental AEP: Vrije Universiteit Concluído: 2002	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Uma cópia deste estudo pode ser obtida da OIC mediante solicitação. Ver também Projeto 4.1: [CFC/ICO/21FA]	Gestão de risco dos preços do café na África oriental: a viabilidade de intermediar gestão de risco dos preços aos cafeicultores e às cooperativas de café na Etiópia, no Quênia, na Tanzânia, em Uganda e no Zimbábue.	JE do FCPB: outubro 2001 Este estudo foi realizado na sequência do projeto "Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional".
5.9 DS	Estudo do potencial para as bolsas de produtos básicos e outras modalidades de mercado dos países do COMESA CFC/ICO/24FT	Localização: Burundi, Etiópia, Malauí, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue AEP: Consultor Concluído: 2003	1. US\$60.000 2. US\$60.000 3. US\$0 4. US\$0	Proposta: WP-Board 896/01 Uma cópia deste estudo pode ser obtida da OIC mediante solicitação.	Este estudo deve possibilitar aos países na região do COMESA adotarem técnicas modernas de comércio em âmbito local, regional e internacional, para otimizar benefícios econômicos em favor dos agricultores e países participantes.	JE do FCPB: outubro 2001 Este estudo foi realizado na sequência do projeto "Gestão de risco dos preços do café na África oriental e meridional" (CFC/ICO/21FA). Um estudo semelhante está sendo preparado para a África ocidental (ver 3.10).

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.10 JS	Seminário regional sobre a crise do café na América Central CFC/ICO/26FT	Localização: Guatemala AEP: Anacafé Concluído: 2003	1. US\$40.000 2. US\$40.000 3. US\$0 4. US\$0		Seminário regional sobre a crise do café.	CC do FCPB: janeiro 2003 / JE do FCPB: abril 2003 O seminário foi realizado em setembro de 2003.
5.11 LV	Fortalecimento da capacidade comercial, financeira, administrativa e empresarial dos pequenos produtores/ exportadores de café CFC/ICO/16	Localização: México e Nicarágua AEP: Twin Ltd./ Twin Trading Ltd. Duração: (10/00 a 06/05 – prorrogada por 6 meses) Concluído: 2005	1. US\$5.330.280 2. US\$910.193 3. US\$3.468.450 <i>Banco Triodos:</i> <i>US\$1.250.000</i> <i>Governo mexicano:</i> <i>US\$2.025.000</i> <i>Twin Trading:</i> <i>US\$193.450</i> 4. US\$951.637	Proposta: WP-Board 850/98 Rev. 2 Relatórios de andamento: ICC-88-4, ICC-89-3, ICC-90-1 Rev. 1, ICC-91-4, ICC-93-4, ICC-94-1, ICC-94-8, ICC-95-7 Add. 1 Relatório final: ICC-95-7 (Sumário Executivo) ICC-96-5 (Sumário Executivo do Guia)	O objetivo do projeto foi ajudar os pequenos cafeicultores a competir no mercado e se tornar merecedores de crédito, gerando benefícios como empregos e melhores receitas para suas comunidades.	CIC da OIC: janeiro 1999 CC do FCPB: julho 2000 / JE do FCPB: outubro 2000 Um relatório final (Sumário Executivo) foi distribuído em maio de 2006. Um Sumário Executivo do Guia para fortalecer a capacidade empresarial e exportadora das cooperativas de café, baseado nas experiências deste projeto, foi distribuído em setembro de 2006. A versão final do Guia será distribuída ao Conselho em setembro de 2012.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.12 JS	Melhoria da qualidade do café pela prevenção da formação de mofos CFC/ICO/06	Localização: mundo todo AEP: FAO Duração: (10/98 a 09/05 – prorrogada por 3 meses) Concluído: 2005	1. US\$5.593.500 2. US\$2.526.000 3. US\$2.067.000 <i>PNUD: US\$1.500.000</i> <i>ISIC: US\$367.000</i> <i>CIRAD: US\$200.000</i> 4. US\$1.000.500	Proposta: EB-3620/97 Rev. 1 Diretrizes: ED-1763/00 Rev. 1 ED-1988/06 Esboço do Equador: WP-Board 892/00 e Rev. 1 Relat. de andamento: ICC-84-1, ICC-86-1, ED-1827/02, ICC-87-2, ICC-88-2, ICC-89-4, ICC-90-3, ICC-91-3, ICC-93-2, ICC-94-7 EB-3903/05 Código de prática: PSCB-36/02 ED-1968/05 (programa); Sumário Executivo do estudo: ED-1992/06 e Relatório final: ICC-96-4 Código de Prática: ED-2074/09: OTA	O objetivo do projeto foi estabelecer e divulgar diretrizes para a produção, colheita, benefício, armazenamento e transporte do café, para evitar situações que levam à formação de mofos no café. A divulgação dos resultados do projeto levará a melhor produção de café de boa qualidade e, desta forma, à obtenção de maiores receitas de exportação.	CIC da OIC: fevereiro 1997 (esboço) CC do FCPB: julho 1998 / JE do FCPB: outubro 1998 O projeto se estendeu com sucesso a um grande número de países. Uma AMP positiva foi efetuada em março de 2003 e um seminário de conclusão foi realizado no Brasil em setembro de 2005. O relatório técnico e administrativo final e o instrumento de treinamento sobre boas práticas de higiene, em CD-Rom, foram distribuídos em setembro de 2006. O download do instrumento de treinamento pode ser feito do site www.coffee-ota.org . Com base nos resultados gerados por este projeto, a OIC contribuiu para as discussões do Codex Alimentarius sobre a OTA e recomendou que o Codex desenvolva a proposta de um Código de Prática relativo à OTA em cooperação com a FAO. O Codex finalizou o Código de Prática em julho de 2009, e o Código foi distribuído aos Membros em setembro de 2009.
5.13 DS	Desenvolvimento sustentável do café na África oriental CFC/ICO/29FT	Localização: África oriental AEP: EAFCA (Consultor) Duração: 6 meses Concluído: 2005	1. US\$30.000 2. US\$15.000 3. US\$15.000 4. US\$0	Proposta: WP-Board 923/03 Relatório final: ICC-95-1 (Sumário Executivo)	Apoiar o desenvolvimento sustentável do café na África oriental, tratando de questões relacionadas com a certificação de café.	CIC da OIC: janeiro 2003 CC do FCPB / DG do FCPB: julho 2003 Um relatório final (“Estabelecimento de um programa de certificação de cafés finos na África oriental”) foi distribuído em maio de 2006.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.14 DS	Análise comparativa mundial das áreas de produção cafeeira CFC/ICO/10FT	Localização: Colômbia, Equador, Etiópia, Guatemala, Índia, Indonésia, Nicarágua, Quênia, Tanzânia e Uganda AEP: Scanagri Denmark A/S e associados (1.ª fase) NRI (2.ª fase) Concluído: 1.ª fase: 2004 2.ª fase: 2006	1. US\$120.000 2. US\$60.000 3. US\$60.000 <i>Comissão Europeia</i> 4. US\$0	Proposta: WP-Board 931/03 WP-Board 932/03 ICC-91-6 (Sumário Executivo) Relatório completo da 1.ª fase em CD-Rom ED-1985/06 e Rev. 1 (programa) ICC-95-4 (Sumário Executivo) ICC-96-3 (Sumário Executivo Final) CD-Rom (relatório completo)	Este estudo foi desenvolvido em duas fases, com o objetivo de explorar a possibilidade de empreender programas práticos de diversificação no contexto do combate à pobreza nas áreas de produção cafeeira e de promover a elevação da renda rural, levando em conta as diversas limitações de cada país selecionado. Na primeira fase foram analisados fatores econômicos e condições para melhorar a competitividade e a diversificação em áreas que dependem do café, e na segunda fase foram identificadas condições para que a diversificação seja bem-sucedida.	CIC da OIC: maio 2003 CC do FCPB / DG do FCPB: julho 2003 / JE do FCPB: outubro 2003 O relatório final da primeira fase foi distribuído em setembro de 2004. Um seminário sobre o potencial para a diversificação nos países exportadores de café foi realizado em maio de 2006, para discutir as constatações e recomendações do NRI. Cópias das apresentações estão disponíveis no site da OIC. Este projeto gerou também um instrumento para avaliar custos e rentabilidade pelo exame da distribuição de valor através da cadeia de comercialização do café. Uma cópia pode ser obtida da Secretaria da OIC mediante solicitação.
5.15 LV e DS	Manejo integrado da broca branca do cafeeiro em pequenas propriedades na Índia, no Malauí e no Zimbábue CFC/ICO/18	Localização: Índia, Malauí e Zimbábue AEP: CABI Bioscience Duração: 4 anos (06/02 a 06/06, com duas prorrogações de 6 meses) Concluído: 2007	1. US\$3.103.778 2. US\$2.262.316 3. US\$122.744 <i>DFID: US\$76.170</i> <i>Outros: US\$46.574</i> 4. US\$718.718	Proposta: WP-Board 878/00 EB-3766/00 Relatórios de andamento: ICC-88-3, ICC-89-2, ICC-90-2 Rev. 1, ICC-91-2, ICC-93-1 AMP: ICC-94-2, ICC-97-1 (Anexo III), ICC-98-1 (Anexo III) Relatório final: ICC-100-2 (Resumo) Relatório completo e CD-Rom (Biblioteca da OIC)	Este projeto piloto visava à expansão da pesquisa e ao desenvolvimento de medidas de MIP para combater a broca branca do cafeeiro, bem como à redução do uso de pesticidas químicos.	CIC da OIC: setembro 2000 (formal) CC do FCPB: julho 2001 / JE do FCPB: outubro 2001 Um seminário de divulgação foi realizado na Índia em junho de 2007 e um resumo do relatório final foi distribuído em maio de 2008. Um relatório final foi distribuído aos países participantes durante a 5.ª Conferência Africana da Ciência do Café, realizada em Kigali em 11 de fevereiro de 2009. Esse relatório está disponível para consultas na Biblioteca da OIC. Entre os principais resultados obtidos podem citar-se: Na Índia, a adoção de práticas como sombreamento em dois níveis, o desenvolvimento de feromônios e o rastreamento regular revelaram-se apropriados para o manejo integrado da broca branca do cafeeiro. Na África, a preferência parece ser pelo controle biológico através do desenvolvimento de inimigos naturais, devido aos custos elevados dos métodos de controle químico.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.16 DS	Desenvolvimento do mercado e promoção do comércio cafeeiro na África oriental e meridional CFC/ICO/03FA	Localização: Tanzânia, Uganda e Zimbábue AEP: UNOPS [C] Órgão consultor: NRI Duração: 6 anos (10/00 a 09/06 – prorrogada por 12 meses, até 09/07) Concluído: 2007	1. US\$9.101.301 2. US\$5.012.053 3. US\$2.540.141 <i>Bancos int.: US\$1.736.891 Bancos locais: US\$787.500 OIC: US\$15.750</i> 4. US\$1.549.107	Proposta: EB-3604/96 e Add. 1 Relatórios de andamento: ICC-86-3, ICC-95-2, ICC-97-1 (Anexo I), ICC-98-1 (Anexo I) Relatório final: ICC-100-1 (Resumo) CD-Rom	O projeto desenvolverá e testará sistemas de comercialização de café capazes de atender às necessidades dos produtores e do comércio, além de fortalecer instituições públicas e privadas para capacitá-las a operar os sistemas. Promoverá melhor acesso ao mercado internacional e introduzirá medidas para minimizar a exposição a riscos técnicos e de preços.	CIC da OIC: maio 1997 CC do FCPB: julho 1997 / JE do FCPB: outubro 1997 Um resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008.
5.17 DS	Melhoria da qualidade do café na África oriental e central através de melhores práticas de processamento em Ruanda e na Etiópia CFC/ICO/22	Localização: Etiópia e Ruanda AEP: CABI-ARC [C] Duração: 3 anos (10/04 a 10/07) Concluído: 2008	1. US\$2.937.029 2. US\$2.029.224 3. US\$122.195 <i>Illycaffè: US\$122.195</i> 4. US\$785.610	Proposta: WP-Board 879/00 WP-Board 893/00 WP-Board 935/03 Relatórios de andamento: ICC-94-3, ICC-95-5, ICC-96-2, ICC-97-1 (Anexo IV), ICC-98-1 (Anexo IV) Relatório final: ICC-100-4 (Resumo) Ver também Projeto 5.4: [CFC/ICO/22FT] e Projeto 4.9: [CFC/ICO/48]	O projeto possibilitará a melhoria da produção de cafés de qualidade, que conseguem preços mais elevados, mediante emprego de melhores métodos de processamento primário por grupos/associações de cafeicultores ao nível das vilas (métodos de processamento úmido [semilavado] ou secagem ao sol). Isto possibilitará a obtenção de maiores receitas e, assim, melhores condições de vida para os pequenos cafeicultores e suas famílias.	CIC da OIC: maio 2003 (em princípio) CC do FCPB: janeiro 2004 / JE do FCPB: abril 2004 Um seminário final de divulgação foi realizado em fevereiro de 2008 durante a conferência da EAFCA em Campala, Uganda, e o resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008. A proposta de um projeto para ampliar o presente projeto foi aprovada pela JE do FCPB em abril de 2010.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.18 LV e DS	Melhoria da produção cafeira na África pelo controle da traqueomicose do café CFC/ICO/13	Localização: Camarões, Congo (Rep. Dem. do), Côte d'Ivoire, Etiópia, Ruanda, Tanzânia e Uganda AEP: CABI [C] Duração: 4 anos (02/01 a 12/05 – prorrogada até 12/06, com uma segunda prorrogação aprovada até 12/07) Concluído: 2008	1. US\$8.951.587 2. US\$3.516.888 3. US\$4.348.779 <i>UE: US\$3.212.328</i> <i>Outros:</i> <i>US\$1.136.451</i> 4. US\$1.085.920	Proposta: EB-3655/97 Relatórios de andamento: ICC-86-6, ICC-89-1, ICC-93-3, ICC-94-4 AMP: ICC-90-5 ICC-91-1, ICC-97-1 (Anexo II), ICC-98-1 (Anexo II) Relatório final: ICC-100-3 (Resumo)	A traqueomicose do café causa vastas perdas aos pequenos produtores da África que dependem do café para obtenção de receita. O projeto implementará um programa regional para aprimorar práticas de gestão para contenção da doença e desenvolverá um programa de informação e treinamento para os pequenos produtores.	CIC da OIC: maio 1998 CC do FCPB: janeiro 1998 / JE do FCPB: abril 1998 Um seminário final foi realizado durante a conferência da EAFCA em fevereiro de 2008 em Campala, Uganda, e um projeto de resumo do relatório final foi distribuído ao Conselho em maio de 2008. O relatório técnico final, preparado pelo CABI, foi disponibilizado eletronicamente aos Membros em março de 2010 e pode também ser acessado no site http://dev.ico.org/projects/13-p.htm .
5.19 DS	Melhoria da qualidade e comercialização do Robusta pela otimização do uso dos terrenos de café CFC/ICO/05	Localização: Côte d'Ivoire AEP: RECA [C] Duração: 2 anos (06/05 a 06/07, com uma prorrogação até 03/08) Concluído: 2008	1. US\$942.559 2. US\$448.063 3. US\$0 4. US\$494.496	Proposta: EB-3603/96 Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-95-6 ICC-97-1 (Anexo V) ICC-98-1 (Anexo V) ICC-100-5 (Anexo I) Ver também Projeto 5.20: [CFC/ICO/05FT]	O projeto agregará qualidade ao cultivo do Robusta e aumentará sua rentabilidade, mediante escolha de variedades de qualidade superior e otimização do uso dos terrenos de café.	CIC da OIC: fevereiro 1997 CC do FCPB: julho 2002 / JE do FCPB: outubro 2002 Acompanhamento: O projeto foi lançado em Abidjã em junho de 2005. Uma AMP foi realizada na Côte d'Ivoire em setembro de 2006 e recomendou que o projeto fosse prorrogado por mais 12 meses. Um seminário final de divulgação foi realizado em Abidjã em agosto de 2007. O FCPB concedeu outra prorrogação, por 6 meses, até 31 de março de 2008. O Governo da Côte d'Ivoire lançou um folheto sobre os resultados do projeto. Aguarda-se o relatório do término do projeto.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.20 DS	Financiamento experimental de curto e médio prazo para pequenos cafeicultores no Quênia CFC/ICO/20	Localização: Quênia AEP: UNOPS [C] Duração: 5 anos Fase III: (10/05 a 04/08 – prorrogação por 18 meses até 10/09) Concluído: 2010	1. US\$3.044.900 2. US\$1.444.900 3. US\$1.000.000 <i>Governo do Quênia</i> 4. US\$600.000	Proposta: WP-Board 882/00 Rev. 1 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo IX) ICC-98-1 (Anexo IX) ICC-101-2 (Anexo III) ICC-102-3 (Anexo III) ICC-103-8 (Anexo III) ICC-104-4 (Anexo III) Relatório final: ICC-105-11 (Resumo) Ver também Projeto 5.5: [CFC/ICO/20FT]	Este projeto promoverá o acesso de pequenos cafeicultores a facilidades de crédito. O projeto piloto está sendo implementado no Quênia, e os demais países participantes se beneficiarão da divulgação dos resultados.	CIC da OIC: maio 2000 CC do FCPB: julho 2001 / JE do FCPB: outubro 2001 Acompanhamento: Este projeto foi implementado em três fases. As fases I e II foram concluídas em 2006. A fase III, que consistia na disponibilização de empréstimos para insumos e na organização de um esquema de garantia de crédito, terminou em 2010. Uma proposta para divulgação do projeto em Uganda e na Tanzânia e para sua expansão foi preparada com o apoio dos Governos. Solicitou-se aos proponentes que revisassem a proposta antes de seu encaminhamento ao FCPB para exame.
5.21 LV	Reabilitação experimental dos setores cafeeiros em Honduras e na Nicarágua CFC/ICO/11	Localização: Honduras e Nicarágua AEP: PROMECAFÉ [C] Duração: 4 anos (04/06 a 04/10) Primeira prorrogação até 12/10; segunda prorrogação até 09/11 Concluído: 2011	1. US\$6.837.000 2. US\$4.220.000 3. US\$505.000 <i>Governo da Nicarágua</i> 4. US\$2.112.000	Proposta: EB-3696/98 PR-270/06 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo VI) ICC-98-1 (Anexo VI) ICC-100-5 (Anexo II) ICC-101-2 (Anexo I) ICC-102-3 (Anexo I) ICC-103-8 (Anexo I) ICC-104-4 (Anexo I) ICC-105-10 (Anexo I) PJ-8/11 (Anexo I) Sumário Executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo I)	Na sequência das sérias comoções causadas pelo furacão Mitch nestes países, este projeto ajudará a reconstruir o setor cafeeiro pela substituição da capacidade das instalações de benefício por via úmida danificadas ou inutilizadas durante o furacão por tecnologias mais limpas e benéficas para o meio ambiente, com o propósito de reduzir a contaminação hídrica.	CIC da OIC: janeiro 1999 CC do FCPB: janeiro 1999 / JE do FCPB: abril 2000 Acompanhamento: O projeto foi lançado em abril de 2006 em Honduras e na Nicarágua. Uma missão conjunta do FCPB e da OIC foi realizada em Honduras em julho de 2010, para supervisão do projeto. Constatou-se que sua implementação está avançando bem e tempestivamente em Honduras, mas com atrasos substanciais na Nicarágua devido a limitações enfrentadas pelo Governo na liberação do empréstimo do FCPB aos cafeicultores. O Governo da Nicarágua solicitou uma prorrogação do projeto por 8 meses, sem implicações orçamentárias, e o FCPB aprovou a prorrogação solicitada. Um Sumário Executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2011.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.22 LV	Diversificação produtiva nas zonas marginais do Estado de Veracruz, México CFC/ICO/32	Localização: México AEP: Universidade Veracruzana A.C. [C] Duração: 2 anos (03/06 a 03/08) Primeira prorrogação até 09/09; segunda prorrogação até 08/10 Concluído: 2010	1. US\$4.467.871 2. US\$2.552.400 3. US\$1.118.158 4. US\$797.313	Proposta: WP-Board 948/04 PR-269/06 Relatórios de andamento: ICC-97-1 (Anexo VIII) ICC-98-1 (Anexo VIII) ICC-100-5 (Anexo IV) ICC-101-2 (Anexo IV) ICC-102-3 (Anexo IV) ICC-103-8 (Anexo IV) ICC-104-4 (Anexo IV) ICC-105-10 (Anexo III) Sumário Executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo II)	Este projeto oferecerá alternativas de produção e desenvolvimento para os cafeicultores em áreas marginais que sofrem as consequências da crise dos preços baixos e, com isso, desenvolverá um modelo de diversificação viável para os produtores de Arábicas Suaves.	CIC da OIC: maio 2004 CC do FCPB: janeiro 2005 / JE do FCPB: abril 2005 Acompanhamento: Após março de 2008, duas solicitações de prorrogação do projeto, sem implicações financeiras, foram aprovadas pelo FCPB. O workshop de conclusão foi realizado em julho de 2010, durante a visita conjunta do FCPB e da OIC a Veracruz. Um Sumário Executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
5.23 LV	Incremento do potencial de produção do café gourmet nos países centro-americanos CFC/ICO/39	Localização: Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicarágua AEP: IAO/MAE – Florença, Itália [C] Duração: 2 anos (09/07 a 09/09) Primeira prorrogação até 07/10; segunda prorrogação até 06/11 Concluído: 2011	1. US\$1.874.146 2. US\$617.560 3. US\$1.256.586 4. US\$0 <i>Governo da Itália</i>	Proposta: WP-Board 980/05 e Rev. 1 Comentários do CVR: EB-3894/05 EB-3906/06 Relatórios de andamento: ICC-100-5 (Anexo V) ICC-101-2 (Anexo VI) ICC-102-3 (Anexo VI) ICC-103-8 (Anexo VI) ICC-104-4 (Anexo VI) ICC-105-10 (Anexo V) PJ-8/11 (Anexo III) Sumário Executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo III)	Este projeto piloto capacitará os quatro países produtores de café participantes a implementar, por um lado, uma estratégia para desenvolver o café sustentável de qualidade gourmet e, por outro, estratégias de turismo.	CVR da OIC: setembro 2005 e janeiro 2006 CIC da OIC: maio 2006 CAP do FCPB: outubro 2006 / CC do FCPB: janeiro 2007 / JE do FCPB: abril 2007 Acompanhamento: Em março de 2010 o FCPB aprovou a primeira solicitação da AEP de prorrogar o projeto até 31 de julho de 2010, sem implicações financeiras para o FCPB. Os workshops preliminares de conclusão se realizaram em março de 2010 na Guatemala. Uma segunda prorrogação de seis meses (até junho de 2011) foi aprovada pelo FCPB. Um Sumário Executivo do relatório final foi distribuído ao Conselho em setembro de 2011, e o Guia resultante da experiência do projeto será distribuído ao Conselho, em espanhol e inglês, em março de 2012.

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.24 DS	Aumento da competitividade do café africano através de uma análise da cadeia de valor CFC/ICO/43FT	Localização: países Membros da OIAC AEP: OIAC Duração: 1 ano (04/09 a 03/10) Prorrogação até 09/10 Concluído: 2011	1. US\$283.500 2. US\$120.000 3. US\$0 4. US\$163.500	Proposta: WP-Board 1035/07 Comentários do CVR: EB-3935/07 Relatório de andamento: ICC-104-4 (Anexo X) Sumário Executivo do relatório final: ICC-107-13 (Anexo IV)	O projeto visa a revitalizar a produção, a qualidade e o comércio de café dos pequenos produtores da África. Com a melhora da qualidade e do comércio do café desses produtores, as receitas familiares dos produtores desprovidos de recursos também melhorariam, assim contribuindo para o alívio da pobreza das populações rurais que dependem do café.	CVR da OIC: setembro 2007 CIC da OIC: setembro 2007 CC do FCPB: janeiro 2008 / JE do FCPB: abril 2008 Acompanhamento: Um acordo para a implementação do projeto em regime prioritário foi assinado pela OIAC e o FCPB. Um consultor do CABI-ARC completou seu relatório, que foi discutido em workshops nacionais em cada país participante. Como resultado do estudo, um relatório de avaliação se acha disponível na Secretaria da OIC, como também o Sumário Executivo distribuído ao Conselho em setembro de 2011.
5.25 LV	Reconversão de pequenas propriedades de café em unidades agrícolas familiares autossustentáveis no Equador CFC/ICO/31	Localização: Equador AEP: COFENAC [C] Duração: 4 anos (09/07 a 09/11) Concluído: 2011	1. US\$3.198.635 2. US\$1.117.640 3. US\$858.165 4. US\$1.222.830 <i>COFENAC & USDA</i>	Proposta: WP-Board 917/02 WP-Board 918/02 WP-Board 959/04 Relatórios de andamento: ICC-100-5 (Anexo VI) ICC-101-2 (Anexo V) ICC-102-3 (Anexo V) ICC-103-8 (Anexo V) ICC-104-4 (Anexo V) ICC-105-10 (Anexo IV) PJ-8/11 (Anexo II) PJ-13/11 (Anexo II) Sumário Executivo do relatório final: ICC-108-3	Aliviar a pobreza das famílias cafeicultoras através da introdução, nas propriedades de café, de novas atividades agrícolas rentáveis que garantam níveis de renda mais altos, maior segurança alimentar e a preservação dos recursos naturais. Os resultados do projeto também serão transmitidos a Cuba, Guatemala e Honduras.	CIC da OIC: setembro 2004 CC do FCPB: julho 2005 / JE DO FCPB: Outubro 2005 Acompanhamento: O projeto foi lançado em Manta, Equador, em setembro de 2007. Dois workshops de divulgação para Cuba, Guatemala e Honduras foram realizados em março de 2010 e agosto de 2011 na Guatemala. Um Sumário Executivo do relatório final será distribuído ao Conselho em março de 2012.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílían Volcán

Seção/ Pessoal da OIC	Título e código do projeto [FT relacionado]	Localização AEP Duração	1. Custo total 2. Financ. FCPB 3. Co-financiamento Agência/Doador 4. Contr. contrap.	Documento da OIC	Descrição	Aprovação / Exame Andamento Recomendações do SVR e acompanhamento
5.26 DS	Desenvolvimento do potencial do café Robusta gourmet no Gabão e no Togo CFC/ICO/42	Localização: Gabão e Togo AEP: CABI [C] Duração: 2 anos (11/08 a 11/10) Prorrogação até 11/11	1. US\$2.468.944 2. US\$1.842.488 3. US\$0 4. US\$626.456	Proposta: WP-Board 968/05 Relatório verbal: Comentários do CVR (ver documento EB-3891/05, parágrafo 33) Relatórios de andamento: ICC-101-2 (Anexo VII) ICC-102-3 (Anexo VII) ICC-103-8 (Anexo VII) ICC-104-4 (Anexo VII) ICC-105-10 (Anexo VI) PJ-8/11 (Anexo IV) PJ-13/11 (Anexo III)	A principal meta do projeto é capacitar os países produtores de Robusta participantes a implementar estratégias sólidas para o incremento do valor e a melhoria da comercialização do café gourmet, para se beneficiar de preços muito mais altos.	CVR da OIC: maio 2005 CIC da OIC: maio 2005 FCPB (SPP): junho 2006 / PAC do FCPB: outubro 2006 / CC do FCPB: janeiro 2007 / JE do FCPB: abril 2007 Acompanhamento: O projeto foi lançado no Gabão, em novembro de 2007, e no Togo, em janeiro de 2008. Uma sessão de degustação de café foi organizada para os países participantes e outros países africanos. Houve uma missão de AMP ao Gabão em março de 2010, após a qual o FCPB aprovou uma prorrogação do projeto. Aguarda-se um relatório do término.

[C] Confirmado JS – José Sette
[P] Provisório DS – Denis Seudieu
N/D Não-disponível LV – Lílian Volcán

CRONOGRAMA PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS

Reuniões da OIC e do FCPB	Prazos
5 a 8 de março de 2012 Conselho Internacional do Café	16 de dezembro de 2011: Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparo de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em março de 2012
Reunião do Comitê Consultivo do FCPB em Amsterdã (Julho de 2012)	13 de abril de 2012: Prazo para a apresentação de propostas de projetos à Secretaria do FCPB Julho de 2012: Comentários do Comitê Consultivo do FCPB a serem enviados pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de projetos
24 a 28 de setembro de 2012 Conselho Internacional do Café	22 de junho de 2012: Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparos de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em setembro de 2012
Reunião do Comitê Consultivo do FCPB em Amsterdã (Janeiro de 2013)	12 de outubro de 2012: Prazo para a apresentação de propostas de projetos à Secretaria do FCPB Fevereiro de 2013: Comentários do Comitê Consultivo do FCPB a serem enviados pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de projetos
4 a 8 de março de 2013 Conselho Internacional do Café	14 de dezembro de 2012: Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparos de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em março de 2013
Reunião do Comitê Consultivo do FCPB em Amsterdã (Julho de 2013)	12 de abril de 2013: Prazo para a apresentação de propostas de projetos à Secretaria do FCPB Julho de 2013: Comentários do Comitê Consultivo do FCPB a serem enviados pela OIC aos Membros que apresentaram propostas de projetos
23 a 27 de setembro de 2013 Conselho Internacional do Café	28 de junho de 2013: Prazo para a apresentação de novas propostas e propostas revisadas de projetos e solicitações de FT (tramitação prioritária) e de SPP (serviços de preparos de projetos) a serem consideradas pelo Comitê de Projetos e depois pelo Conselho, em setembro de 2013

LISTA DE ACRÔNIMOS USADOS NESTE DOCUMENTO

4C	Código Comum para a Comunidade Cafeeira
AEP	Agência de Execução do Projeto
ARFIC	Autoridade Regulamentadora do Setor Cafeeiro do Burundi
AMP	Avaliação de Meio Percurso
Anacafé	Associação Nacional do Café (Guatemala)
ARCC	Autoridade de Regulamentação do Café e do Cacau
ASIC	Associação para a Ciência e a Informação sobre o Café
ATC	Assessor Técnico Chefe
BC	broca do café
CABI	CAB International (sediado na Inglaterra, Reino Unido)
CABI-ARC	CAB International – Centro Regional da África (sediado em Nairóbi, Quênia)
CAP do FCPB	Comitê de Avaliação de Projetos do Fundo Comum para os Produtos Básicos
CATIE	Centro Agrícola Tropical de Investigação e Ensino
CBD	Coffee Berry Disease (antracnose dos frutos do cafeeiro)
CC do FCPB	Comitê Consultivo do Fundo Comum para os Produtos Básicos
CCI	Centro de Comércio Internacional UNCTAD/OMC (CCI)
Centicafé	Centro Nacional de Pesquisa Cafeeira da FEDECAFÉ
CIAT	Centro Internacional de Agricultura Florestal
CIB	Junta da Indústria do Café da Jamaica
CIC da OIC	Conselho Internacional do Café da Organização Internacional do Café
CIRAD	Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agrônômica para o Desenvolvimento
COFENAC	Conselho Cafeeiro Nacional (Equador)
COMESA	Mercado Comum da África Oriental e Meridional
CVR	Comitê Virtual de Revisão
DFID	Departamento de Desenvolvimento Internacional (Reino Unido)
DG do FCPB	Diretor-Gerente do FCPB
EAFCA	Associação dos Cafés Finos da África Oriental
FAO	Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
FAST	Aliança Financeira para o Comércio Sustentável (Canadá)
FC	ferrugem do café
FCPB	Fundo Comum para os Produtos Básicos
FEDECAFÉ	Federação Nacional dos Cafeicultores da Colômbia
FGCCC	Fundo de Garantia das Cooperativas de Café e Cacau
FLO	Organizações Internacionais de Rotulagem Justa do Comércio Equitativo Internacional
FMAM	Fundo para o Meio Ambiente Mundial
FONAFIFO	Fundo Nacional de Financiamento Florestal (Costa Rica)
FRC	Fundo de Regulamentação do Café e do Cacau
FT	tramitação prioritária (fast track) no FCPB
GCF	Green Commodities Facility do PNUD
IAO/MAE	Istituto Agronomico per l’Oltremare/Ministério das Relações Exteriores (Itália)
ICAFÉ	Instituto do Café da Costa Rica
ICCRI	Instituto de Pesquisa do Café e do Cacau do Ministério da Agricultura da Indonésia
ICGN	Rede Mundial de Genômica do Café
IHCAFÉ	Instituto Hondurenho do Café

EU	União Europeia
IICT–CIFC	Instituto de Investigação Científica Tropical – Centro de Investigação das Ferrugens do Cafeeiro
INCA	Instituto Nacional do Café de Angola
IPGRI	Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (novo nome: Bioversity International)
ISIC	Instituto de Informação Científica sobre o Café
JE da OIC	Junta Executiva da Organização Internacional do Café
JE do FCPB	Junta Executiva do Fundo Comum para os Produtos Básicos
MIP	manejo integrado de pragas
NRI	Instituto de Recursos Naturais
OCIBU	Junta do Café do Burundi
ODA	Administração de Desenvolvimento Exterior (órgão governamental de ajuda exterior do Reino Unido)
UN-OHRLLS	Escritório do Alto Representante para Países Menos Desenvolvidos, Países em Desenvolvimento Sem Saída para o Mar e Países Insulares em Desenvolvimento
OIAC	Organização Interafricana do Café
OIC	Organização Internacional do Café
OIPBs	Organismos Internacionais de Produtos Básicos
ONCC	Escritório Nacional do Café e do Cacau
OPEP	Organização dos Países Exportadores de Petróleo
OTA	Ocratoxina A
OUC	Oxford University Consulting
PMDs	Países Menos Desenvolvidos
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PROMECAFÉ	Programa Regional para o Desenvolvimento e a Modernização da Cafeicultura da América Central, Panamá, República Dominicana e Jamaica
RECA	Rede Africana de Pesquisa Cafeeira
SPP	Serviço de Preparo de Projetos
SVR	Subcomitê Virtual de Revisão
UCODEP	Unità e Cooperazione per lo Sviluppo dei Popoli
UNCTAD	Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento
UNOPS	Escritório de Serviços para Projetos das Nações Unidas
USDA	Departamento da Agricultura dos Estados Unidos